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“Potenziamento dell'impianto di depurazione di Cassine”.

Importo progettuale complessivo € 1.485.000,00

Al Direttore dell’Egato6
SEDE

La Societa AMAG RETI IDRICHE S.p.A. con nota ns. prot. n. 139 del 09/02/2021, ha

rasmesso a quest’Egato6 copia del progetto esecutivo relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

2021 del 22/06/2021

QUADRAMENTO GENERALE

g

e Con determinazione n. 92/09 del 10/06/2009 I'Egato6 aveva provveduto ad approvare con
prescrizioni il progetto preliminare “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine
(AL)” trasmesso da AMAG RETI IDRICHE con nota n. 949 del 30/04/2009

e Con determinazione n. 63/2011 del 14/04/2011 'Egato6 aveva provveduto ad approvare con

prescrizioni il progetto definitivo “Potenziamento dell'impianto di depurazione di Cassine (AL)”

trasmesso da AMAG RETI IDRICHE con nota n. 1742 del 22/07/2010

e | lavori sono stati affidati in data 20/09/11 alla ditta Bisio per la realizzazione delle opere civili
e in data 08/02/2012 alla ditta Water Engineering per la parte elettromeccanica; a seguito di
problemi organizzativi della societa AMAG i lavori sono stati sospesi nel corso del 2012 per
un lungo periodo; nel frattempo la ditta Water Engineering di Segrate & fallita per cui

I’Amministratore unico di AMAG Reti Idriche, nel frattempo subentrata ad AMAG quale


http://www.ato6alessandrino.it

soggetto appaltatore, ha risolto il contratto di appalto per le opere elettromeccaniche ed ha
risolto consensualmente anche il contratto di appalto relativo alle opere civili.

e Successivamente € stato necessario eseguire una revisione generale del progetto
adeguandolo alla tecnologia a cicli alternati per una migliore resa depurativa, con la nota
n.556 del 07/05/2018 il gestore AMAG Reti Idriche spa ha trasmetto il progetto
definitivo/esecutivo inerente i lavori in oggetto richiedendo la convocazione della Conferenza
dei Servizi e approvato con det n. 214 del 08/10/2018.

e |’attuale revisione del progetto, oggetto del presente parere, ha dovuto tenere conto degli
apporti relativi al contributo industriale di origine vitivinicola che, seppur concentrato in un
trimestre, comporta notevole sbilanciamento degli inquinanti in ingresso alla rete fognaria.

e Allo stato dei fatti 'impianto presenta manufatti gia eseguiti al civile altri ancora del tutto da
eseqguire, altri ancora lasciati interrotti a meta (tra cui la nuova vasca di ossidazione-
denitrificazione); gli interventi sulle opere civili includeranno la sistemazione dell'area
dell'impianto con l'asfaltatura delle zone destinate alla viabilita interna, la sistemazione delle
zone a verde, incluso cancello di accesso all'impianto.

¢ Relativamente alla Linea acque l'intervento consistera principalmente nel’adeguamento delle
sezioni di grigliatura (grossolana e fine), nella stazione di sollevamento nonché nelle sezioni

di disabbiatura.

e |l costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto & di 1.485.000,00 € in parte
finanziato tramite atto integrativo al programma di finanziamento Stato/Regione per il

risanamento della Valle Bormida

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TiIToLO Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine i
INTERVENTO

- Installazione di nuove pompe centrifughe dotate di inverter nella stazione esistente in
grado di sollevare precisamente la massima portata al trattamento (5Qmn) con controllo
di livello ultrasonico.

- Introduzione della griglia grossolana a pulizia automatica, sostituzione della griglia fine e

TIPOLOGIA introduzione di un’unita di dissabbiatura aerata, in maniera da salvaguardare i processi a

INTERVENTO valle e migliorare le caratteristiche dell'effluente

- Realizzazione di nuovo manufatto dei pretrattamenti,

- Realizzazione di un ripartitore di portata nel canale di alimentazione al processo biologico,

munito di paratoie in grado di gestire le due linee di progetto rispetto alla stagionalita;




TIPOLOGIA
INTERVENTO

FINANZIAMENTO
INTERVENTO

SSERVAZIONI

Realizzazione di una stazione per lo stoccaggio e il dosaggio di reagente alcalino;
Realizzazione della nuova vasca biologica

Adeguamento della vasca biologica esistente per il funzionamento da equalizzatore fuori
linea (in basso carico) e per il funzionamento secondo il controllo avanzato a cicli alternati
(in alto carico);

Installazione di reti aria a piattelli porosi e di elettromiscelatori sommersi per ogni linea
biologica a biomassa sospesa;

Installazione di strumentazione di misura per la gestione del processo biologico con
tecnologia innovativa a cicli alternati;

Installazione di elettropompe centrifughe dotate di inverter nella vasca biologica esistente
per il funzionamento da equalizzatore fuori linea (in basso carico) e per il sollevamento
del mixed liquor (in alto carico);

Realizzazione di una stazione per lo stoccaggio e il dosaggio di reagente defosfatante;
Realizzazione di ripartitore di portata alla sedimentazione secondaria;

Completamento degli interventi per la realizzazione del sedimentatore secondario
circolare, tra cui l'installazione delle elettromeccaniche necessarie al funzionamento:
Realizzazione di nuovo locale per I'alloggio dei compressori a servizio del processo
biologico e dei quadri elettrici;

Realizzazione della nuova vasca di disinfezione;

Realizzazione di una stazione per lo stoccaggio e il dosaggio di reagente disinfettante;
Sostituzione della recinzione e del cancello di accesso, in stato di degrado;
Realizzazione della viabilita interna, con pavimentazione bituminosa e rete di drenaggio
delle acque meteoriche da collettare alla nuova stazione di sollevamento;

Adeguamento dell’impianto elettrico e del sistema di telecontrollo.

IMPORTO %
Autofinanziamento 943.970 € 63,0
Contributo Pubblico 541.030 € 37,0
Altro - -
TOTALE 1.485.000 € 100,0

In relazione a quanto in oggetto, dall’analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva

quanto segue:

e FE’ stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi

con il Prezziario Regionale vigente.



Il progetto & coerente con il Piano d’Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza
dell’Autorita d’Ambito n° 6 “Alessandrino” con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
L’intervento é inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 4 del
04/02/2021, con il codice D2 5 2014 “APQ - Potenziamento depuratore di Cassine”

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di

questo Servizio, si esprime parere favorevole all’approvazione del progetto in oggetto con le

seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

Relativamente agli interventi, oggetto di finanziamento pubblico o derivanti da introiti tariffari, si
precisa che potranno interessare unicamente infrastrutture pubbliche.

Sono fatte salvo le competenze della Regione Piemonte circa I'erogazione del finanziamento e
la gestione finanziaria dello stesso.

Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e
i minori oneri dovuti a ribasso d’asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno
essere portati a scomputo dell’importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.

Il presente parere &€ accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessita di acquisire ogni

ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

(Il presente documento e sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005)



