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Alessandria, 14 dicembre 2018 
 

Spett.le  

EGATO6 Alessandrino 

Al Presidente ed al Direttore 

 

        Spett.le  

ARERA 

        Alla Direzione Sistemi Idrici  

 

Oggetto: istanza per l’estensione di anni dodici del termine di affidamento della 
Convenzione sottoscritta tra Gestione Acqua SpA, AMAG SpA (ora AMAG Reti Idriche SpA), 
Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl e l’EGATO6 Alessandrino, al fine di garantire le 
condizioni di equilibrio economico e finanziario a seguito di nuove ed ingenti necessità di 
investimento. 

 

PREMESSE 

L’attuale assetto gestionale del SII nell’ATO 6 Alessandrino si afferma ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. Piemonte n.13/1997 “Forme di gestione del servizio idrico integrato e salvaguardia degli 
organismi esistenti”, attuativa della L. “Galli” n.36/1994, ed ai sensi dell’art. 113 “Gestione 
delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i., come sostituito dall’art. 35 della L. n.448/2001 a decorrere dal 1° gennaio 2002.  Si 
riportano di seguito i commi 2 e 5 della L.R. Piemonte n.13/1997: 

Comma 2 
“ Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 36 del 1994 e dal comma 3 
del presente articolo, le Autorità d'ambito possono affidare la gestione del servizio idrico 
integrato ad una pluralità di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero 
ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a 
condizione che ciascuno dei soggetti, per la porzione di territorio servita, provveda alla 
gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”. 
 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=13LX0000100442ART10
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=13LX0000100442
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Comma 5 
“Nei casi disciplinati dai commi 2 e 3 le Autorità d'ambito garantiscono la gestione integrata 
dei servizi idrici individuando tra i gestori dell'ambito il soggetto che svolge il compito di 
coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione 
delle attività tra la pluralità dei soggetti gestori finalizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
8, alla loro successiva e graduale aggregazione”. 

La norma sopra richiamata ha consentito all’AATO 6 (oggi EGATO 6), di addivenire ad un 
assetto gestionale del SII – affidamento ad una pluralità di gestori operanti sul territorio - 
ispirato al principio generale convenzionalmente pattuito tra gli Enti Locali della 
“valorizzazione del patrimonio gestionale pubblico esistente sul territorio d’Ambito, mediante 
forme di organizzazione finalizzate allo sviluppo di strategie sinergiche e/o integrazione tra i 
diversi soggetti”, fermi restando gli indispensabili requisiti di efficienza, efficacia ed 
economicità del sistema (così Deliberazione di Conferenza n. 36 del 02.12.2004 “Approvazione 
del modello organizzativo ed affidamento della gestione del SII nell’ATO 6 Alessandrino”). 

Ribadita la volontà di perseguire un modello organizzativo che valorizzi il patrimonio 
gestionale pubblico esistente e l’obiettivo strategico di “procedere alla riorganizzazione del SII 
perseguendo l’unitarietà della gestione e comunque con l’obiettivo di pervenire in tempi certi 
al gestore unico di Ambito” , è stata affidata la gestione del SII sino al 31/12/2022 alle seguenti 
società:  
 
a) AMAG Spa (società a capitale interamente pubblico, totalmente detenuto da 50 Comuni ed 
1 Comunità montana appartenenti all’ATO6), alla quale è subentrata oggi AMAG Reti Idriche 
Spa (società di capitale interamente controllata da AMAG Spa di Alessandria). 
 
b) GESTIONE ACQUA Spa, interamente controllata dalle società di seguito elencate: 

• AMIAS Srl di Novi Ligure, società di capitale interamente pubblico; 
• ACOS Spa di Novi Ligure, società di capitale a maggioranza pubblico; 
• ASMT Tortona Spa, società di capitale interamente pubblico. 

 
c) COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO Srl (società a responsabilità limitata, a capitale 
interamente pubblico, totalmente detenuto da 14 comuni, che gestisce per gli stessi il SII). 
 
La durata delle concessioni aventi ad oggetto la gestione del SII è disciplinata dall’art. 151, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale le convenzioni di gestione 
devono prevedere “la durata dell’affidamento, non superiore comunque ai trent’anni”. 

La presente istanza contiene un piano economico finanziario del Gestore Unico Virtuale, che 
descrive “l’esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell’equilibrio 
economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la 
proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l’esplicitazione delle ragioni per le 
quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della 
formulazione della predisposizione tariffaria” (art. 9.2 della Convenzione Tipo). 
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ISTANZA DI ESTENSIONE DELLA DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La presente istanza di estensione della durata dell’affidamento viene presentata dal Gestore 
Unico Virtuale, ossia dai tre Gestori di cui alle premesse. 

Il Gestore Unico Virtuale valuta l’estensione della durata dell’affidamento fino al 31 dicembre 
2034. 

L’istanza contiene i seguenti documenti che devono essere considerati parte essenziale ed 
integrante della medesima:  

• allegato 1 A)  - Piano degli Interventi per il periodo 2018 – 2034 (Grande 
Infrastrutturazione) 
 

• allegato 1 B) - Piano degli Interventi per il periodo 2018 – 2034 (Piccola e Media 
Infrastrutturazione) 
 

• allegato 2 A)  - PEF (Piano Economico Finanziario) per il periodo 2018 – 2022 
 

• allegato 2 B)  - PEF (Piano Economico Finanziario) per il periodo 2018 – 2034 
 

• allegato 3 A) - cronoprogramma delle fasi di accorpamento gestionale del Gestore 
Unico Virtuale 
 

• allegato 3 B) - cronoprogramma di Gantt delle fasi di accorpamento gestionale del 
GUV 

 

Il Gestore Unico Virtuale è portatore dell’esigenza, per l’EGATO6 Alessandrino, di provvedere 
ad un’azione con “nuove ed ingenti necessità di investimento” quale presupposto della 
fattispecie individuata dal combinato disposto degli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione tipo 
di cui all’allegato A della delibera 656/2015/R/IDR. 

In particolare in merito all’art. 10 della sopra citata Convenzione tipo (“Misure per il 
mantenimento dell’equilibrio economico finanziario”) si sono esaminate le varie misure di 
adeguamento nell’ordine di priorità di seguito indicato: 

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti 
ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a: 
- trattamento dei costi di morosità;   
-allocazione temporale dei conguagli;  
-rideterminazione del deposito cauzionale; 
- revisione dell’articolazione tariffaria; 
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- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati. 
 

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento 
almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva 
domanda dell’utenza; 
 

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, 
ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione; 
 

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione 
dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima; 
 

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti. 
 

Articolo 10 a) - revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei 
limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA. 

• Trattamento dei costi di morosità 
 
Nella tabella seguente sono riportati i tassi storici dell’UR24mesi registrati dal GUV per gli 
anni 2014-2017 
 

 
 
Come si evince le azioni intraprese dal GUV per il contenimento del tasso di morosità ha 
prodotto risultati importanti determinando un valore del UR24 inferiore al valore 
parametrico indicato nei documenti regolatori per l’area di riferimento (Regioni Centro 
Nord valore di riferimento MTI2 2,1%) 
 
•  Allocazione temporale dei conguagli 
 
La predisposizione tariffaria per le annualità 2018-2019 in approvazione da parte 
dell’Egato6 nell’assemblea della Conferenza del 20/12/2018 prevede conguagli postivi per 
circa 2,9 M€ nel 2017 e 4,0 M€ nel 2018. Gli interi importi sono alloccati nell’anno di 
competenza senza ulteriori rimodulazioni negli anni successivi. 
 
• Rideterminazione del deposito cauzionale 
 
In applicazione della delibera AEEGSI n. 86/2013/R/IDR, modificata ed integrata con la 
delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR e delle linee guida emanate dall’AIT, il GUV ha 
provveduto all’adeguamento del deposito cauzionale per la quasi totalità delle utenze. 



            
 
 

5 
 

• Revisione dell’articolazione tariffaria 
 

Il GUV, in attuazione delle disposizioni dellEgato6, ha fin dal 2005 applicato 
un’articolazione tariffaria unica per tutti gli utenti dell’ATO6 già rispettosa di quanto 
stabilito dalla normativa AEEGSI via via succedutasi. L’attuale struttura non si discosta 
sensibilmente dall’articolazione tariffaria prevista dalla Deliberazione ARERA 665/2017 
(TICSI) e non evidenzia problemi strutturali di raggiungimento del VRG per il determinarsi 
di RCvol. L’Egato6 è attualmente impegnata nell’adeguamento dell’articolazione ai 
disposti delle disposizioni ARERA TICSI che, per quanto a conoscenza di questo GUV, è in 
approvazione nella seduta della Conferenza dell’Egato6 del 20/12/2018. 
 

 
• Rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati. 
 
Relativamente al rimborso dei mutui sottoscritti dagli EE.LL per la realizzazione delle opere 
del SII, l’Egato6 provvede annualmente ad una puntuale verifica dell’ammontare dei 
singoli muti presso la Cassa Depositi e Prestiti e approva il quadro riepilogativo stabilendo 
la quota che il gestore rimborserà agli EE.LL. Si ritiene quindi che non vi siano margini per 
rimodulare differentemente i canoni. 

 
Articolo 10 b) - revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il 
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della 
complessiva domanda dell’utenza. 
 
Per quanto esposto nei successivi punti e dettagliatamente illustrato nel presente documento, 
il nuovo Piano degli interventi contiene investimenti la cui realizzazione non è derogabile. 
Lo stralcio, la riduzione o il posticipo degli interventi in esso contenuto, renderebbe 
impossibile il rispetto degli adempimenti di legge ed il conseguimento degli obiettivi minimi 
stabiliti dalle norme nazionali. 

Si rimanda a quanto contenuto negli allegati 1 A)  - Piano degli Interventi per il periodo 2018 
– 2034 (Grande Infrastrutturazione) e 1 B) - Piano degli Interventi per il periodo 2018 – 2034 
(Piccola e Media Infrastrutturazione). 

 
Articolo 10 c) - modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata 
dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione. 
 

E’ stata eseguita una simulazione del Piano degli Interventi e relativo PEF alla scadenza attuale, 
dalla quale si evince chiaramente la non sostenibilità dal punto di vista tariffario e di 
accessibilità al credito, nonostante le misure sopra commentate. 
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Infatti, come si evince dall’allegato 2 A), se dovesse rimanere inalterato il termine concessorio 
al 31 dicembre 2022, il Gestore Unico Virtuale non potrebbe veder garantita l’economicità 
gestionale a fronte degli ingenti investimenti infrastrutturali programmati e assolutamente 
inderogabili per esigenze di continuità del Servizio Idrico Integrato e per la salute pubblica. 

Dal PEF al 31 dicembre 2022 si evince che la dinamica dei flussi di cassa tra gli impieghi e le 
fonti risulta nettamente squilibrata a favore dei primi, comportando quindi un’insostenibile 
deficienza delle fonti monetarie non supportabile a livello bancario. 

Puntuali e continuativi contatti intercorsi con i principali istituti di credito a valenza nazionale 
(anche in collaborazione con la Finanziaria della Regione Piemonte), hanno evidenziato 
l’assoluta indisponibilità degli stessi a valutare ipotesi di finanziamento degli interventi 
infrastrutturali programmati e necessari, nelle more del prolungamento del termine 
concessorio. 

Riscontrato il diniego del sistema creditizio, come sopra evidenziato, si sono analizzate le 
ipotesi di riequilibrio economico – finanziario. 

A corollario di quanto argomentato, si provvede ad allegare, alla presente istanza, il Piano 
degli interventi programmati (allegato 1 A) ed allegato 1 B)) ed il consequenziale Piano di 
sostenibilità economica finanziaria per il periodo temporalmente compreso tra il 2018 ed il 
2034 (allegato 2 B)). 

Il Gestore Unico Virtuale propone un’ingente e cogente necessità di investimento per l’EGATO 
6 Alessandrino così suddivisa:  

 €     198.204.691    Investimenti tariffa 

 €       28.261.000    Investimenti cofinanziati  
      

 €     226.465.691    Investimenti TOTALI 2018-2034 

 

Il Piano degli Interventi 2018 – 2034 (allegati 1 A) e 1 B)) prevede investimenti per oltre 226 
milioni di euro e deriva da una situazione, già confermata nel tempo, di vetustà di reti ed 
impianti a cui si sono aggiunte necessità importanti manifestatesi indicativamente nell’arco 
degli ultimi 12/18 mesi. 

Sostanzialmente, come viene meglio descritto di seguito, esigenze di miglioramento del 
servizio promosse dall’ARERA, variazioni del quadro legislativo (come ad esempio la variazione 
della normativa sul cromo esavalente e sullo smaltimento dei fanghi di depurazione) ed in 
particolare risoluzione nel breve periodo delle problematiche emergenziali emerse a seguito 
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della situazione siccitosa dell’estate del 2017 verificatasi nel territorio dell’EGATO6 
Alessandrino. 

Le disposizioni deliberate dall’ARERA sulla qualità tecnica impongono il miglioramento 
progressivo di indicatori su vari segmenti del servizio, in particolare sull’acquedotto, sul 
sistema fognario e sugli impianti di depurazione. 

Il contenimento delle perdite idriche, l’obbligo della misura delle portate nonché la 
sostituzione periodica dei misuratori, il monitoraggio dei manufatti scolmatori e della qualità 
degli scarichi di depurazione, costringono i gestori, anche in tempi abbastanza brevi, ad 
eseguire campagne di ricerca perdite approfondite da cui consegue la sostituzione di lunghi 
tratti di tubazione, a provvedere periodicamente a campagne di sostituzione massiva di 
contatori di utenza e di distribuzione, a realizzare interventi importanti dal punto di vista 
economico su un numero di scolmatori molto elevato ed infine a mantenere in modo costante 
ed attento operazioni periodiche di revamping sugli impianti di depurazione. 

A tale proposito il Piano degli interventi prevede circa 15 milioni di euro di investimenti sulla 
ricerca delle perdite idriche e sulla sostituzione delle condotte ammalorate, circa altrettanti 
per la sostituzione dei contatori secondo periodicità predefinite ed ancora la stessa cifra per 
scolmatori ed impianti di depurazione. 

Agli interventi di cui sopra distribuiti nei 17 anni considerati dal Piano, si aggiungono nello 
stesso periodo la manutenzione straordinaria di tutto il sistema, il telecontrollo, gli impianti di 
sollevamento ed i serbatoi, nonché gli impianti elettrici andando a costituire la parte di PdI 
definita “Interventi di piccola e media infrastrutturazione” che complessivamente vale più di 
90 milioni di euro. 

Andando avanti occorre considerare la modifica normativa sulla quantità di cromo esavalente 
contenuto nell’acqua potabile, che ha imposto ai gestori dell’EGATO6 la realizzazione, 
attualmente in corso, di particolari impianti per la rimozione o l’abbattimento del parametro 
in oggetto con investimenti di alcuni milioni di euro non previsti fino a 18 mesi fa. 

I gestori stanno poi lavorando congiuntamente alla risoluzione del problema dello 
smaltimento dei fanghi di depurazione, attraverso la realizzazione di un unico impianto di 
trattamento, del valore di circa 5 milioni di euro e con una capacità di circa 30.000 tonnellate 
all’anno, che consentirebbe di limitare la conseguenza di variazioni normative sullo 
smaltimento dei fanghi stessi, che già nell’estate del 2018 hanno creato non poche difficoltà. 

Infine, la situazione emergenziale verificatasi nell’estate del 2017 che ha avuto un impatto 
pesante sul servizio sia per gli utenti domestici sia per le utenze industriali del territorio e che 
ha indotto la Regione Piemonte, in collaborazione con l’EGATO6, ad elaborare un piano di 
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interventi per più di 80 milioni di euro per scongiurare il possibile ripetersi di tali emergenze 
nei prossimi anni e che è stato presentato ai Ministeri competenti verso la fine del 2017. 

Il DPCM del 22 febbraio 2018, sotto l’egida della Protezione Civile, ha deliberato un 
finanziamento di circa 9 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza ed urgenti, che 
dovranno essere realizzati in tempi brevissimi e che richiedono una compartecipazione dei 
costi da parte dei gestori per almeno il 25% del valore complessivo dei progetti. 

Il Piano deli interventi 2018 – 2034 prevede la realizzazione di questi interventi e di tutti gli 
altri interventi emergenziali previsti dalla Regione Piemonte e dall’EGATO6 secondo dei criteri 
di specifiche priorità. 

Si tratta in gran parte di opere di interconnessione di sistemi idrici isolati, interventi su impianti 
di captazione e di potabilizzazione il cui importo complessivo si aggira intorno ai 70 milioni di 
euro; gli interventi di cui sopra costituiscono la “Grande Infrastrutturazione”. 

Occorre infine aggiungere quelli che sono gli investimenti già ipotizzati nel biennio 2018 / 2019 
che valgono quasi 40 milioni di euro, per arrivare all’importo complessivo valutato, come 
precedentemente espresso, in totali 226 milioni di euro. 

Strettamente connesso agli investimenti di cui sopra, si presenta in allegato 2 B) un PEF (Piano 
Economico Finanziario) per il periodo temporale anni 2018 – 2034. 

I postulati d’implementazione del Piano economico finanziario sono di seguito riepilogati: 

• il theta tariffario è del 2,50% nell’anno 2019 e del 2,65% nei successivi anni; 
• le voci di costo subiscono un incremento in ragione dell’1,50% (uno virgola cinquanta 

percento) annuo; 
• la percentuale di mancato incasso per morosità è quantificata in 2,10 punti 

percentuali; 
• la media di investimenti ad abitante, passa da euro 27 ad euro 40, a partire dall’anno 

2018 e fino all’anno 2034. 
 

L’equilibrio economico finanziario postulato dal Piano, si basa sull’asserzione di ottenere dal 
sistema creditizio un finanziamento complessivo di 66 milioni di euro, già dal 2019 con una 
modalità ammortamento del prestito diversificate, in parte, per 31 milioni di euro, a rata 
costante (cd. Metodo francese) e per la residua parte, 35 milioni di euro, con la sola 
restituzione periodica degli interessi sul capitale prestato, mentre la quota capitale s’intende 
rimborsabile con i mezzi finanziari ottenibili a fine concessione quale corrispettivo erogabile 
dal Gestore entrante. Peraltro il credito pari al valore residuo degli investimenti effettuati nel 
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periodo di prolungamento concessorio, stimabile in oltre 100 milioni di euro, costituisce 
garanzia fruibile dagli istituti bancari per il rilascio dell’affidamento. 

Infine, gli attuali gestori hanno condiviso un percorso di aggregazione, coerentemente ai 
dettami di cui all’art. 5, comma 2 punto a) della Convenzione tipo, realizzabile a condizione di 
veder accolta la presente istanza. 

Si ritiene utile dettagliare le fasi di tale processo, illustrate attraverso il “cronoprogramma 
aggregativo” negli allegati 4 A) e 4 B).  

TUTTO QUANTO PREMESSO ed IN CONCLUSIONE 

• l’attuale Piano degli interventi, non del tutto sostenibile, non consente il 
raggiungimento di adeguati valori di efficacia, efficienza ed economicità stante anche 
l’inadeguatezza dell’importo di 27 euro ad abitante all’anno contro una 
riprogrammazione a 40 euro ad abitante all’anno;  
 

• accertato attraverso le simulazioni e le analisi condotte che l’unica misura da applicarsi 
nel caso di specie risulta essere quella dell’estensione del periodo concessorio sino alla 
nuova scadenza del 31 dicembre 2034; 
 

• considerato infine che tale estensione porterebbe la durata della concessione a 
complessivi 30 anni, rispettando il limite massimo dei “trenta anni” di cui all’art. 151, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e collocarsi “entro il termine del periodo 
regolatorio pro tempore vigente”, secondo l’indicazione data da ARERA all’art. 5 
comma 2 della Convenzione tipo. 

 

I SOTTOSCRITTI  

Per AMAG RETI IDRICHE Spa - L’Amministratore Delegato Mauro Bressan 
Per GESTIONE ACQUA Spa - Il Presidente Mauro D’Ascenzi 

Per COMUNI RIUNITI BERLFORTE srl - Il Presidente Franco Ravera 
 

PRESENTANO ISTANZA  

DEBITAMENTE FIRMATA DIGITALMENTE (CAdES) 

PER L’ESTENSIONE DEL TERMINE DI DURATA AL 31 DICEMBRE 2034 DEGLI AFFIDAMENTI 
DELLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA L’EGATO 6 ALESSANDRINO ED I GESTORI RICHIEDENTI, 
AL FINE DI GARANTIRE LE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO A 
SEGUITO DI NUOVE ED INGENTI NECESSITA’ DI INVESTIMENTO. 

 



Allegato 1 A)

ID intervento 
pianificato Titolo Intervento pianificato

Tariffa Contributo 
Pubblico Tariffa Contributo 

Pubblico Tariffa Contributo 
Pubblico Tariffa Contributo 

Pubblico Tariffa Contributo 
Pubblico Tariffa Contributo 

Pubblico Tariffa Contributo 
Pubblico Tariffa Contributo 

Pubblico Tariffa Contributo 
Pubblico Tariffa Contributo 

Pubblico Tariffa Contributo 
Pubblico Tariffa Contributo 

Pubblico Tariffa Contributo 
Pubblico Tariffa Contributo 

Pubblico Tariffa Contributo 
Pubblico

C1 3 2016 APQ - Collettamento fognatura frazioni Val San Bartolomeo e Val Madonna in Comune di Alessandria"
(RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE 2008) 400.000 400.000

D2 11 2016 APQ - Intervento depuratore Alice bel Colle 700.000 700.000 600.000

GA D 17 2018 APQ - Risanamento sistema fognario del Comune di Masio mediante collettamento scarichi acque relfue e trattamento degli stessi a nuovo imp. dep. (Fognatura) 150.000 150.000 50.000 50.000

AM A 47 2020 APQ - sostituzione condotte Roccaverano Vengore Garroni 350.000

AM A 48 2018 APQ - Sostituzione rete idrica Roccaverano - Serbatoi località San Giovanni 350.000

D2 9 2016 APQ -Adeguamento impianto Cassano 1°lotto 280.000 120.000

D2 10 2016 APQ -Revamping Impianto Cassano 2°lotto 650.000 650.000 850.000 850.000

D2 2 2014 APQ -Sistemazione Impianto Novi 100.000 100.000

POST 2019 17 COLLETTORE VAL CURONE 250.000 700.000 700.000 650.000

GA A 66 2018 EMERGENZA IDROPOTABILE - Impianto potabilizzazione Bettole di Novi 167.038 932.962

GA A 65 2018 EMERGENZA IDROPOTABILE - Interventi per fornitura idropotabile in emergenza - ristrutturazione e ammodernamento impianto di potabilizzazione Madonna della Rocchetta 16.666 50.000

AM A 45 2019 EMERGENZA IDROPOTABILE - invaso artificiale Ponzone 600.000

AM A 46 2019 EMERGENZA IDROPOTABILE - sostituzione condotta idrica Ponzone 350.000

GA A 17 2018 EMERGENZA IDROPOTABILE - Studio e terebrazione nuovo pozzo sx scrivia Tortona e collegamenti 12.500

CR  D 1 2020 Fognatura e depurazione Comune di Tagliolo 400.000

POST 2019 18 Fognatura Masio 2°lotto 125.000 125.000 125.000 125.000

POST 2019 15 Impianto trattamento sabbia e ghiaia da caditoie 500.000 500.000 500.000

POST 2019 16 Intervento depuratore Ricaldone 700.000 700.000 700.000

AM A 58 2020 PIANO ACQUEDOTTI - Collegamento Acqui - Valle Bormida 1.535.000 465.000

POST 2019 7 PIANO ACQUEDOTTI - Collegamento Alessandria (Molinetto) / Predosa 1.535.000 465.000 1.535.000 465.000 1.535.000 465.000 1.535.000 465.000

POST 2019 9 PIANO ACQUEDOTTI - Collegamento Alessandria (Molinetto) / Tortona (Castellar Ponzano) 1.335.000 465.000 1.335.000 465.000 1.235.000 465.000 1.700.000 465.000

POST 2019 1 PIANO ACQUEDOTTI - Collegamento Predosa – Ovada 580.000 960.000 880.000 780.000

POST 2019 2 PIANO ACQUEDOTTI - Collegamento Predosa /  Bettole (Novi L.) 700.000 1.000.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 800.000

POST 2019 3 PIANO ACQUEDOTTI - Collegamento Tortona (Castellar Ponzano) /  Novi L. (Bettole) 80.000 960.000 1.120.000 1.040.000

POST 2019 8 PIANO ACQUEDOTTI - Estendimento interconnessione di Acqui Terme a servizio dei Comuni dell'Alessandrino 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

POST 2019 4 PIANO ACQUEDOTTI - Estensione interconnessione acquedotti Bassa Valle Scrivia 750.000 787.500 1.262.500 1.200.000

POST 2019 5 PIANO ACQUEDOTTI - Interventi finalizzati alla ricerca delle perdite idriche e ottimizzazione delle reti 700.000 50.000 500.000 150.000 350.000 426.221 350.000 400.000 150.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 343.852

POST 2019 6 PIANO ACQUEDOTTI - Messa in sicurezza Comune di Alessandria (Molinetto) 1.535.000 465.000 1.535.000 465.000 1.535.000 465.000 1.335.000 465.000 1.035.000 465.000

POST 2019 12 PIANO ACQUEDOTTI - Messa in sicurezza opera di presa dI Bettole 1.000.000 1.680.000 1.940.000 1.440.000 1.090.000 850.000

POST 2019 10 PIANO ACQUEDOTTI - Nuovo volume serbatoio Lastrico e collegamento a Bettole 900.000 1.420.000 980.000 780.000 720.000

POST 2019 11 PIANO ACQUEDOTTI - Ottimizzazione campo pozzi Val Borbera e opere di presa a serviizo dei Comuni limitrofi 400.000 700.000 100.000

POST 2019 40 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE SII - INFORMATIZZAZIONE 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

POST 2019 14 Sistema di trattamento dei fanghi 1.600.000 2.200.000 700.000 500.000

AM D 11 2019 UM - ripristino depuraotore concentrico 150.000 150.000

AM A 27 2018 UM/APQ - Ssotituzione reti Cortemilia - Puschera 300.000

POST 2019 43 Reti cofinanziate (GA A 45-46-47-48 2017) 180.000 170.000 180.000 170.000

        8.843.704         2.825.462         7.410.000         1.810.000         5.885.000            891.221         6.545.000            865.000         6.745.000            865.000         6.215.000            465.000         6.195.000            465.000         4.995.000            465.000         4.965.000            465.000         5.732.500            465.000         6.717.500            465.000         6.405.000            465.000       4.395.000          465.000       4.140.000          465.000          343.852            -   

      19.812.750       19.936.754                    136.723.743 

2018 2019 

                          343.852 

2034 

 TOTALE 
                                 11.669.166                                    9.220.000                                    6.776.221                                    7.410.000                                    7.610.000                                    6.680.000                                    6.660.000                                    5.460.000                                    5.430.000                                    6.197.500                                    7.182.500                                    6.870.000                                4.860.000 

2025 2026 2027 2028 

                               4.605.000 

2029 2030 2031 2032 2033 2020 2021 2022 2023 2024 



Allegato 1 B)

ID intervento 
pianificato Titolo Intervento pianificato

Località 
interessata/e 

intervento

Valore investimento lordo 
programmato post 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

POST 2019 19 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Captazioni Comuni ATO6 2.930.000,00 195.000 270.000 135.000 285.000 230.000 210.000 225.000 290.000 165.000 255.000 270.000 110.000 100.000 100.000 90.000

POST 2019 20 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Condotte principali di adduzione Comuni ATO6 1.275.000,00 37.000 65.000 20.000 120.000 155.000 50.000 230.000 165.000 10.000 168.000 110.000 35.000 60.000 20.000 30.000

POST 2019 21 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Interventi sui misuratori Comuni ATO6 13.456.500,00 1.114.000 1.207.000 1.062.000 902.000 913.000 887.500 1.081.000 866.000 1.032.000 854.000 672.000 621.000 602.000 416.000 1.227.000

POST 2019 22 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Potabilizzatori Comuni ATO6 1.639.000,00 134.000 110.000 110.000 150.000 140.000 100.000 110.000 130.000 110.000 110.000 125.000 80.000 80.000 80.000 70.000

POST 2019 23 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Rete di distribuzione Comuni ATO6 21.804.000,00 1.450.000 1.440.000 1.520.000 1.240.000 1.432.000 2.212.000 1.639.000 1.581.000 1.750.000 1.415.000 1.180.000 1.310.000 1.150.000 1.085.000 1.400.000

POST 2019 43 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Ricerca perdite Comuni ATO6 1.468.000,00 153.000 165.000 70.000 90.000 98.000 98.000 98.000 98.000 90.000 98.000 90.000 90.000 80.000 80.000 70.000

POST 2019 26 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Serbatoi Comuni ATO6 3.274.000,00 140.000 135.000 200.000 410.000 280.000 216.000 340.000 250.000 125.000 398.000 185.000 175.000 200.000 40.000 180.000

POST 2019 25 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione Comuni ATO6 519.000,00 50.000 45.000 50.000 30.000 34.000 37.000 32.000 32.000 32.000 52.000 25.000 25.000 35.000 20.000 20.000

POST 2019 24 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Telecontrollo acquedotti Comuni ATO6 2.673.500,00 164.000 180.000 180.000 195.000 201.000 204.500 191.000 188.000 190.000 190.000 180.000 170.000 160.000 140.000 140.000

POST 2019 33 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURAZIONE - Fosse Imhoff Comuni ATO6 4.220.000,00 190.000 200.000 310.000 330.000 310.000 345.000 345.000 345.000 430.000 270.000 230.000 250.000 220.000 190.000 255.000

POST 2019 34 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURAZIONE - Impianti di depurazione < 2.000 AE Comuni ATO6 2.585.000,00 100.000 160.000 270.000 100.000 280.000 465.000 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 115.000 255.000 230.000

POST 2019 36 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURAZIONE - Impianti di depurazione 10.000 < AE <= 100.000 Comuni ATO6 3.560.000,00 185.000 150.000 50.000 400.000 260.000 50.000 220.000 450.000 350.000 375.000 340.000 230.000 230.000 140.000 130.000

POST 2019 37 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURAZIONE - Impianti di depurazione 2.000 < AE <= 10.000 Comuni ATO6 710.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 220.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 100.000 30.000 30.000

POST 2019 38 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURAZIONE - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione Comuni ATO6 180.000,00 10.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000

POST 2019 39 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURAZIONE - Telecontrollo depurazione Comuni ATO6 1.475.500,00 80.000 90.000 95.000 110.000 121.000 119.000 117.500 114.000 100.000 99.000 100.000 90.000 90.000 80.000 70.000

POST 2019 27 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE FOGNATURA - Collettori Comuni ATO6 820.000,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 80.000 90.000

POST 2019 28 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE FOGNATURA - Impianti di sollevamento reflui Comuni ATO6 2.520.000,00 190.000 210.000 130.000 190.000 185.000 250.000 250.000 155.000 130.000 180.000 145.000 165.000 120.000 120.000 100.000

POST 2019 29 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE FOGNATURA - Rete fognaria Comuni ATO6 3.180.000,00 130.000 165.000 205.000 225.000 225.000 240.000 220.000 225.000 235.000 345.000 215.000 125.000 280.000 125.000 220.000

POST 2019 30 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE FOGNATURA - Scolmatori/scaricatori di piena Comuni ATO6 1.065.000,00 50.000 90.000 100.000 105.000 120.000 100.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

POST 2019 31 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE FOGNATURA - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione Comuni ATO6 425.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 10.000 10.000 125.000 10.000 30.000 10.000 100.000 10.000 10.000 10.000

POST 2019 32 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE FOGNATURA - Telecontrollo fognature Comuni ATO6 834.500,00 30.000 70.000 80.000 75.000 93.000 83.000 82.500 42.000 42.000 47.000 40.000 40.000 40.000 40.000 30.000

POST 2019 42 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE SII - Immobilizzazioni di struttura Comuni ATO6 2.130.000,00 90.000 150.000 120.000 120.000 100.000 100.000 150.000 300.000 200.000 200.000 400.000 50.000 50.000 50.000 50.000

POST 2019 41 PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE SII - MANUT.STRAORDINARIA e IMP.ELETTRICI Comuni ATO6 16.998.452,00 1.100.000 1.130.000 1.030.000 1.280.000 1.300.000 1.400.000 1.400.000 1.350.000 1.050.000 1.100.000 1.100.000 1.000.000 950.000 900.000 908.452

 €         89.742.452,00        5.682.000        6.132.000        5.857.000        6.457.000        6.627.000        7.267.000        7.181.000        6.996.000        6.291.000        6.426.000        5.657.000        4.906.000      4.792.000      4.061.000      5.410.452  TOTALE 



Allegato 2 A)

GUV - Piano finanziario anno 2018 - 2022
1                          2 3 4

Anno Anno Anno Anno Anno
2018 2019 2020 2021 2022

Theta tariffario 2,0% 2,65% 2,65% 2,65%

Ricavi SII 50.634.000         51.666.680         53.035.847         54.441.297         55.883.991         265.661.815               

Altri ricavi 5.059.825           5.161.022           5.297.789           5.438.180           5.582.292           26.539.107                 

TOT INCASSI 55.693.825      56.827.702      58.333.636      59.879.477      61.466.283      292.200.922               

Variazione annua Costi Materie prime 4.786.000           4.857.790           4.930.657           5.004.617           5.079.686           24.658.750                 
1,50% Costi per servizi 21.171.000         21.488.565         21.810.893         22.138.057         22.470.128         109.078.643               

Contratti Service con Soci 880.000              893.200              906.598              920.197              934.000              4.533.995                   
Contratti di affitto con Soci 2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           11.865.000                 

Godimento beni di terzi 4.686.000           4.756.290           4.827.634           4.900.049           4.973.550           24.143.523                 

Costi del Personale 10.321.000         10.475.815         10.632.952         10.792.447         10.954.333         53.176.547                 

Oneri diversi e var. magazzino 613.000              622.195              631.528              641.001              650.616              3.158.340                   

Proventi finanziari - int. mora 448.000-              454.720-              461.541-              468.464-              475.491-              2.308.216-                   
Oneri finanziari 1.484.000           1.626.825           1.632.662           1.450.512           1.121.375           7.315.375                   

Quota interessi anticipazione cassa 360.000              360.000              360.000              360.000              360.000              1.800.000€                 

Imposte 1.541.504           1.638.576           1.702.001           1.841.040           2.042.550           8.765.672                   

TOT USCITE 47.767.504      48.637.536      49.346.385      49.952.456      50.483.747      246.187.628€             

Cumulato ANNO 7.926.321         8.190.165         8.987.250         9.927.021         10.982.536      46.013.294              

Capitalizzazioni 1.027.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           7.467.000€                 
Ammortamenti 5.128.000-           5.545.545-           5.953.560-           6.344.215-           6.676.370-           29.647.690-€               
Svalutazioni 900.000-              913.500-              927.203-              941.111-              955.227-              4.637.040-€                 
Accantonamenti 1.425.460-           1.447.860-           1.471.918-           1.496.418-           1.521.385-           7.363.041-€                 

Risultato netto d'esercizio 1.499.861          1.893.260          2.244.570          2.755.278          3.439.554          11.832.523€               

2,10% Non incassato per morosità 1.063.314-           1.085.000-           1.113.753-           1.143.267-           1.173.564-           5.578.898-€                 

Restituzione quota C finanz. vecchi 293.671-              5.119.398-           5.404.443-           5.381.661-           5.871.878-           22.071.051-€               

NUOVI MUTUI -€                             

Restituzione quota capitale nuovi mutui -€                             

cumulato anno ante investimenti 6.569.336         1.985.767         2.469.055         3.402.093         3.937.094         18.363.345€               

Hp Investimenti tariffa 11.610.000         12.416.000         12.891.000         11.932.000         10.132.000         58.981.000€               
Cofinanfiati erogazione Investimenti cofinanziati 7.175.000           5.911.000           2.850.000           1.810.000           891.000              18.637.000€               

tramite fido di cassa Erogazione cofinanziati 7.175.000-           5.911.000-           2.850.000-           1.810.000-           891.000-              

cumulato anno post investimenti 5.040.664-         10.430.233-      10.421.945-      8.529.907-         6.194.906-         40.617.655-€               

cumulato 5.040.664-         15.470.897-      25.892.842-      34.422.749-      40.617.655-      40.617.655-€               

Investimenti per capitalizzazioni 1.027.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           7.467.000€                 

Investimenti TOTALI 2018 - 2034 19.812.000€      19.937.000€      17.351.000€      15.352.000€      12.633.000€      85.085.000€               



Allegato 2 B)

GUV - Piano finanziario anno 2018 - 2034

1                           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Theta tariffario 2,0% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65%

Ricavi SII 50.634.000         51.666.680         53.035.847         54.441.297         55.883.991         57.364.917         58.885.087         60.445.542         62.047.349         63.691.604         65.379.431         67.111.986         68.890.454         70.716.051         72.590.026         74.513.662         76.488.274         1.063.786.200            

Altri ricavi 5.059.825           5.161.022           5.297.789           5.438.180           5.582.292           5.730.222           5.882.073           6.037.948           6.197.954           6.362.200           6.530.798           6.703.864           6.881.517           7.063.877           7.251.069           7.443.223           7.640.468           106.264.321                

TOT INCASSI 55.693.825       56.827.702       58.333.636       59.879.477       61.466.283       63.095.140       64.767.161       66.483.491       68.245.303       70.053.804       71.910.229       73.815.850       75.771.970       77.779.928       79.841.096       81.956.885       84.128.742       1.170.050.520            

Variazione annua Costi Materie prime 4.786.000           4.857.790           4.930.657           5.004.617           5.079.686           5.155.881           5.233.219           5.311.718           5.391.394           5.472.264           5.554.348           5.637.664           5.722.229           5.808.062           5.895.183           5.983.611           6.073.365           91.897.687                  
1,50% Costi per servizi 21.171.000         21.488.565         21.810.893         22.138.057         22.470.128         22.807.180         23.149.287         23.496.527         23.848.975         24.206.709         24.569.810         24.938.357         25.312.432         25.692.119         26.077.501         26.468.663         26.865.693         406.511.895                

Contratti Service con Soci 880.000               893.200               906.598               920.197               934.000               948.010               962.230               976.664               991.313               1.006.183           1.021.276           1.036.595           1.052.144           1.067.926           1.083.945           1.100.204           1.116.707           16.897.193                  
Contratti di affitto con Soci 2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           2.373.000           40.341.000                  

Godimento beni di terzi 4.686.000           4.756.290           4.827.634           4.900.049           4.973.550           5.048.153           5.123.875           5.200.733           5.278.744           5.357.925           5.438.294           5.519.869           5.602.667           5.686.707           5.772.007           5.858.587           5.946.466           89.977.551                  

Costi del Personale 10.321.000         10.475.815         10.632.952         10.792.447         10.954.333         11.118.648         11.285.428         11.454.709         11.626.530         11.800.928         11.977.942         12.157.611         12.339.975         12.525.075         12.712.951         12.903.645         13.097.200         198.177.189                

Oneri diversi e var. magazzino 613.000               622.195               631.528               641.001               650.616               660.375               670.281               680.335               690.540               700.898               711.412               722.083               732.914               743.908               755.066               766.392               777.888               11.770.431                  

Proventi finanziari - int. mora 448.000-               454.720-               461.541-               468.464-               475.491-               482.623-               489.863-               497.211-               504.669-               512.239-               519.922-               527.721-               535.637-               543.671-               551.827-               560.104-               568.506-               8.602.207-                    
Oneri finanziari 1.484.000           1.626.825           1.632.662           1.450.512           1.121.375           958.251               909.139               860.041               810.957               761.886               712.830               713.787               714.759               715.745               716.747               717.763               718.794               16.626.075                  

Quota interessi nuovo mutuo -                        437.500               926.593               1.345.654           1.764.683           1.938.677           2.287.637           2.304.059           2.301.453           2.298.755           2.295.963           2.118.073           1.940.082           1.761.986           1.583.782           1.405.465           1.227.033           27.937.395€                

Imposte 1.541.504           1.638.576           1.702.001           1.841.040           2.042.550           2.256.628           2.398.776           2.597.638           2.807.606           3.042.588           3.301.002           3.544.784           3.804.410           4.089.436           4.414.218           4.764.286           5.154.634           50.941.678                  

TOT USCITE 47.407.504       48.715.036       49.912.978       50.938.110       51.888.430       52.782.180       53.903.010       54.758.214       55.615.843       56.508.899       57.435.954       58.234.101       59.058.974       59.920.292       60.832.573       61.781.513       62.782.275       942.475.886€             

Cumulato ANNO 8.286.321         8.112.665         8.420.657         8.941.367         9.577.853         10.312.960       10.864.151       11.725.276       12.629.460       13.544.904       14.474.275       15.581.749       16.712.996       17.859.636       19.008.523       20.175.372       21.346.467       227.574.634            

Capitalizzazioni 1.027.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           26.787.000€                
Ammortamenti 5.128.000-           5.545.545-           5.953.560-           6.344.215-           6.676.370-           7.058.925-           7.466.780-           7.860.595-           8.253.250-           8.600.615-           8.911.080-           9.265.125-           9.608.310-           9.909.275-           10.126.780-         10.304.995-         10.407.570-         137.420.990-€             
Svalutazioni 900.000-               913.500-               927.203-               941.111-               955.227-               969.556-               984.099-               998.860-               1.013.843-           1.029.051-           1.044.487-           1.060.154-           1.076.056-           1.092.197-           1.108.580-           1.125.209-           1.142.087-           17.281.220-€                
Accantonamenti 1.425.460-           1.447.860-           1.471.918-           1.496.418-           1.521.385-           1.546.824-           1.572.729-           1.599.135-           1.626.046-           1.653.458-           1.681.406-           1.709.884-           1.738.908-           1.768.503-           1.798.675-           1.829.427-           1.860.787-           27.748.825-€                

Risultato netto d'esercizio 1.859.861           1.815.760           1.677.977           1.769.623           2.034.871           2.347.655           2.450.543           2.876.686           3.346.320           3.871.780           4.447.302           5.156.586           5.899.721           6.699.660           7.584.488           8.525.741           9.546.024           71.910.600€                

2,10% Non incassato per morosità 1.063.314-           1.085.000-           1.113.753-           1.143.267-           1.173.564-           1.204.663-           1.236.587-           1.269.356-           1.302.994-           1.337.524-           1.372.968-           1.409.352-           1.446.700-           1.485.037-           1.524.391-           1.564.787-           1.606.254-           22.339.510-€                

Restituzione quota C finanz. vecchi 293.671-               5.119.398-           5.404.443-           5.381.661-           5.871.878-           789.312-               261.469-               262.537-               253.943-               244.563-               244.906-               245.276-               245.673-               246.101-               246.561-               247.056-               243.724-               25.602.172-€                

NUOVI MUTUI -                        12.500.000         14.000.000         12.000.000         12.000.000         5.000.000           10.500.000         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        66.000.000€                

Restituzione quota capitale nuovi mutui -                        25.913-                 26.819-                 27.758-                 28.730-                 29.735-                 30.776-                 74.474-                 77.080-                 79.778-                 5.082.570-           5.085.460-           5.088.452-           5.091.547-           5.094.751-           5.098.068-           35.058.088-         66.000.000-€                

cumulato anno ante investimenti 6.929.336         14.382.355       15.875.642       14.388.681       14.503.682       13.289.250       19.835.319       10.118.909       10.995.442       11.883.040       7.773.831         8.841.661         9.932.172         11.036.950       12.142.820       13.265.461       15.561.598-       179.632.952€             

Hp Investimenti tariffa 11.610.000         12.416.000         12.891.000         11.932.000         10.132.000         11.392.000         11.762.000         11.471.000         11.367.000         10.081.000         9.346.000           10.248.000         10.464.000         9.401.000           7.277.000           6.291.000           3.336.691           171.417.691€             
Cofinanfiati erogazione Investimenti cofinanziati 7.175.000           5.911.000           2.850.000           1.810.000           891.000               865.000               865.000               865.000               865.000               765.000               765.000               765.000               765.000               765.000               765.000               765.000               809.000               28.261.000€                

tramite fido di cassa Erogazione cofinanziati 7.175.000-           5.911.000-           2.850.000-           1.810.000-           891.000-               865.000-               865.000-               865.000-               865.000-               765.000-               765.000-               765.000-               765.000-               765.000-               765.000-               765.000-               809.000-               

cumulato anno post investimenti 4.680.664-         1.966.355         2.984.642         2.456.681         4.371.682         1.897.250         8.073.319         1.352.091-         371.558-            1.802.040         1.572.169-         1.406.339-         531.828-            1.635.950         4.865.820         6.974.461         18.898.289-       8.215.261€                  

cumulato 4.680.664-         2.714.309-         270.333            2.727.013         7.098.695         8.995.945         17.069.264       15.717.173       15.345.615       17.147.655       15.575.485       14.169.146       13.637.319       15.273.269       20.139.089       27.113.550       8.215.261         8.215.261€                  

Investimenti per capitalizzazioni 1.027.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           1.610.000           26.787.000€                

Investimenti TOTALI 2018 - 2034 19.812.000€      19.937.000€      17.351.000€      15.352.000€      12.633.000€      13.867.000€      14.237.000€      13.946.000€      13.842.000€      12.456.000€      11.721.000€      12.623.000€      12.839.000€      11.776.000€      9.652.000€        8.666.000€        5.755.691€        226.465.691€             



Allegato 3 A) 

 

Tempistiche Azione Finalità 
 

Fase 0 
 

Entro 
28 febbraio 2019 

_________________________ 
 

Fase 1 
 

entro 31 marzo 2020 

 
Costituzione di un Gruppo di 
lavoro interdisciplinare 
 
 
____________________________ 
 
Studio del progetto per la 
costituzione della Società 
consortile a responsabilità limitata 
(nel seguito: Consortile), 
da parte dei Gestori, a seguito 
delle elaborazioni sviluppate dal 
Gruppo di lavoro interdisciplinare 
 
Documenti fondamentali: 
1) Atto costitutivo 
2) Statuto 
3) Regolamento consortile 
(algoritmo di riparto) 
4) Contratti di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gruppo di lavoro con competenze tecniche, costituito da 
componenti indicati dai Gestori 
 
 
_______________________________________________ 
 
La Consortile coordinerà lo svolgimento del Servizio 
Idrico Integrato in capo ai Consorziati; in particolare la 
Consortile  si occuperà di: 

- Coadiuvare i Consorziati affinché provvedano ad 
eseguire il Piano degli investimenti, di specifica 
spettanza, definito dall’EGATO6; 

- Monitorare continuativamente lo stato di 
avanzamento degli investimenti infrastrutturali di 
pertinenza del singolo consorziato, avendo cura di 
verificare il cronoprogramma dei lavori; 

- Presidiare per conto dei Consorziati gli 
investimenti riconducibili a Infrastrutturazioni 
interconnesse fra i territori dei consorziati;  

- Coadiuvare periodicamente i Consorziati 
nell’aggiornamento del Piano degli investimenti, 
coerentemente alle variazioni occorse al Piano 
d’Ambito; 

- Definire su istanza e delega dei Consorziati 
l’algoritmo di riparto degli incrementi della 
tariffa, nel rispetto delle deliberazioni di ARERA; 

- Fornire supporto ai singoli consorziati nel gestire i 
rapporti istituzionali con EGATO6; 

- Gestire i rapporti istituzionali con ARERA; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Farsi carico, dopo l’approvazione da parte dei 
competenti organi dei consorziati,  della 
trasmissione all’EGATO6 e/o all’ARERA dei dati 
richiesti a vario titolo per l’esercizio delle loro 
funzioni: 

a) elementi necessari per l’implementazione 
del metodo tariffario, 

b) parametri quali/quantitativi economici e 
tecnici  connessi all’erogazione del 
servizio, anche per finalità statistiche;  

 
Sulla scorta delle finalità presidiabili dalla costituenda 
Consortile il Gruppo di lavoro esaminerà le procedure di 
interesse comune in capo ai singoli consorziati 
proponendo soluzioni finalizzate all’ottimizzazione delle 
stesse al fine di rendere più performanti le attività e 
facilitare l’ottenimento di maggiori risorse finanziarie 
grazie alla maggior efficacia del sistema implementato 
nella forma consortile. 

 
Fase 2 

 
Entro 30 settembre 2020 

 
Prima presentazione dei risultati 
dello studio aggregativo da parte 
del Gruppo di lavoro 
interdisciplinare dei Gestori 

 
Il Gruppo di lavoro interdisciplinare presenta i risultati 
dello Studio ai Gestori per eventuali emendamenti e 
l’approvazione. 

 
Fase 3 

 
Entro 31 marzo 2021 

 
Presentazione risultati finali dello 
studio e costituzione della società 
consortile a responsabilità limitata 

 
I risultati del processo di aggregazione vengono presentati: 

- Ai Gestori consorziandi 
- All’EGATO6/ARERA 
- Agli Istituti bancari/soggetti finanziatori 

 
I Consorziandi procedono alla costituzione della 
Società consortile 

 
 



Fase 4 
 

Entro 30 giugno 2021 
  

 
 
Attivazione percorso di operatività 
della costituita società consortile 
 
Prima fase 

 
 
Presidio in capo alla Consortile 
 

- delle attività connesse al ciclo attivo; 
- delle attività connesse alla gestione della morosità 

d’utenza ed alla gestione stragiudiziale e giudiziale 
delle pratiche incagliate 

 
 
 
 

 
Fase 5 

 
Entro 31 marzo 2022 

 
 
Ulteriori fasi 

 
 
Aggregazione in capo alla Consortile, con ripartizione dei 
costi in base all’effettivo utilizzo da parte dei consorziati:: 
 

- del personale tecnico per progettazione, redazione 
piani di investimento e cartografia (Ufficio 
tecnico/cartografico); 

- dei Sistemi gestionali messi a disposizione dei 
consorziati; 

- dell’Ufficio Sicurezza, per la definizione della 
politica della sicurezza ; 

- dei rapporti con ARERA; 
- della collaborazione nei rapporti con EGATO6, su 

richiesta dei singoli gestori consorziati. 
  

 



Allegato 3 B)
feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 ott-19 nov-19 dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21 gen-22 feb-22 mar-22

Fase 0 Costituzione di un Gruppo di lavoro
interdisciplinare

Fase 1

Studio del progetto per la costituzione della
Società Consortile a responsabilità limitata
(nel seguito: CONSORTILE), da parte dei
Gestori uscenti. (Gruppo di lavoro)

Fase 2
Prima presentazione risultati studio
aggregativo da parte del Gruppo di Lavoro
ai Gestori uscenti.

Fase 3
Presentazione risultati prodotti dal Gruppo
di lavoro e costituzione della Società
Consortile

Fase 4 Attivazione percorso di operatività della
costituita Società Consortile Fase 1 di 2

Fase 5 Ulteriori e successivi passaggi Fase 2 di 2

FASI


