
Ente di Governo 
dell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000

www.ato6alessandrino.it
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C.F. 01991550060
 

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa
Perizia di variante “Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Tortona”. 

Importo progettuale complessivo € 4.008.220,00

Al Direttore dell’Egato6

SEDE

Con Delibera n° 32 del 25/10/2022 ad oggetto “Approvazione candidature al bando PNRR 

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4: Tutela del territorio e della 

risorsa idrica, Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione” l’EGATO6 ha approvato la 

candidatura dell’intervento in oggetto al bando PNRR.

Con Determinazione Dirgienziale del 27 ottobre 2022, n. 590,  ad oggetto “Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Investimento 4.4 - Investimenti fognatura 

e depurazione (M2C4-I4.4). Istruttoria dei progetti presentati dagli Enti di Governo d’Ambito ed 

individuazione degli interventi da proporre a finanziamento.”, la Regione Piemonte ha proposto a 

finanziamento il progetto “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Tortona” per € 3.500.000.

Con il Decreto n. 262 del 09/08/2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 

- Dipartimento sviluppo sostenibile – ha concesso un contributo di 3.500.000,00 € all’intervento in 

oggetto individuato con il codice  DEP440000283.

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 1518 del 03/11/2022, ha trasmesso a 

quest’Egato6 copia del progetto definitivo relativo all’opera “Lavori di adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Tortona”.
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Con la determinazione n. 145 del 05/06/2023 questo EGATO6 aveva provveduto ad 

approvare con prescrizioni di carattere gestionale, da attuare durante la realizzazione delle opere e 

nelle fasi immediatamente successive, il suddetto progetto definitivo.

Considerato che, durante le fasi di assegnazione dei lavori, la società Ecoprogetto Tortona 

S.r.l ha comunicato la cessazione dell’attività a decorre dal 11/03/2024, in considerazione dello stato 

di avanzamento della gara e della impossibilità di allungamento del cronoprogramma in presenza di 

finanziamento PNRR, Gestione Acqua ha deciso di procedere nell’affidamento delle opere 

demandando la modifica di parte degli obiettivi del progetto alla fase esecutiva.

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 55/2025 del 14/01/2025 ha trasmesso 

a quest’Egato6 copia del progetto di una Perizia di Variante di importo inferiore al 20% del valore 

complessivo dell’opera, stralciando in toto la sezione di pretrattamento Ecoprogetto realizzando 

opere compensative di pari importo.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

 L’impianto di depurazione dei reflui urbani di Tortona, gestito dalla società Gestione Acqua 

S.p.A ed entrato in funzione nell’anno 1986, ha una capacità nominale di trattamento pari a 

83.000 AE e tratta :

− Reflui dell’agglomerato di Tortona e dei comuni limitrofi

− Rifiuti liquidi costituiti prevalentemente da percolati provenienti dalla discarica di Tortona 

(mediante linea fognaria dedicata) o da altri siti (mediante autobotte);

− La frazione liquida del digestato anaerobico da FORSU, opportunamente pretrattata, 

proveniente dall’adiacente impianto Ecoprogetto. 

 Nel Progetto Esecutivo, oltre agli interventi direttamente correlati al trattamento del rifiuto di 

Ecoprogetto, erano presenti opere di ammodernamento ed efficientamento dell’impianto di 

depurazione.Tali interventi, relativi alle linee di trattamento biologico e di sedimentazione 

secondaria, sono stati confermati al fine di garantire l’ottimizzazione del processo e 

incrementare l’efficienza energetica. La progettazione di tali interventi non è oggetto di 

modifiche legate alla variante.

 La Perizia di Variante comprende ovviamente lo stralcio di una serie di lavorazioni non più 

necessarie e l’inserimento di opere, originariamente escluse, che consentiranno la 



ristrutturazione completa della sezione pretrattamenti dell’impianto di depurazione; gli 

interventi possono essere così riassunti :

1) Pretrattamenti: 

- completo rifacimento della tamponatura, mediante la sostituzione dei pannelli presenti 

sulle pareti laterali e sul soffitto, in quanto risulta ammalorata; 

- sostituzione delle paratoie di ingresso alle semivasche di sollevamento; 

- sostituzione delle tubazioni di mandata del sollevamento (lato Nord) e dei grigliati; 

2) Dissabbiatura:

- Smantellamento carroponte esistente e risanamento vasca; 

- Demolizione dello scivolo sabbie; 

- Fornitura di un nuovo carroponte completo di rotaie, festoni e quadro elettrico; 

- Fornitura di un nuovo separatore delle sabbie estratte. 

3) Trattamento acque di pioggia: 

- dismissione del comparto di grigliatura e isolamento della relativa sezione mediante 

abbassamento di una parte del muro interno del canale, al fine di direzionare il flusso 

dell’acqua di pioggia direttamente allo scarico; 

- realizzazione della chiusura dei fori del cemento per la vasca est di accumulo delle acque 

di pioggia; 

- fornitura di una nuova paratoia per la vasca est di accumulo delle acque di pioggia. 

 Di seguito si riportano gli interventi previsti per l’adeguamento dell’impianto di depurazione 

alla ricezione del rifiuto di Ecoprogetto; tali interventi non si rendono più necessari a causa 

della cessazione dell’attività del digestore anaerobico Ecoprogetto :

- Realizzazione all’interno delle vasche di pioggia di vasca di stoccaggio preliminare 

temporaneo (D15) da 380 m3 opportunamente attrezzata con miscelatori sommergibili e 

pompe di alimentazione del refluo alla nuova flottazione.

- Fornitura di nuovo sistema di flottazione da 15 m3/h completo di condizionamento chimico 

e sistema di allontanamento fanghi.

- Realizzazione di vasca di accumulo secondario da 380 m3 con miscelatori e sistema di 

pompaggio al trattamento finale.

- Realizzazione di locale tecnico da 60 m2 per ospitare i macchinari della flottazione



- Installazione di nuovo sistema di deodorizzazione con scubber a secco al servizio 

dell’intera nuova sezione

- Realizzazione di nuova sezione da ispessimento dinamico previo adeguamento funzionale 

dell’attuale locale di servizio della digestione anerobica (intervento cura ed onere 

dall’Amministrazione).

- Realizzazione di sistema di stoccaggio provvisorio del fango ispessito mediante serbatoi 

in vetroresina a fondo conico e sistema di rilancio a Ecoprogetto (intervento cura ed onere 

dall’Amministrazione).

- Collegamento della sezione di ispessimento alla linea di captazione e trattamento aria 

della linea fanghi (intervento cura ed onere dall’Amministrazione).

 Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 4.008.220 €, in corso di 

definizione il finanziamento tramite PNRR per un importo di 3.400.000 €

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO
INTERVENTO Perizia di variante “Lavori di adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Tortona”

 

 TIPOLOGIA
INTERVENTO

Opere civili

- Sostituzione della pannellatura di tamponamento e copertura del locale pretrattamenti;

- Modifica del canale sabbie e risanamento strutturale della vasca di dissabbiatura;

- Adeguamento del canale delle acque di pioggia.

Opere elettromeccaniche sollevamento iniziale

- rifacimento di TRE delle tubazioni di mandata DN 250 delle pompe di sollevamento iniziale 

lato Nord. Le nuove linee saranno realizzate in acciaio inox AISI 304. La quarta postazione 

sarà smantellata.

- Sul lato SUD è stata inserita la completa sostituzione dei grigliati metallici ammalorati con 

nuovi pannelli in PRVF nella zona del sollevamento e di una piccola porzione di rigliatura 

per un totale di circa 25 m2 Complessivi.

- È inoltre prevista la fornitura in opera di nuove paratoie per il sezionamento delle vasche 

di sollevamento.

- Per le paratoie in ingresso impianto, in assenza di informazioni precise sulla possibilità di 

interrompere il flusso per il loro montaggio è prevista la sola fornitura del materiale, da 

installare successivamente a carico dell’amministrazione.



OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall’analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva 

quanto segue:

 Nel Progetto Esecutivo erano state identificate delle soluzioni progettuali con lo scopo di 

effettuare un revamping dell’impianto di depurazione per ammodernare alcune sezioni obsolete 

e non più performanti e consentire la ricezione del refluo industriale Ecoprogetto. A causa del 

mancato conferimento del refluo industriale di Ecoprogetto, gli interventi previsti nel Progetto 

Esecutivo relativi all’adeguamento dell’impianto di depurazione per la ricezione e il successivo 

trattamento del refluo, non si sono resi più necessari. Nel Progetto Esecutivo, oltre agli interventi 

direttamente correlati al trattamento del rifiuto di Ecoprogetto, erano presenti opere di 

ammodernamento ed efficientamento dell’impianto di depurazione. Tali interventi, relativi alle 

linee di trattamento biologico e di sedimentazione secondaria, sono stati confermati al fine di 

garantire l’ottimizzazione del processo e incrementare l’efficienza energetica. La progettazione 

di tali interventi non è oggetto di modifiche legate alla variante, in sostituzione agli interventi 

inizialmente previsti per il trattamento del rifiuto Ecoprogetto si sono utilizzate le risorse 

disponibili per l’ammodernamento di alcune sezioni dell’impianto di depurazione:

FINANZIAMENTO
INTERVENTO

IMPORTO %
Autofinanziamento            508.220 €  13,0
Contributo Pubblico    3.500.000,00 €  87,0
Altro  -  -

TOTALE    4.008.220,00 €  100,0

 

 TIPOLOGIA
INTERVENTO

Opere elettromeccaniche dissabbiatura

- Si prevede la completa sostituzione del carroponte “va e vieni” di tipo aspirato

- Fornitura separatore di tipo fluidodinamico per garantire la separazione delle sabbie e solidi 

con granulometria superiore a 0,2 mm e PS > ≈ 2,6 kg/dm3 contenute nell’effluente ed il 

drenaggio ed estrazione delle sabbie

Opere elettromeccaniche acque di pioggia

- Per la corretta gestione della nuova configurazione si prevede la sostituzione della paratoia 

per il collegamento del canale con una delle vasche di accumulo, al fine di evitare le perdite 

da parte del pozzetto dreni all’interno della vasca.



 La stima di costo riportata nella perizia di variante è stata sviluppata a partire da un Computo 

Metrico Estimativo redatto sulla base dell’Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2023, 

opportunamente integrato per la parte elettromeccanica con Analisi dei Prezzi basate su indagini 

di mercato presso primarie case costruttrici

 Il progetto è coerente con il Piano d’Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza 

dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino” con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.

 L’intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 34 del 

17/11/2022, con il codice GA PNRR D 3 PNRR “Adeguamento impianto di depurazione di 

Tortona   Intervento”

 Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza 

di questo Servizio, si esprime parere favorevole all’approvazione del progetto in oggetto con le 

seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

 Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e 

i minori oneri dovuti a ribasso d’asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno 

essere portati a scomputo dell’importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore. 

 Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni 

ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

 Relativamente alla fornitura e posa delle condotte il prezzo è il risultato di un’analisi prezzi di cui 

non è stato fornito il dettaglio, sarà cura del proponente approfondire tali aspetti nella successiva 

fase progettuale.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo

Ing. Giuseppe Ruggiero

                   (Il presente documento è sottoscritto
                  con firma digitale

                     ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005)


