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Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche  

 
 

 
 
Alessandria, 03/02/2025 
 
n.p.g. 6067 

 
 
Responsabile del Servizio: 
Dott. Marco Grassano - tel. 0131-304580 
e-mail: marco.grassano@provincia.alessandria.it 
 
 
PEC: protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it 
 
Spett.le EGATO6  
posta@cert.ato6alessandrino.it 
 
Spett. Servizio Tecnico VIA-VAS-AIA 
SEDE 
 

 
Oggetto: Parere per “Lavori di Adeguamento dell’impianto di depurazione di Tortona. Perizia 

di variante 1” e “Comunicazione modifica ex art.29-nonies D.lgs.152/06 consistente 
in variante al progetto di revamping impianto depurazione di Tortona (AL), modifica 
non sostanziale autorizzata con DDVA4 397/24418 del 23.5.2023. Proponente: Ge-
stione Acqua S.p.A.” 

 
In esito alla nota EGATO6 n.p.g. 3206 del 21/01/2025 e, parallelamente, a quella del 

Servizio Tecnico provinciale VIA-VAS-AIA n.p.g. 5568 del 31/01/2025, concernenti l’oggetto, 
ed esaminata la documentazione presentata dalla Proponente, si rappresenta quanto segue. 

 

La variante al progetto di revamping del depuratore di Tortona è resa necessaria dalla so-
pravvenuta cessazione definitiva della confinante attività di trattamento FORSU gestita dalla so-
cietà Ecoprogetto, per accogliere i cui effluenti (classificati quali “rifiuti liquidi”) era stata in o-
rigine prevista, nell’ambito del programma generale, una serie di specifiche migliorie impianti-
stiche, da apportare alle fasi di Ricezione e Pretrattamento, di Deodorizzazione e di Ispessi-
mento dinamico. Poiché dette opere risulterebbero ora superflue, si è ritenuto di stralciarle - 
confermando, invece, le restanti - e di destinare, in sostituzione, le relative risorse finanziarie 
ad altri interventi, così riassumibili (ma dettagliatamente descritti nella Relazione Generale): 

 

1) Pretrattamenti: 
- Completo rifacimento della tamponatura – ammalorata - del locale, mediante la sostitu- 
zione dei pannelli presenti sulle pareti laterali e sul soffitto; 
- Sostituzione delle paratoie di ingresso alle semivasche di sollevamento; 
- Sostituzione delle tubazioni di mandata del sollevamento (lato Nord) e dei grigliati; 
 

2) Dissabbiatura: 
- Smantellamento carroponte esistente e risanamento vasca; 
- Demolizione dello scivolo sabbie; 
- Fornitura di un nuovo carroponte completo di rotaie, festoni e quadro elettrico; 
- Fornitura di un nuovo separatore delle sabbie estratte; 
 

3) Trattamento acque di pioggia: 
- Dismissione del comparto di grigliatura e isolamento della relativa sezione mediante ab- 
bassamento di una parte del muro interno del canale, al fine di indirizzare il flusso  
dell’acqua di pioggia direttamente allo scarico; 
- Realizzazione della chiusura dei fori nel cemento e fornitura di una nuova paratoia per  
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la vasca est di accumulo delle acque di pioggia. 
 

Si evidenziano, nei capitoli 6.0 e 7.0 della Relazione, i benefici – in termini di impatto 
ambientale e di risparmio energetico - della variante in esame, rispetto alla precedente formula-
zione progettuale, così sunteggiabili:  

- Minore impatto sul corpo idrico recettore, per la riduzione del carico in ingresso e le 
conseguenti migliori prestazioni del processo di trattamento; 

- Minore impatto odorigeno, dovuto: a) alla mancata realizzazione del punto di emis-
sione E3 per il pretrattamento Ecoprogetto; b) al rinnovo dei tamponamenti, delle co-
perture e di tutti i serramenti del locale Pretrattamenti, con conseguente riduzione del-
le fuoriuscite incontrollate di odori; 

- A condizioni di carico pari alle attuali, in seguito alla cessazione delle attività di Eco-
progetto si stima un risparmio di circa il 23% dei consumi energetici complessivi. 

 

Nell’esprimere, alla luce di quanto sopra e per quanto di competenza, parere favorevole 
circa la variante proposta, si richiamano comunque i contenuti della precedente nota n.p.g. 
18611 del 19/04/2023, in particolare per quanto concerne la prescrizione secondo la quale “du-
rante i periodi di by-pass (anche di singole parti dell’impianto) comportati 
dall’effettuazione dei lavori previsti, andranno evitati i conferimenti facoltativi (o comun-
que differibili) di rifiuti”. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti. 
 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Marco Grassano 

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio 


