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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con sede e domicilio fiscale a Roma, in via  

Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97222270585, agli effetti del presente atto rappresentato da 

…………………………..., in virtù della nomina con DPCM 6 maggio 2025, registrato dalla Corte dei 

conti in data 29 maggio 2025, al n. 1712, a Direttore Generale della Direzione Generale uso sostenibile 

del suolo e delle acque (di seguito denominata DG USSA);

E

La Regione Piemonte  con sede e domicilio fiscale a Torino, in Piazza Piemonte 1, Codice Fiscale 

80087670016, agli effetti del presente atto rappresentata da ………………….., nato a …………….. 

(………...), il …………, in qualità di responsabile della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

E

L’Ente di Governo d’ambito n. 1 “Verbano, Cusio, Ossola e Pianura Novarese” (EGATO n. 1) con 

sede e domicilio fiscale a Novara, Piazza Matteotti n. 1, C.A.P. 28100, Codice Fiscale 94068150039, 

agli effetti del presente atto rappresentato d ………………….., nato a …………….. (………...), il 

…………, in qualità di Direttore dell’Ente;

E

L’Ente di Governo d’ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” (EGATO n. 2) con sede e domicilio 

fiscale a Vercelli, Via G. Carducci n. 4, C.A.P 13100, Codice Fiscale 94025120026, agli effetti del 

presente atto rappresentato da ………………….., nato a …………….. (………...),  il  …………, in 

qualità di Presidente dell’Ente;

E

L’Ente di Governo d’ambito n. 3 “Torinese” (EGATO n. 3) con sede e domicilio fiscale a Torino, 

Corso Vittorio Emanuele II n. 18, C.A.P. 10123, Codice Fiscale 08581830018, agli effetti del presente 

atto rappresentato da ………………….., nato a …………….. (………...), il …………, in qualità di 

Direttore dell’Ente;

E

L’Ente di Governo d’ambito n. 4 “Cuneese” (EGATO n. 4) con sede e domicilio fiscale a Cuneo, Via  

Massimo D’Azeglio n. 4, C.A.P. 12100, Codice Fiscale 96068020047, agli effetti del presente atto 

rappresentato  da  …………………..,  nato  a  ……………..  (………...),  il  …………,  in  qualità  di 

Direttore dell’Ente;

E
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L’Ente di Governo d’ambito n. 5 “Astigiano, Monferrato” (EGATO n. 5) con sede e domicilio fiscale 

ad Asti, Via Antica Zecca n. 3, C.A.P. 14100, Codice Fiscale 92047650053, agli effetti del presente 

atto rappresentato da ………………….., nato a …………….. (………...), il …………, in qualità di 

Direttore dell’Ente;

E

L’Ente  di  Governo d’ambito  n.  6  “Alessandrino”  (EGATO n.  6)  con sede  e  domicilio  fiscale  ad 

Alessandria, Corso Virginia Marini n. 95, C.A.P. 15121, Codice Fiscale 01991550060, agli effetti del  

presente atto rappresentato da ………………….., nato a …………….. (………...),  il  …………, in 

qualità di Direttore dell’Ente;

PREMETTONO

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni, recante “Istituzione del  

Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTA  la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il  trattamento delle 

acque reflue urbane;

VISTA  la  direttiva  2000/60/CE del  Parlamento Europeo e  del  Consiglio,  del  23 ottobre  2000,  che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  recante  “Norme  in  materia  ambientale”  ed  in 

particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle  

acque  dall’inquinamento  e  di  gestione  delle  risorse  idriche”  e,  quindi,  in  tale  specifico  ambito,  gli  

articoli 141, comma 2, e 147;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  

e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”  ed in particolare il comma 6 dell’articolo 1 che 

individua in 54.810 milioni  di  euro la  dotazione aggiuntiva delle  risorse del  FSC per il  periodo di 

programmazione 2014-2020, iscrivendone 1’80% in bilancio e  destinate a sostenere esclusivamente 

interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto dell’80% nelle aree 

del Mezzogiorno e del 20% in quelle del Centro-Nord;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  

e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell’articolo 1, il quale,  

ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), detta  
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ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che ha stanziato la quota del 20% (10.962 milioni di 

euro) inizialmente non iscritta in bilancio, completando, così, la dotazione aggiuntiva di risorse FSC 

2014-2020 di cui al citato comma 6 dell’articolo 1 della legge 147/2013; 

VISTA la  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio 2018-2020”, che ha integrato la dotazione del 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di ulteriori 5.000 milioni di euro;

VISTA  la  delibera  CIPE n.  25 del  10 agosto 2016,  “Fondo sviluppo e  coesione 2014-2020 -  aree 

tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) 

della legge n. 190/2014”, di individuazione delle aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e  

la Coesione e ripartito tra le stesse le risorse disponibili, determinando inoltre in 7.505,95 milioni di euro 

l’ammontare complessivo di risorse FSC destinate all’area tematica “2 Ambiente”;

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2016 di “Istituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 

703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

CONSIDERATA l’adozione da parte dell’indicata istituita Cabina di regia, il 1° dicembre 2016, del 

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del MATTM per un valore complessivo dì 

1.900,00 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016, Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano 

operativo ambiente (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014”, che ha approvato il sopra 

citato  Piano  Operativo  Ambiente  FSC 2014-2020  (successivamente  confluito  nel  Piano  Sviluppo  e 

Coesione  –  PSC)  di  competenza  del  MATTM, suddiviso  in  4  sotto-piani  tra  i  quali  il  sotto-piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di competenza della ex DGSTA;

VISTA  la nota prot.  3778 del 13 ottobre 2017 del Dipartimento per le Politiche di  Coesione della  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stata approvata la riprogrammazione del Piano 

Operativo Ambiente FSC 2014-2020, prevedendo una diversa allocazione finanziaria e territoriale delle 

risorse tra gli Assi;

CONSIDERATO che il sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” era articolato in 

Assi di cui il  n. 2 era finalizzato a “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse”  

mediante una specifica Linea di Azione recante: 

- Linea  2.2.1  –  “Interventi  per  il  miglioramento  del  servizio  idrico  integrato  per  usi  civili  e 

riduzione delle perdite di rete di acquedotto”;
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CONSIDERATO che la Linea di Azione 2.2.1 dell’Asse 2 “Interventi per il miglioramento del servizio 

idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto” prevedeva il finanziamento  

di interventi mirati alla razionalizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica e alla maggiore efficienza dei  

servizi idrici, determinando un minor prelievo di risorsa e la restituzione di acque con caratteristiche 

qualitative tali da consentire una migliore funzionalità degli ecosistemi naturali;

CONSIDERATO che tra i soggetti attuatori della Linea di Azione 2.2.1 rientrano le Amministrazioni 

Pubbliche;

VISTA la delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Secondo 

Addendum Piano operativo Ambiente (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)”, .di 

approvazione del secondo Addendum al Piano operativo Ambiente ed assegnazione di risorse del Fondo 

per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020;

VISTA la delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Presa 

d’atto degli esiti della cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi a piani operativi e interventi approvati 

con le delibere n. 10, n. 11, n. 14, n. 15 e n. 18 del 28 febbraio 2018 e al quadro di ripartizione del Fondo 

tra aree tematiche di interesse approvato con delibera n. 26 del 28 febbraio 2018”;

CONSIDERATO che la citata delibera CIPE n. 25/2016 ha individuato, tra gli altri, i principi/criteri di 

funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;

VISTA  la circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, avente ad 

oggetto “Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020- Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 

2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di 

risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. 

Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”; 

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 20 novembre 2020 di “Attuazione dell’articolo 11, commi 2 -bis, 2 - 

ter, 2 -quater e 2 -quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 

1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120”, attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto;

VISTO l’Accordo di Programma “per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico 

Integrato”  con  risorse  del  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione  2014-2020  sottoscritto  in  data  31 

dicembre 2019 (di seguito, “Accordo”) tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare  (ora  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica  “MASE”),  la  Regione  Piemonte, 

l’EGATO n. 1, l’EGATO n.  2, l’EGATO n. 3, l’EGATO n. 4, l’EGATO n. 5 e l’EGATO n. 6.

5/17



VISTO il Decreto Direttoriale n. 539 del 31 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 

febbraio 2020, con il quale il MATTM ha approvato l’Accordo; 

RICHIAMATO l’elenco degli interventi individuati nella tabella di cui all’Allegato 2 dell’Accordo;

VISTO, in particolare, l’articolo 10, comma 1, dell’Accordo, in cui si dispone che “Il presente Accordo 

è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di 

controllo e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto del medesimo,  

come da cronoprogrammi di cui al precedente art. 2 comma 7 e comunque entro il 31 dicembre 2025, in  

conformità con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 26/2018, citata in premessa, relativamente al  

limite temporale dell’articolazione finanziaria  delle  programmazioni  del  FSC 2014-2020,  fatte  salve 

ss.mm.ii.”

VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro 

per il piano sviluppo e coesione”, che, ai sensi del citato art. 44, comma 14 del Decreto-legge n. 34 del  

2019,  stabilisce  la  disciplina  ordinamentale  dei  PSC,  assicurando  la  fase  transitoria  dei  cicli  di 

programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario; 

VISTA la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021, “Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del  

piano sviluppo e  coesione  del  Ministero  della  transizione  ecologica”   di  “approvazione  del  “Piano 

sviluppo e coesione del Ministero della transizione e” (PSC MiTE), così come articolato nelle relative 

Tavole, che costituiscono parte integrante della suddetta delibera, avente un valore complessivo FSC di 

3.547,20  milioni  di  euro,  con  ripartizione  degli  interventi,  quanto  alla  sezione  ordinaria,  per 

articolazione tematica, fra le quali, in particolare: Area tematica: 05 - Ambiente e risorse naturali; settore 

di intervento preliminare: 05.02 – Risorse Idriche;

VISTA la delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021, “Fondo sviluppo e coesione - Piano Sviluppo e 

Coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”, che 

stabilisce  “modalità  unitarie  di  trasferimento”  delle  risorse  FSC  afferenti  ai  diversi  cicli  di  

programmazione;

VISTA la  delibera  CIPESS n.47  del  27  gennaio  2022,  “Piano  Sviluppo  e  Coesione  del  Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Incremento per trasferimento risorse”, con la quale è stata  

incrementata la dotazione complessiva del PSC MASE da 3.547,20 milioni € a 3.747,20 milioni di € per  

il trasferimento delle risorse del Fondo Nazionale Reddito Energetico;

VISTA la delibera CIPESS n. 48 del 27 dicembre 2022 “Ricognizione ex art. 44, comma 7-bis del 

Decreto legge 30 aprile 2019 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019 n. 58, come 

modificato dall’art. 56, comma 3 del decreto legge 17/05/2022 n. 50”;
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CONSIDERATO  che nell’ambito del PSC, l’ex Sotto-Piano “Interventi per la tutela del territorio e 

delle acque – Mitigazione rischio idrogeologico, Miglioramento servizio idrico integrato e qualità dei 

corpi idrici” dell’ex Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 è stato riclassificato nell’Area tematica: 

05 “Ambiente e Risorse Naturali” – Settore di intervento: 05.02 “Risorse Idriche”;

DATO  ATTO che,  in  esito  al  predetto  iter  per  la  riclassificazione  dei  programmi  FSC,  rimane 

comunque salva nel PSC ex MiTE (ora MASE) la destinazione delle risorse già allocate nel Sotto-Piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di 

competenza della ex DG USSRI (già DG SUA), ivi comprese le risorse già destinate all’Accordo;

VISTO il  DPCM  n.  180  del  30  ottobre  2023,  recante  “Regolamento  concernente  modifiche  al 

regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”;

VISTO,  in particolare, l’art 11 del citato Regolamento di organizzazione che istituisce la Direzione 

generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA), attribuendo alla stessa competenze in materia, 

tra  l’altro,  di  definizione  e  attuazione  delle  politiche  di  prevenzione  e  mitigazione  del  rischio 

idrogeologico, ivi incluse quelle di programmazione e finanziamento degli interventi diretti a rimuovere 

le  situazioni  a  più  elevato  rischio  idrogeologico,  definizione  e  attuazione  delle  politiche  per  l’uso 

sostenibile delle risorse idriche;  

VISTO il decreto dipartimentale n. 59 del 16 luglio 2025, con il quale l’Autorità Responsabile del PSC 

ha approvato l’aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano di Sviluppo e 

Coesione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la cui precedente versione era stata 

approvata con decreto dipartimentale n. 72 del 27 novembre 2023;

VISTA  la  delibera  CIPESS n.  78 del  29 novembre 2024,  recante  “Piani  sviluppo coesione (PSC): 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero 

delle  imprese  e  del  made  in  Italy  (MI-MIT);  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  (MIT); 

Ministero dell’università e della ricerca (MUR) – Attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 

2019,  n.  34,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  aggiornamento degli  allegati  alla  delibera 

CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, e 

successive modificazioni e integrazioni. Attuazione delle delibere CIPESS n. 1 del 2022 e n. 35 del 2022 

e modifica dell’imputazione della quota a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, la  

quale  prevede  che  il  definanziamento  degli  interventi  a  valere  sulle  sezioni  ordinarie  dei  Piani  di  

sviluppo e  coesione (PSC) del  Ministero  dell’ambiente  e  della  sicurezza  energetica  non si  applichi 

qualora,  entro  il  31  dicembre  2022,  siano  state  comunque  assunte  obbligazioni  giuridicamente 

vincolanti;
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DATO ATTO che, con riferimento agli interventi oggetto dell’Accordo sottoscritto in data 31 dicembre 

2019  tra  il  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  (oggi  Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica),  la Regione Piemonte, l’EGATO n. 1,  l’EGATO n.  2, 

l’EGATO  n.  3,  l’EGATO  n.  4,  l’EGATO  n.  5  e  l’EGATO  n.  6,  risultano  acquisite  obbligazioni 

giuridicamente vincolanti nei termini normativamente fissati e per i già menzionati interventi non è stato 

disposto il definanziamento giusta delibera CIPESS n. 78/2024;

CONSIDERATO CHE con il verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 12 settembre 2022 con 

prosecuzione  in  data  15  settembre  2022  è  stata  approvata  la  richiesta  di  rimodulazione  presentata 

dall’EGATO  n.  2  in  forza  della  quale  le  risorse  POA  FSC  2014-2020  destinate  all’intervento 

denominato “Trasformazione del depuratore di Santhià da secondario a terziario” (DGSTA 22_0058) 

sono  state  assegnate  all’intervento  denominato  “Ammodernamento  del  depuratore  di  Gattinara” 

(DGSTA  22_0057),  al  dichiarato  fine  di  consentire  a  quest’ultimo  di  conseguire  l’obbligazione 

giuridicamente vincolante;

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE, con il citato verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo (del 12 

e  15 settembre  2022)  si  è  disposto  lo  stralcio  dal  monitoraggio Kronos dell’intervento  denominato 

“Trasformazione  del  depuratore  di  Santhià  da  secondario  a  terziario” (DGSTA  22_0058), 

contestualmente onerando il  Soggetto Beneficiario di  provvedere alla  trasmissione al  MASE di  una 

relazione semestrale avente ad oggetto il relativo monitoraggio procedurale e finanziario;

CONSIDERATO,  INOLTRE,  CHE  con  il  verbale  del  Comitato  di  Indirizzo  e  Controllo  del  13 

dicembre 2022:

 è stata approvata la richiesta di rimodulazione presentata dall’EGATO n. 1 in forza della quale  

le risorse POA FSC 2014-2020 destinate agli interventi denominati “Riduzione perdite idriche 

in  Arona,  Castelletto  Sopra  Ticino,  Grignasco,  Novara  e  Pieve  Vergonte  -  Lotto  III” 

(DGSTA_22_0078)  e   “Riduzione  perdite  idriche  nel  comune  di  Verbania  -  Lotto  I” 

(DGSTA_22_0079)  sono  state  assegnate  all’intervento  denominato  all’  “Adeguamento  del 

depuratore di Gravellona Toce a direttive comunitarie” (DGSTA_22_0053) al dichiarato fine di 

consentire a quest’ultimo di conseguire l’obbligazione giuridicamente vincolante;

 si  è  disposto  lo  stralcio  degli  interventi  denominati “Riduzione  perdite  idriche  in  Arona, 

Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve Vergonte - Lotto III” (DGSTA_22_0078) e 

“Riduzione  perdite  idriche  nel  comune  di  Verbania  -  Lotto  I”  (DGSTA_22_0079)  dal 

monitoraggio  Kronos  contestualmente  onerando  il  Soggetto  Beneficiario  di  provvedere  alla 

trasmissione al MASE di una relazione semestrale avente ad oggetto il relativo monitoraggio 

procedurale e finanziario;
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VISTA la nota dell’EGATO n. 2 n. 1653 del 26 ottobre 2023 acquisita, in pari data, al protocollo MASE 

al  n.  172897  con  la  quale  viene  richiesta la  rimodulazione  mediante  incremento  dell’importo 

complessivo dell’intervento DGSTA_22_0081,  denominato “Sostituzione tratti  di  rete  per  riduzione 

perdite in acquedotti  gestiti  da ASM Vercelli  S.p.A.”,  dell’intervento DGSTA_22_0082, denominato 

“Completamento  del  collegamento  acquedottistico  Borgo  Vercelli  -Vercelli”,  dell’intervento 

DGSTA_22_0083,  denominato  “Moncrivello  -  Ricerca  perdite,  mappatura  e  sezionamento  rete 

acquedotto”  e  dell’intervento  DGSTA_22_0084,  denominato  “Tollegno  -  Sostituzione  condotta  di 

adduzione lungo Rio Ostono fino a serbatoio Serra”; 

VISTE le note dell’EGATO n.  3 n. 2243 del 25 luglio 2025 acquisita, in pari data, al protocollo MASE  

al n. 0140714, n. 3134 del 20 ottobre 2023 acquisita in pari data al protocollo MASE al n 0168851 e n. 

3638 del 4 dicembre 2024, acquisita in pari data al protocollo MASE al n. 222394, con le quali viene 

richiesta   la  rimodulazione  mediante  incremento  dell’importo  complessivo  rispettivamente 

dell’intervento  DGSTA_22_062, denominato “Adeguamento e potenziamento depuratore di Pinerolo”, 

dell’intervento DGSTA_22_086 denominato “Bardonecchia - Interventi sull'acquedotto delle borgate 

Gleise-Rochas-Cianfuran” e dell’intervento DGSTA_22_0088 denominato “Cesana - Rifacimento reti 

in località Sagnalonga e Bercia”;

VISTE le note dell’EGATO n. 4 n. 1220 del 17 giugno 2025 acquisita, in pari data, al protocollo MASE 

n. 0114533 e n. 952 del 5 maggio 2025, acquisita, in pari data, al protocollo MASE n. 83097, nonché la 

nota della Regione Piemonte  n.  176561  del 18 novembre 2025 acquisita,  in pari  data, al  protocollo 

MASE al n.  216823 con le quali viene richiesta la rimodulazione mediante incremento dell’importo 

complessivo  rispettivamente  dell’intervento  DGSTA_22_0066,  denominato  “Alba  -  Risanamento 

collettore  consortile  in  corso  Langhe”,  dell’intervento  DGSTA_22_0068,  denominato  “Mondovì  - 

Riduzione acque parassite  dal  collettore  lungo il  Rio  Bozzolo”  e  dell’intervento  DGSTA_22_0069, 

denominato “Potenziamento del depuratore di Mondovì – Loc. Longana”;

VISTE le note dell’EGATO n. 5 n. 1421 del 2 ottobre 2024, acquisita al protocollo MASE n. 0182647 

dell’8 ottobre 2024 e la nota n. 1420 del 23 ottobre 2023, acquisita in pari data al protocollo MASE n.  

170205, nonché la nota della Regione Piemonte n. 170165 dell’8 ottobre 2024 acquisita, in pari data, al 

protocollo  MASE  n.  0182647  con  le  quali  viene  richiesta,  con  riferimento  all’EGATO  n.  5,  la 

rimodulazione  mediante  incremento  dell’importo  complessivo  rispettivamente  dell’intervento 

DGSTA_22_0075, denominato “Razionalizzazione fognatura e depurazione di San Martino Alfieri e 

convogliamento dei  reflui  al  depuratore di  San Damiano d’Asti”,  dell’intervento DGSTA_22_0102, 

denominato “Interventi di sostituzione di tratti della rete idrica dell’Acquedotto della Piana” e la nota 

della Regione Piemonte n. 176561 del 18 novembre 2025 acquisita, in pari data, al protocollo MASE n.  
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216823  con  la  quale  viene  richiesta,  con  riferimento  all’EGATO  n.  5  la  rimodulazione  mediante 

incremento  dell’importo  complessivo  dell’intervento  DGSTA_22_0103  denominato “Risanamento 

tubazioni di adduzione nei comuni dell’Acquedotto Valtiglione”;

VISTE le note dell’EGATO n.  6, n. 202449 del 6 novembre 2024, acquisita al protocollo MASE al n. 

202449, in pari data, successivamente integrata dalla nota n. 158192 del 27 agosto 2025 acquisita, in  

pari data, al protocollo MASE al n. 158192 e, da ultimo, dalla nota n. 1271 del 19 settembre 2025 

acquisita, in pari data, al protocollo MASE al n. 0172057, la nota n. 469 del 13 aprile 2021, poi integrata 

con nota n. 1271 del 19 settembre 2025, acquisita in pari data al protocollo MASE n. 172057, la nota  

dell’EGATO n. 6 del 23 ottobre 2023 acquisita al protocollo MASE al n. 170792 del 24 ottobre 2023, 

nonché  le  note  della  Regione  Piemonte  n.  150234  del  2  dicembre  2022,  acquisita  in  pari  data  al 

protocollo MASE al n. 151945, n.  57100 del 15 maggio 2021, acquisita,  in pari  data,  al  protocollo 

MASE n. 52247 e n. 176561 del 18 novembre 2025 acquisita, in pari data, al protocollo MASE n. 

216823 con le quali viene richiesta la rimodulazione mediante incremento dell’importo complessivo 

dell’intervento DGSTA_22_107, denominato “Sostituzione reti esistenti, organi di linea e di manovra 

nei comuni di Borghetto di Borbera, Vignole Borbera e Stazzano”,  dell’intervento DGSTA_22_109, 

denominato  “Sostituzione  reti  esistenti  e  rifacimento  allacci  in  comuni  vari  del  Tortonese”  e 

dell’intervento  DGSTA_22_110  denominato  “Interconnessione  reti  idriche  di  Bergamasco  e 

Carentino”, dell’intervento DGSTA_22_0076, denominato “Potenziamento del depuratore di Cassano 

Spinola”  e  dell’intervento  DGSTA_22_111,  denominato “Cortemilia  –  riduzione  delle  perdite  e 

potenziamento  della  rete  di  distribuzione  servita  dalla  centrale  di  Cortemilia”  e  dell’intervento 

DGSTA_22_052, denominato “Roccaverano - Sostituzione rete idrica e risanamento serbatoi Garroni 

in località San Giovanni”;

PRESO ATTO della nota n. 123840 del 16 dicembre 2020 acquisita, in pari data, al protocollo MASE 

al n. 105513, della nota n. 57100 del 15 maggio 2021, acquisita, in pari data, al protocollo MASE n.  

52247, della  nota n. 150234 del 2 dicembre 2022,  acquisita, in pari data, al protocollo MASE al n. 

151945, della nota n.  170165 dell’8 ottobre 2024 acquisita,  in pari  data,  al  protocollo MASE al n.  

0182647, della nota n. 45644 del 21 marzo 2025 acquisita, in pari data, al protocollo MASE n. 53782, 

della nota n. 176561 del 18 novembre 2025, acquisita, in pari data, al protocollo MASE al n. 216823 con 

le quali la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole alla rimodulazione degli importi complessivi 

dei predetti interventi;

VISTA la nota prot. 13288 del 11 luglio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

per le politiche di coesione e per il Sud, acquisita al protocollo del Ministero in pari data con prot. n.  

128880/MASE, con la quale il predetto Dipartimento, fornendo chiarimenti circa il  superamento del 
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termine del 31 dicembre 2025 per la realizzazione degli interventi e quindi anche per la rendicontazione 

delle relative spese a valere sul PSC MASE FSC 2014/2020, ha comunicato che  “si chiarisce che il 

limite temporale dell’articolazione finanziaria del PSC riportato nella deliberazione CIPE n. 26/2018, 

punto 2.1, attiene all’aspetto della “competenza” sul bilancio dello Stato, da contenere nei limiti delle 

annualità individuate. Detto termine non costituisce quindi alcun vincolo, né per la conclusione delle  

opere, né per l’ammissibilità e rendicontazione della relativa spesa.”; 

VISTA  la  nota  prot.  n.  212126/MASE  del  19  novembre  2024,  con  la  quale  il  Dipartimento 

Amministrazione Generale,  Pianificazione e  Patrimonio Naturale  del  MASE,  in  qualità  di  A.R.,  ha 

comunicato che il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud ha confermato che il termine 

del 31/12/2025 non costituisce alcun vincolo né per la conclusione delle opere, né per l’ammissibilità e 

la rendicontazione della relativa spesa;

VISTA  la  nota  prot.  n.  37175  del  26  del  febbraio  2025,  con  la  quale  il  MASE  ha  avviato  una 

ricognizione chiedendo alla Regione Piemonte di trasmettere la proposta di aggiornamento delle Schede 

intervento allegate all’Accordo sottoscritto in data 31 dicembre 2025, con particolare riferimento ai  

cronoprogrammi procedurali  e  di  spesa  aggiornati,  con i  nuovi  e  attendibili  termini  di  conclusione 

dell’intervento; 

VISTE le note, acquisite al protocollo del MASE al n. 60750 del 1° aprile 2025, al n. 187884 del 13 

ottobre 2025 ed al n. 217598 del 19  novembre 2025, con le quali i Soggetti Beneficiari, in riscontro alla 

sopra richiamata nota del 26 febbraio u.s., hanno trasmesso apposita scheda compilata con riferimento 

all’adeguamento  dei  cronoprogrammi procedurali  e  di  spesa,  insieme ai  piani  economico finanziari 

aggiornati dei seguenti interventi:

a. DGSTA_22_0059, denominato  “Potenziamento dell'impianto di depurazione di Oulx - Gad, e 

convogliamento ad esso della rete fognaria di Bardonecchia”, avente CUP G66B17000000009;

b. DGSTA_22_0062, denominato “Adeguamento e potenziamento depuratore di Pinerolo”, avente 

CUP G16B17000010009;

c. DGSTA_22_0086, denominato “Bardonecchia - Interventi sull'acquedotto delle borgate Gleise-

Rochas-Cianfuran”, avente CUP G34H17000570009;

d. DGSTA_22_0087, denominato “Front – rifacimento condotta verso fraz. Grange lungo strada 

provinciale”, avente CUP G94H17000470009;

e. DGSTA_22_0063, denominato  “Interventi di razionalizzazione fognatura e depurazione delle 

valli Belbo e Tinella - Area Omogenea “Albese”, avente CUP J93H17000010003;

f. DGSTA_22_0066,  denominato  “Alba -  Risanamento collettore consortile  in  corso Langhe”, 
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avente CUP J86B17000010006;

g. DGSTA_22_0068, denominato “Mondovì - Riduzione acque parassite dal collettore lungo il Rio 

Bozzolo”, avente CUP C95E16000000002;

h. DGSTA_22_0099,  denominato  “Interventi  per  riduzione  perdite  nelle  reti  acquedottistiche 

nell'Area Omogenea dell'Alta Langa”, avente CUP G32G17000010003;

i. DGSTA_22_0104, denominato “Sostituzione con potenziamento “Ramo Asti” - 1° lotto - da S.P. 

590 Km.40+610 (Comune di Robella - AT) a Loc. Vallera (Comune di Cunico - AT)”,  avente 

CUP E65E17000040006;

j. DGSTA_22_0073,  denominato  “Potenziamento  impianto  di  depurazione  in  Comune  di 

Baldichieri d’Asti (AT)”, avente CUP E55E18000050006;

k. DGSTA_22_0071,  denominato  “Risanamento  collettore  fognario  lungo  rio  Bragna”,  avente 

CUP B63H17000000007;

l. DGSTA_22_0077, denominato “Razionalizzazione sistemi di collettamento e depurazione nei 

comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone, Montaldo Bormida”, avente CUP J92G18000020007;

m. DGSTA_22_0111, denominato “Cortemilia – riduzione delle perdite e potenziamento della rete 

di distribuzione servita dalla centrale di Cortemilia”, avente CUP J86B18000010007;

n. DGSTA_22_0105, denominato “Potenziamento sorgenti ed estensione acquedotto di Bosio per 

l'approvvigionamento dei  Comuni di  Mornese,  Casaleggio Boiro e Montaldeo”,  avente CUP 

G46B17000000003;

VISTA la nota prot. n. 179870 del 1° ottobre 2025, con la quale il  MASE ha richiesto ai Soggetti 

Beneficiari di indicare per ciascun intervento la composizione integrale delle fonti di finanziamento che 

concorrono alla copertura del costo complessivo dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 160411 del  22 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al protocollo MASE n. 

195506, con la quale la Regione Piemonte ha riscontrato la predetta richiesta del MASE rappresentando 

quanto segue:

- a fronte dell’istanza di  ammissione al  Fondo MIT di cui al  D.L. n.  50/2022, presentata con 

riferimento  all’intervento  denominato  DGSTA_22_0064,  denominato  “Razionalizzazione 

sistema collettamento e depurazione di Bra e comuni limitrofi: 5a linea impianto di Govone - 1°  

Stralcio”, avente CUP J53H17000000006, con Decreto MIT del 22 luglio 2025 è stato erogato 

l’importo di € 9.506,99;

- l’intervento DGSTA_22_0066, denominato “Alba – Risanamento collettore consortile in corso 
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Langhe” avente CUP J86B17000010006, a fronte dell’istanza di ammissione al Fondo MIT di 

cui al D.L. n. 50/2022, con Decreti MIT prot. n. 162 del 02/07/2025 e prot. n. 213 del 13/08/2025 

ha ottenuto l’erogazione dell’importo di € 87.217,54, nonché ulteriori Fondi Regionali per un 

importo  pari  a  €  727.272,73 e  un  contributo  dal  Comune di  Alba per  un  importo  pari  a  € 

441.818,18;

- a fronte dell’istanza di  ammissione al  Fondo MIT di cui al  D.L. n.  50/2022, presentata con 

riferimento  all’intervento  denominato  DGSTA_22_0076,  denominato  “Potenziamento  del 

depuratore di Cassano Spinola” avente CUP J69E18000040005, con Decreto MIT n. 135 del 12 

giugno 2025 è stato ammesso a finanziamento l’importo di € 231.551,31;

VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 19 novembre 2025, convocato 

con nota MASE prot. n. 215106 del 14 novembre 2025, ai sensi del quale:

 sono state approvate le suddette proposte di rimodulazione dell’importo dei citati interventi 

progettuali che hanno subìto un incremento del costo complessivo, con incremento coperto 

da risorse derivanti dai proventi della tariffa del Servizio Idrico Integrato e da altre fonti di  

finanziamento, lasciando invariata la quota PSC del MASE;

 sono  state  approvate  le  precedenti  modifiche  e  rimodulazioni  finanziarie,  variamente 

intervenute  medio  tempore rispetto  all’Accordo  del  31  dicembre  2019  ai  fini 

dell’aggiornamento nella tabella di cui all’Allegato 2 del medesimo Accordo;

 è stato ribadito il perdurante obbligo di invio di una relazione semestrale con riferimento 

all’intervento  DGSTA_22_0058, denominato  “Trasformazione del depuratore di Santhià 

da  secondario  a  terziario”, all’intervento  DGSTA_22_0078,  denominato  “Riduzione 

perdite idriche in Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve Vergonte – 

Lotto III”  e  all’intervento  DGSTA_22_0079, denominato “Riduzione perdite idriche nel 

comune di Verbania – Lotto I”;

 si è dato atto che la proposta di adeguamento dei cronoprogrammi procedurali e di spesa 

presentata dalle EGATO e dalla Regione Piemonte risulta coerente con le indicazioni del 

MASE di cui alla nota prot. n. 37175 del 26 febbraio 2025 e, pertanto, risulta idonea a 

costituire oggetto di Atto Integrativo dell’Accordo;

VISTO CHE, con nota prot. n. 178951 del 20 novembre 2025, acquisita al protocollo MASE n. 219562 

del 21 novembre 2025, la Regione Piemonte ha chiesto la proroga del cronoprogramma procedurale e di 

spesa con riferimento all’intervento DGSTA_22_0057, denominato “Ammodernamento del depuratore 

di  Gattinara”,  trasmettendo  apposita  scheda  compilata  con  riferimento  all’adeguamento  dei 
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cronoprogrammi procedurali e di spesa;

CONSIDERATO CHE la scheda intervento con riferimento al suddetto intervento dell’Accordo è 

stata correttamente compilata e congruamente aggiornata, con le indicazioni del MASE di cui alla nota 

prot.  n.  37175 del  26 febbraio 2025 e,  pertanto,  è  idonea a  costituire  oggetto di  Atto Integrativo 

dell’Accordo;

VISTA la nota prot. n. 51581 del 31 marzo 2025, acquisita al protocollo MASE n. 60750 del 1° aprile 

2025, la nota prot. n. 153217 del 10 ottobre 2025, acquisita al protocollo MASE n. 0187884 del 13 

ottobre 2025 e la nota prot. n. 178951 del 20 novembre 2025, acquisita al protocollo MASE n. 219562 

del 21 novembre 2025 con le quali la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole in merito ai  

nuovi cronoprogrammi proposti;

VISTA la dichiarazione di impegno resa dalle EGATO con riferimento alla copertura, ove prevista, 

delle rimodulazioni dei quadri economici degli interventi mediante la tariffa del Sistema Idrico Integrato 

in ragione della proroga dei nuovi cronoprogrammi procedurali e di spesa;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 132 del 27 maggio 2025 che  

abroga il decreto ministeriale n. 41 del 20 gennaio 2022 e aggiorna la governance del Piano di Sviluppo 

e Coesione a titolarità del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (PSC MASE), sia in 

termini  finanziari,  con  la  riduzione  della  dotazione  complessiva,  in  conseguenza  del  mancato 

raggiungimento, per alcuni interventi, delle c.d. obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), sia in 

termini organizzativi, con la riassegnazione dei settori di intervento precedentemente in capo alla ex DG 

USSRI ed alla ex DG EC, destinandoli a: 1) DG USSA: responsabile dei settori di intervento 05.01 e 

05.02 (ex DG USSRI); 2) DG ECB: responsabile dei settori di intervento 05.03 (ex DG EC) e 05.04 (ex 

DG USSRI);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2025, registrato dalla Corte dei  

conti in data 29 maggio 2025, al n. 1712, con cui il dott. Giuseppe Travìa, dirigente di prima fascia dei 

ruoli del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha ricevuto l’incarico di Direttore della 

Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);

RITENUTO, pertanto, di dover sottoscrivere il presente Atto Integrativo al fine di aggiornare la lista 

degli  interventi  ricompresi  nell’Accordo  di  Programma,  di  recepire  l’aggiornamento  delle  Schede 

intervento, nonché di adeguare i termini di conclusione degli stessi;

TUTTO CIÒ PREMESSO 

il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e  

delle Acque, la Regione Piemonte, l’EGATO n. 1, l’EGATO n.  2, l’EGATO n. 3, l’EGATO n. 4,  
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l’EGATO n. 5 e l’EGATO n. 6. come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA “per la realizzazione di interventi 

di miglioramento del Servizio Idrico Integrato” del 31 dicembre 2019

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel 

presente articolo.

2. Le  schede  degli  interventi  allegate  al  presente  Atto  integrativo costituiscono  parte  integrante 

dell’Accordo del 31 dicembre 2019, sostituendo le corrispondenti schede precedentemente ivi allegate.

3. I Piani Economico Finanziari e Tariffari, allegati al presente Atto, sostituiscono il Piano Economico 

Finanziario e Tariffario allegato all’Accordo del 31 dicembre 2019.

Articolo 2

(Interventi, costo complessivo e relativa copertura finanziaria)

1. L’Allegato 2 allegato al presente Atto, sostituisce l’Allegato 2 dell’Accordo del 31 dicembre 2019.

Articolo 3

(Durata e disposizioni finali)

1. Il presente Atto è vincolante per i  Soggetti  Sottoscrittori dalla data di registrazione da parte dei  

competenti  organi  di  controllo  e  produce  i  suoi  effetti  fino  alla  completa  realizzazione  degli 

interventi  descritti  nelle  Schede di  cui  all’Allegato 1 e  comunque nel  rispetto delle  scadenze di 

seguito specificate.

2. La conclusione fisica ed amministrativa degli interventi  descritti nelle Schede di cui all’Allegato 1 

deve avvenire entro il termine espressamente indicato nelle stesse e comunque entro il 31 dicembre 

2027.

3. La rendicontazione delle spese sostenute, liquidate e quietanzate deve essere, in ogni caso, conclusa 

entro dodici mesi dal termine della conclusione fisica ed amministrativa degli interventi e comunque 

entro il 31 dicembre 2028. Per gli interventi rispetto ai quali la conclusione fisica e amministrativa 

sia già intervenuta alla data di sottoscrizione del presente Atto, il suindicato termine di dodici mesi  

decorre dalla medesima data di sottoscrizione.
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4. Eventuali proroghe dei termini indicati al comma 2 possono essere accordate se non influenzano 

significativamente i programmi di spesa del PSC MASE e solo se determinate da cause esterne non 

imputabili al Soggetto Beneficiario. Le richieste di proroga devono essere inviate, a mezzo pec, al 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo 

e  dell’Acqua  inderogabilmente  entro  sei  mesi  antecedenti  le  date  di  ultimazione  indicate  nei 

cronoprogrammi pena la non ammissibilità delle richieste di proroga. Il Ministero dell’Ambiente e 

della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e dell’Acqua, compiute le 

necessarie verifiche, può concedere o respingere le richieste di proroga.

5. Il presente Atto può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti. 

6. Qualora dall’attuazione degli interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste,  

le stesse non sono a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

7. Per quanto non previsto dal presente Atto si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Articolo 4

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente modificato dal presente Atto, rimangono ferme le disposizioni previste 

dall’Accordo di Programma sottoscritto in data 31 dicembre 2019.

Per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (USSA)

Il Direttore Generale

…………………………....

(firmato in modalità digitale) 

Per la Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Il Direttore

…………………………....

(firmato in modalità digitale)

Per l’EGATO n. 1

…………………………....
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(firmato in modalità digitale) 

Per l’EGATO n.  2

…………………………....

(firmato in modalità digitale) 

Per l’EGATO n.  3

…………………………....

(firmato in modalità digitale) 

Per l’EGATO n. 4

…………………………....

(firmato in modalità digitale) 

Per l’EGATO n. 5

…………………………....

(firmato in modalità digitale) 

Per l’EGATO n. 6

…………………………....

(firmato in modalità digitale)

II presente Atto Integrativo, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma  

digitale.

Allegato n. 1: Schede Intervento interessate dalla proroga;

Allegato n. 2: Elenco degli interventi;

Allegato n. 3: Dichiarazione di impegno delle EGATO;

Allegato n. 4: Piani Economico-Finanziari e Tariffari 2024-2029.
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1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 600.000,00

€ 3.860.000,00

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7 Descrizione sintetica dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 14.887,33 € 47.968,81 € 24.059,97 € 0,00 € 350,00 € 718.076,35 € 613.096,31 € 2.146.984,40 € 894.576,83 € 0,00 € 4.460.000,00

(Scheda n. 1)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio 

Idrico Integrato" - Piano Operativo Ambiente 2014-2020" DEL 31/12/2019

G66B17000000009

Potenziamento dell'impianto di depurazione di Oulx - Gad, e convogliamento ad esso della rete fognaria di Bardonecchia 

(prog. ATO 4711)

€ 4.460.000,00

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

Regione: Piemonte      Provincia:  TO        Comune: Bardonecchia, Oulx

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.)

 •dismissione dei pretrattamenti esistenti per i reflui provenienti da Sauze d'Oulx e realizzazione di un comparto di grigliatura 

grossolana e fine all'interno dell'edificio esistente del trattamento biologico;

 •realizzazione di un nuovo sollevamento per la suddivisione delle portate tra la linea esistente e la nuova linea in progetto;

 •realizzazione di una nuova linea di trattamento biologico a fanghi attivi;

 •adeguamento funzionale della sedimentazione secondaria;

 •realizzazione di una sezione di filtrazioni a dischi per l'adeguamento del trattamento terziario;

 •realizzazione di un nuovo capannone in cui sarà alloggiata la nuova linea di trattamento biologico, il sedimentatore secondario e 

il trattamento terziario;

 •sostituzione delle centrifughe esistenti;

 •installazione di una stazione per accettazione e trattamento dei bottini;

 •deodorizzazione dei due edifici per il trattamento del biologico;

 •adeguamento della vasca di rilancio IREN.

Cronoprogramma procedurale:

Attività

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:



1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 3.350.000,00

€ 3.750.000,00

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 2.799.306,85 € 1.325.157,47 € 736.955,50 € 47.751,91 € 471.800,13 € 413.228,08 € 1.063.676,05 € 207.534,87 € 34.589,14 € 7.100.000,00

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Regione:    Piemonte   Provincia: TO         Comune: Pinerolo

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.)

L’intervento in progetto prevede il potenziamento dell’impianto esistente di Pinerolo Porte, mediante la realizzazione di due nuovi 

sedimentatori secondari circolari di raggio 14 m e le relative nuove linee di collegamento con l’impianto esistente.

Cronoprogramma procedurale:

Attività

€ 7.100.000,00

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

(Scheda n. 2)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio 

Idrico Integrato" - Piano Operativo Ambiente 2014-2020" DEL 31/12/2019

G16B17000010009

Adeguamento e potenziamento depuratore di Pinerolo (prog. ATO 2875)



INTERVENTO 66 - 14_FD_4

1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 600.000,00

€ 1.250.909,09

€ 1.169.090,91

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

01/12/2019 03/03/2022

20/04/2022 06/04/2023

19/05/2023 31/12/2025

19/05/2023 31/12/2025

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 1.000,00 € 4.233,94 € 62.325,66 € 64.303,65 € 317.757,25 € 602.548,58 € 1.567.830,92 € 400.000,00 € 3.020.000,00

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Regione: Piemonte      Provincia: Cuneo          Comune: Alba

SISI Srl

L’intervento proposto è finalizzato ad adeguare, dal punto di vista idraulico, il nodo di rete fognaria comunale mista in prossimità 

dell’incrocio tra Corso Langhe e Corso Enotria nel comune di Alba, nonché a risolvere il problema degli allagamenti causati dal 

Rio Misureto, dovuti alla limitata capacità di portata del rio nel tratto tombinato.

In riferimento alle problematiche emerse per il Bacino “Enotria”, il progetto prevede di scolmare la rete fognaria esistente 

(ovoidale D=60x90 mm) proveniente da Corso Enotria nonché parte della portata defluente nel Rio Misureto, mediante una 

tubazione in ca. con diametro 1800 mm e recapitare l’acqua nel Torrente Cherasca.

Dal momento che Corso Langhe è una via di transito principale per il Comune di Alba e che sia Corso Enotria che via Misureto, 

lungo i quali viene posata la condotta, sono ingombri di sottoservizi, la posa a cielo aperto dello scolmatore non è compatibile 

con la viabilità; si prevede quindi di utilizzare la tecnologia del microtunnelling. 

Si prevede di posizionare la camera di spinta della testa fresante, di forma circolare (diametro interno 9 m), in corrispondenza 

della rotatoria tra via Misureto e via Giuseppe Verdi (nodo A) e la camera di estrazione della testa fresante in corso Enotria (nodo 

B - a monte della rotatoria di corso Langhe) e, quindi, attraversare corso Langhe, senza creare un impatto significativo sulla 

viabilità.

Cronoprogramma procedurale:

Attività

€ 3.020.000,00

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi:Comune di Alba e Regione Piemonte Direzione OOPP Settore difesa suolo

(Scheda n. 4)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio 

Idrico Integrato” previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020" DEL 31-12-20219

J86B17000010006

Risanamento collettore consortile in corso Langhe
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INTERVENTO 68 - 16_FD_4

1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 1.200.000,00

€ 2.450.000,00

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 2.652,00 € 9.720,00 € 0,00 € 47.652,39 € 2.600,00 € 80.995,72 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 1.500.000,00 € 1.856.379,89 € 3.650.000,00

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Regione: Piemonte      Provincia: Cuneo          Comune: Mondovì

Mondo Acqua S.p.A.

Cronoprogramma procedurale:

Attività

€ 3.650.000,00

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

(Scheda n. 5)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio 

Idrico Integrato” previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020" DEL 31-12-20219

C95E16000000002

Mondovì - Riduzione acque parassite dal collettore lungo il Rio Bozzolo

Pagina 5



1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 210.000,00

€ 770.000,00

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 22.012,39 € 5.073,39 -€ 1.205,98 € 18.360,00 € 18.808,93 € 2.846,22 € 331.243,23 € 538.026,30 € 44.835,52 € 980.000,00

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Regione: Piemonte      Provincia:   TO       Comune: Bardonecchia

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.)

L'intervento consiste nella captazione di acqua ad uso idropotabile a servizio delle Borgate Gleise-Rochas e Cianfuran nel comune 

di Bardonecchia.

Cronoprogramma procedurale:

Attività

€ 980.000,00

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

(Scheda n. 6)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio 

Idrico Integrato" - Piano Operativo Ambiente 2014-2020" DEL 31/12/2019

G34H17000570009

Bardonecchia - Interventi sull'acquedotto delle borgate Gleise-Rochas-Cianfuran (prog. ATO 7580)



1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 364.000,00

€ 547.765,00

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 4.593,08 € 748,16 € 0,00 € 0,00 € 19.787,79 € 407.260,51 € 446.069,18 € 29.605,58 € 3.700,70 € 911.765,00

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Regione:  Piemonte     Provincia:    TO      Comune: Front

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.)

L'intervento prevede la sostituzione della tubazione che da località Vauda Inferiore raggiunge il serbatoio di Front con una tubazione 

DN100 in ghisa sferoidale per una lunghezza di circa 3.496 m e la contestuale posa di un collettore in gres DN250 per una 

lunghezza di circa 1.739 m per collettare la portata nera di Vauda Inferiore nella rete fognaria di Front.

Cronoprogramma procedurale:

Attività

€ 911.765,00

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

(Scheda n. 7)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio 

Idrico Integrato" - Piano Operativo Ambiente 2014-2020" DEL 31/12/2019

G94H17000470009

Front - rifacimento condotta verso fraz. Grange lungo strada provinciale (prog. ATO 7353)



INTERVENTO 104 - 52_A_5 

1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 765.000,00

€ 1.725.000,00

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

X X X X X

X

X X X X

X

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 16.000,00 € 41.000,00 € 18.000,00 € 16.000,00 € 566.000,00 € 979.000,00 € 500.000,00 € 354.000,00 € 2.490.000,00

(Scheda n. 9)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – Sotto piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” DEL 31/12/2019 

E65E17000040006

INTERVENTO N. 104_52-A-5_SOSTITUZIONE CON POTENZIAMENTO “RAMO ASTI” – 1° LOTTO – DA S.P. 590 KM 40+610 

(COMUNE DI ROBELLA – AT) A LOC. VALLERA (COMUNE DI CUNICO – AT) 

€ 2.490.000,00

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

Regione:   PIEMONTE    Provincia:  ASTI        Comuni: Robella - Montiglio -  Cunico  

Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Sostituzione dell'attuale condotta DN 300 cem amianto con nuova condotta in acciaio  DN 400 mm. e rifacimento condotte 

secondarie   - Gli interventi sopra descritti sono mirati alla riduzione delle perdite

Cronoprogramma procedurale:

Attività

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Pagina 1



INTERVENTO 105 - 53_A_6 

1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 500.000,00

€ 570.076,00

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

X X X X X X X X

X

X X X

X

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 10.400,00 € 1.060,80 € 30.813,00 € 48.503,00 € 10.003,74 € 13.287,24 € 478.004,11 € 478.004,11 € 1.070.076,00

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Regione: Piemonte      Provincia:  Alessandria        Comune: Bosio-Montaldeo-Mornese

Il progetto nasce dalla considerazione della cospicua disponibilità esistente presso le numerose sorgenti situate in località 

Friscellana del Comune di Bosio; esse fanno parte di un acquifero localizzato entro importanti paleofrane volumetricamente molto 

estese e profonde, appartenenti alle pendici settentrionali della Costa Lavezzara (un’elevata, piatta ed affilata cresta este-sa in 

direzione SO-NE, per quasi 2 km oltre i 1000 m di quota) le quali producono notevoli accumuli idrici a temperatura pressoché 

costante, tendenzialmente bassa, poco sensibili alla variabilità annuale del clima e degli afflussi meteorici. L’acqua disponibile 

risulta di ottima qualità essendo contenuta e filtrata in terreni di derivazione lherzolitica, con assenza quasi totale di calcio e dunque 

durezza quasi nulla; tali sorgenti sono raccolte in un’opera di presa da cui parte l’attuale acquedotto comunale di Bosio. Il progetto è 

suddiviso in lotti. Il lotto 0 di rifacimento dell’attraversamento del Guado Gorzente è stato realizzato, mentre il lotto 1 e 2 è 

depositato presso Ato6 per la necessità di approvare una variante per impossibilità sopraggiunta di usufruire di una condotta idrica 

esistente e della presa in carico di due vasche di accumulo a servizio dell’acquedotto di Mornese e Montaldeo. Si stanno verificando 

problematiche nell'acquisizione degli Accordi bonari.

Cronoprogramma procedurale:

Attività

€ 1.070.076,00

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

(Scheda n. 10)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "___________________" DEL __________

CUP G46B17000000003

Potenziamento sorgenti ed estensione acquedotto di Bosio per l'approvvigionamento dei Comuni di Mornese, Casaleggio Boiro e 

Montaldeo
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1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 500.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Preliminare 

31/12/2018

Definitiva 

02/02/2021  

Esecutiva 

26/08/2021
Aggiudicazione 

12/12/2022 
09/06/2023

Inizio 

10/10/2023

Fine 

30/09/2027

30-nov

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 22.440,00 € 17.990,24 € 226.501,00 € 181.386,67 € 26.826,98 € 49.660,95 € 419.412,46 € 55.781,70 € 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

(Scheda n. 1)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – Sotto piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” DEL 31/12/2019 

B63H17000000007

Costigliole d'Asti - Risanamento collettore fognario lungo rio Bragna  

Stipula contratto

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: Fondi Progetti Strategici Ente di governo d'Ambito territoriale ottimale n. 5 Astigiano Monferrato 

Deliberazione n.12 del 19/10/2017

Regione: Piemonte Provincia: AT Comune: Costiglione d’Asti e altri comuni del bacino del rio Bragna

Acquedotto Valtiglione SpA 

La rete fognaria oggetto di sistemazione si snoda fra Comuni di Costigliole d'Asti ed Isola d'Asti,

presentando un tracciato all'incirca parallelo e preferenzialmente in sponda destra rispetto al corso

torrentizio del Rio Bragna. Il collettore presenta diverse tratte gravemente compromesse in quanto

interessate in maniera diretta da forme di erosione e smottamenti indotti dalla particolare criticità

idrogeologica dell'area Per questa ragione si presenta danneggiato in molteplici punti. In funzione delle

criticità illustrate, gli scriventi hanno provveduto alla stesura di uno studio di fattibilità che prevede un

insieme coordinato di interventi fra i quali la realizzazione di un sistema di pompaggio posto a valle

dell'abitato di Costigliole d'Asti e la realizzazione di un impianto di depurazione a margine di S. C. Anziani,

immediatamente valle dell’attraversamento del Rio Bragna, il tutto finalizzato bypassare un'ampia area

soggetta a forme di criticità idrogeologica che attualmente coinvolgono, anche in maniera diretta il collettore

esistente reflui oggetto di pompaggio saranno quindi convogliati, in corrispondenza della Fraz. Motta,

alla condotta di adduzione al depuratore astigiano, come peraltro già oggi avviene seppur utilizzando un pun

di innesto differente. Alcuni ulteriori interventi corollari sono inoltre previsti lungo il collettore esistente

allo scopo di ovviare a puntuali forme di sia di tipo ambientale che idrogeologico

Cronoprogramma procedurale:

Attività

Progettazione 2° Lotto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Anno

Importo



1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 800.000,00

€ 1.364.746,60

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

PRELIMINARE

DEFINITIVA
ESECUTIVA

26/01/2022

INIZIO 26/01/2022 FINE 28/07/2025

30/06/2026

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 1.357,93 € 1.573,00 € 1.092,00 € 159.789,61 € 2.080,00 € 822.000,28 € 550.361,03 € 457.743,37 € 168.749,38 € 2.164.746,60

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Regione: Piemonte      Provincia:  Vercelli        Comune: Gattinara

Servizio Idrico Integrato del B.se e V.se Spa

Ammodernamento del depuratore

Cronoprogramma procedurale:

Attività

€ 2.164.746,60

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

(Scheda n. 1)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "539/STA" DEL 31/12/2019

D82G18000010009

Gattinara  - Ammodernamento del depuratore I Lotto



1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 205.000,00

€ 795.000,00

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

X X X X X

X

X X X X

X

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 6.000,00 € 18.000,00 € 1.500,00 € 7.500,00 € 3.000,00 € 212.000,00 € 244.000,00 € 350.000,00 € 158.000,00 € 1.000.000,00

(Scheda n. 1)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – Sotto piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” DEL 31/12/2019 

E55E18000050006

INTERVENTO N. 73 – 21_FD_5 “POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI (AT)“

€ 1.000.000,00

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

Regione:   PIEMONTE    Provincia:  ASTI        Comune: Baldichieri  

Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

L’opera consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di depurazione (presso l’area dell’attuale impianto sito in località

Gabaleone) avente potenzialità stimata di 1.200 a.e. e di una fognatura in pressione in PEAD diametro 125mm, di lunghezza pari

a circa 615ml (su sedime stradale). Lo scopo dell’intervento è finalizzato ad ottimizzare lo scarico comunale in relazione al corpo

idrico recettore (torrente Triversa) il cui stato è considerato allo stato attuale non buono, e conseguentemente dismettere due

esistenti depuratori (in località Orti ed in località Gabaleone) a servizio di scarichi civili e di uno scarico di natura produttiva

proveniente da un macello avicolo (dotato di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 152/2006). E' prevista una nuova fognatura in

pressione in PEAD diametro 125mm, al fine di collettare i reflui dell’impianto di depurazione in Località Orti nel nuovo impianto in

Località Gabaleone. Verranno sostituite le elettropompe nel manufatto di sollevamento esistente presso il sito in Località Orti, con

il riutilizzo delle fasi di pretrattamento esistenti (grigliatura e “vasca trappola”). Dal nuovo sollevamento a mezzo di una condotta in

pressione in PEAD diametro 125mm i reflui verranno rilanciati nel collettore fognario esistente a gravità che recapita nell’impianto

di depurazione in Località Gabaleone.

L’impianto proposto in Località Gabaleone è costituito dalle seguenti fasi di trattamento: dessabbiatura, sollevamento iniziale,

grigliatura, trattamento biologico a fanghi attivi, abbattimento dell’azoto (nitrificazione-denitrificazione in vasca unica) e

sedimentazione statica finale. Le opere di pretrattamento consentiranno anche di avviare all’impianto biologico un liquame

equalizzato e privo di materiale grossolano e sabbie, oltre che di rendere più stabile il processo. La grigliatura sarà dotata di un

sistema di lavaggio del grigliato per limitare problemi di odore. I pretrattamenti saranno dimensionati come da Regolamento della

Regione Piemonte per ricevere fino a 5 volte la portata in tempo di asciutto.

Nel corso dell’esecuzione, a seguito del verificarsi di situazioni ed eventi non prevedibili in fase progettuale, si è reso necessario

apportare delle modifiche al progetto esecutivo, nelle componenti sia strutturali sia impiantistiche.

Le migliorie apportate sotto il profilo elettrico sono finalizzate ad una miglior gestione dell’impianto, ottimizzandone il controllo e la

futura manutenzione nonché l’applicazione di nuove strategie tramite

aggiornamenti di software.

Nell'ottica di ottimizzare la gestione dei reflui nel Comune di Baldichieri, si prevede l’eliminazione del piccolo impianto di

depurazione esistente di trattamento dei reflui in località Stazione ed il loro sollevamento alla rete fognaria esistente, con

successivo scarico al depuratore in fase di potenziamento in Località Mulino Gabaleone. L’attuale depuratore a servizio della

fognatura mista in località Stazione è un piccolo percolatore aerobico con potenzialità di 100 A.E. e al servizio di 60 A.E.

Cronoprogramma procedurale:

Attività

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:



INTERVENTO 77 - 25_FD_6

1 Accordo

2 CUP

3
Titolo 

intervento

4
Importo 

complessivo

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 0,00

5
Localizzazione 

dell’intervento

6
Soggetto 

Attuatore

7

Descrizione 

sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

01/06/2018 30/03/2022

12/12/2022

14/03/2023 30/11/2025

01/12/2025 30/06/2026

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 5.919,00 € 286.254,92 € 790.056,32 € 393.932,64 € 320.837,12 € 203.000,00 € 2.000.000,00

(Scheda n. 2)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA: PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020 "Attivazione delle 

risorse preordinate dalla Legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione 

di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse" del 2019

CUP J92G18000020007 

RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE NEI COMUNI DI ALICE BEL COLLE, RICALDONE, 

MONTALDO BORMIDA 

€ 2.000.000,00

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

Regione:    Piemonte   Provincia: Alessandria          Comuni:  Alice Bel Colle, Ricaldone, Montaldo Bormida 

Sogeri spa (già AMAG Reti Idriche spa)

Il sistema fognario/depurativo esistente di Alice Bel Colle è caratterizzato da carichi in ingresso estremamente variabili durante 

l’anno, in quanto l’attività di vinificazione delle cantine comporta nei periodi di maggior produzione dei contributi inquinanti superiori al 

mero contributo domestico.

Il sistema acquedottistico di Alice Bel Colle è alimentato unicamente dal campo pozzi in Ricaldone che serve i due comuni. In 

occasione dei periodi di maggior consumo, in particolare in concomitanza con la vinificazione, si ha il rischio che il sistema non sia in 

grado di far fronte completamente al fabbisogno e di dover quindi integrare l’approvvigionamento del campo pozzi con il trasporto di 

risorsa mediante autocisterne.

Per risolvere queste criticità sopra esposte e per ottimizzazione dei lavori di scavo dei due servizi,  sono in corso d’opera 

contestualmente e in sinergia i seguenti interventi:

1) Collettamento reflui

a. nuovo sollevamento fognario con pretrattamenti;

b. nuovo collettore fognario in pressione;

2) Potenziamento sistema acquedottistico

a. nuovo impianto booster Acqui;

b. nuova adduttrice acquedottistica Acqui-Alice..

Cronoprogramma procedurale:

Attività

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Pagina 3



INTERVENTO 111  -59_A_6

1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 270.000,00

€ 430.000,00

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

31/05/2018 31/01/2023

14/06/2023

01/09/2023 31/07/2026

30/09/2026

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 6.616,00 € 182.139,53 € 136.486,11 € 74.758,36 € 300.000,00 € 700.000,00

(Scheda n. 3)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – Sotto piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” DEL 31/12/2019 

J86B18000010007

INTERVENTO 111 – 59_A_6 “RIDUZIONE DELLE PERDITE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE SERVITA 

DALLA CENTRALE DI CORTEMILIA”

€ 700.000,00

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

Regione:    Piemonte   Provincia: Alessandria          Comune: Cortemilia 

AMAG Reti Idriche spa
“Riduzione delle perdite e potenziamento della rete di distribuzione servita dalla centrale di Cortemilia” 

Il progetto è volto alla risoluzione delle criticità idrauliche ed impiantistiche del sistema acquedottistico dalla stazione di rilancio 

“Piani di  Serole” sino al serbatoio principale “Bric Puschera”.

Il sistema è sito nei territori comunali di Cortemilia e Serole, e comprende:

- un campo pozzi di due unità che attinge dall’acquifero in sponda destra del torrente Uzzone a quota 268 m slm circa;

- un serbatoio di stoccaggio e rilancio di 100 m3 “Serbatoio Cortemilia”;

- un primo tratto di condotta di adduzione in acciaio DN 125 dal serbatoio di stoccaggio e rilancio al rilancio Piani di Serole, dello 

sviluppo di circa 4.400 m;

- un impianto di rilancio (rilancio Piani di Serole) a quota 560 m slm circa;

- un secondo tratto di condotta di adduzione dal serbatoio di rilancio Piani di Serole al serbatoio principale Bric Puschera a quota 

835 m slm circa, dello sviluppo di 2.500 m circa; tale secondo tratto è in tubazione DN 125 in acciaio per la prima parte e in PVC 

nell’ultima;

- un serbatoio principale “Bric Puschera”, a quota 835 m slm circa e della capacità di circa 300 m3.B1

La potenzialità media campo pozzi Cortemilia è di circa 600 l/min (pari a circa 864 m3/d);

Le cause delle criticità idrauliche ed impiantistiche del tratto di monte sono riconducibili ai seguenti aspetti:

-la stazione di rilancio Piani di Serole si presenta vetusta, in particolare la parte elettrica ed impiantistica del pompaggio 

necessita di un completo rinnovo per garantire in futuro la necessaria continuità del servizio;

-la condotta di adduzione, in esercizio da molti decenni, è caratterizzata, in particolare nella porzione di monte in PVC, da 

significativi episodi di perdita idrica che, soprattutto nei periodi di maggiore idro-esigenza e di scarsità della risorsa, possono 

comportare importati criticità di continuità al servizio erogato.

Al fine di risolvere queste significative criticità idrauliche sono previste le seguenti opere:

1.rinnovo stazione di rilancio Piani di Serole;

2.rifacimento condotta di adduzione rilancio Piani di Serole-BricPuschera.

La parte di valle del sistema acquedottistico, ovvero dal campo pozzi di Cortemilia sino alla stazione di rilancio “Piani di Serole”, 

è stato oggetto di un intervento di rifacimento che si è concluso nel 2012 ed è pienamente efficiente.

 

Cronoprogramma procedurale:

Attività

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:
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INTERVENTO 99 - 47_A_4

Pagina 1

(Scheda n. 8)

1 Accordo

2 CUP G32G17000010003

3 Titolo intervento Interventi per riduzione perdite nelle reti acquedottistiche nell'Area Omogenea dell'Alta Langa - ATO/4 Cuneese

4 Importo complessivo € 300.000,00

PSC MASE € 110.000,00

Tariffa S.I.I. € 190.000,00

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore Alse S.p.A.

7

Cronoprogramma procedurale:

Attività 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Progettazione 15/06/2020

Stipula contratto 20/05/2021

Esecuzione lavori 26/07/2021 31/12/2026

Collaudo 30/06/2027

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Anno 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

Importo € 6.552,00 € 182,24 € 81.220,30 € 31.946,46 € 0,00 € 0,00 € 139.426,81 € 40.672,19 € 300.000,00

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio 
Idrico Integrato” previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020" DEL 31-12-20219

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

Regione: Piemonte          Provincia: CN           Comune:  Albaretto della torre - Arguello - Bonvicino - Borgomale - Bosia - 
Bossolasco - Camerana - Castino - Cerretto Langhe - Cortemilia - Cravanzana - Feisoglio - Niella Belbo - Perletto - Pezzolo 
Valle Uzzone - Saliceto - San Benedetto Belbo - Serravalle Langhe – Somano

Descrizione sintetica 
dell’intervento

L’Area Omogenea in questione, nord-est dell’ATO/4 Cuneese, da sempre si connota per carenza di risorsa idrica.
Sulla rete di distribuzione di alcuni Comuni si verificano periodicamente delle perdite occulte. La conseguenza è la dispersione 
della preziosa risorsa e rischio di instabilità per alcuni terreni a matrice argillosa.
La sostituzione di alcuni di tratti di condotte maggiormente interessate dagli interventi manutentivi è una priorità presente nella 
vigente pianificazione d’Ambito.
Il pacchetto di interventi che qui si propone concerne la sostituzione delle condotte acquedottistiche obsolete finalizzato alla 
riduzione delle dispersioni di rete nei Comuni di: Albaretto della torre - Arguello - Bonvicino - Borgomale - Bosia - Bossolasco - 
Camerana - Castino - Cerretto Langhe - Cortemilia - Cravanzana - Feisoglio - Niella Belbo - Perletto - Pezzolo Valle Uzzone - 
Saliceto - San Benedetto Belbo - Serravalle Langhe – Somano.
La Popolazione residente nei Comuni interessati dagli interventi che qui si descrivono ammonta a circa 10.700 ab.res.



INTERVENTO 63 - 11_FD_4

Pagina 1

(Scheda n. 3)

1 Accordo

2 CUP J93H17000010003

3 Titolo intervento Interventi di razionalizzazione fognatura e depurazione delle valli Belbo e Tinella - Area Omogenea “Albese” dell'ATO/4 Cuneese

4 Importo complessivo € 4.000.000,00

PSC MASE € 2.000.000,00

Tariffa S.I.I. € 2.000.000,00

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento Regione: Piemonte      Provincia: Cuneo          Comune: vari

6 Soggetto Attuatore Egea Acque S.p.A.

7

Cronoprogramma procedurale:

Attività 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Progettazione 24/08/2021

Stipula contratto 14/12/2022

Esecuzione lavori 27/01/2023

Collaudo 30/09/2026

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Anno 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

Importo € 59.917,01 € 166.727,02 € 15.164,00 € 539.251,06 € 2.781.506,67 € 437.434,24 € 4.000.000,00

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico 
Integrato” previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020" DEL 31-12-20219

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

Descrizione sintetica 
dell’intervento

Dismissione di impianti di depurazione minori dislocati nei comuni di Neive, Neviglie e Trezzo Tinella con collettamento dei reflui su 
impianto di depurazione di Neive - Loc. Molino opportunamente potenziato.



1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 3.350.000,00

€ 6.956.617,70

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 2.799.306,85 € 1.329.089,97 € 736.955,50 € 44.920,90 € 470.900,13 € 413.228,08 € 1.063.676,05 € 3.400.000,00 € 48.540,22 € 10.306.617,70

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Regione:    Piemonte   Provincia: TO         Comune: Pinerolo

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.)

L’intervento in progetto prevede il potenziamento dell’impianto esistente di Pinerolo Porte, mediante la realizzazione di due nuovi 

sedimentatori secondari circolari di raggio 14 m e le relative nuove linee di collegamento con l’impianto esistente.

Cronoprogramma procedurale:

Attività

€ 10.306.617,70

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

(Scheda n. 2)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico 

Integrato" - Piano Operativo Ambiente 2014-2020" DEL 31/12/2019

G16B17000010009

Adeguamento e potenziamento depuratore di Pinerolo (prog. ATO 2875)



1 Accordo

2 CUP

3 Titolo intervento

4 Importo complessivo

€ 210.000,00

€ 1.031.504,79

€ 0,00

5 Localizzazione dell’intervento

6 Soggetto Attuatore

7
Descrizione sintetica 

dell’intervento

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE

€ 22.012,39 € 5.073,39 -€ 1.205,98 € 18.360,00 € 18.808,93 € 2.846,22 € 331.243,23 € 800.000,00 € 44.366,61 € 1.241.504,79

Anno

Importo

Progettazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

Regione: Piemonte      Provincia:   TO       Comune: Bardonecchia

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.)

L'intervento consiste nella captazione di acqua ad uso idropotabile a servizio delle Borgate Gleise-Rochas e Cianfuran nel 

comune di Bardonecchia.

Cronoprogramma procedurale:

Attività

€ 1.241.504,79

PSC MASE

Tariffa S.I.I.

Altri Fondi: indicare denominazione fonte

(Scheda n. 6)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio 

Idrico Integrato" - Piano Operativo Ambiente 2014-2020" DEL 31/12/2019

G34H17000570009

Bardonecchia - Interventi sull'acquedotto delle borgate Gleise-Rochas-Cianfuran (prog. ATO 7580)



1 

 

ALLEGATO 2 

Codice 

intervento 
Titolo intervento ATO 

Costo 

Complessivo 

(€) 

Risorse PO 

Ambiente 

FSC 

2014/2020 

(€) 

Risorse da 

Tariffa (€) 

Altre fonti di 

finanziamento 

(€) 

NOTE 

DGSTA_22_0053 

Adeguamento del 

depuratore di 

Gravellona Toce a 

direttive comunitarie 

1 12.600.000,00 2.950.000,00 9.650.000,00     

DGSTA_22_0054 

Casalino – 

Collettamento 

fognario all'impianto 

di depurazione di via 

Generali (Novara) 

1 1.991.549,63 800.000,00 1.191.549,63     

DGSTA_22_0055 

Novara - Copertura 

cavo Romano 

(collettore 

all’impianto di Via 

Generali) 

1 8.694.544,92 1.500.000,00 7.194.544,92     

DGSTA_22_0056 

Realizzazione 

impianto di 

depurazione di Riva 

Valdobbia e Alagna 

Valsesia e relativi 

allacciamenti delle 

reti fognarie 

2 1.400.000,00 700.000,00 700.000,00     

DGSTA_22_0057 

Ammodernamento 

del depuratore di 

Gattinara 

2 2.270.000,00 800.000,00 1.470.000,00     

EX 

DGSTA_22_0058 

Relazione 

semestrale 

Trasformazione del 

depuratore di Santhià 

da secondario a 

terziario 

2 4.235.000,00 0,00 4.235.000,00   

intervento 

oggetto della 

dichiarazione 

di impegno 

di cui 

all’Allegato 3 

DGSTA_22_0059 

Potenziamento 

dell’impianto di 

depurazione di Oulx - 

Gad, e 

convogliamento ad 

esso della rete 

fognaria di 

Bardonecchia (prog. 

ATO 4711) 

3 4.460.000,00 600.000,00 3.860.000,00     

DGSTA_22_0060 

Trasformazione del 

depuratore di Chieri – 

Fontaneto da 

secondario a terziario 

(prog. ATO 11317) 

3 4.878.000,00 1.000.000,00 3.878.000,00     

DGSTA_22_0061 

Potenziamento 

depuratore di Rosta 

(prog. ATO 11732) 

3 3.700.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00     

DGSTA_22_0062 

Adeguamento e 

potenziamento 

depuratore di 

Pinerolo  

(prog. ATO 2875) 

3 10.306.617,70 3.350.000,00 6.956.617,70     



2 

 

Codice 

intervento 
Titolo intervento ATO 

Costo 

Complessivo 

(€) 

Risorse PO 

Ambiente 

FSC 

2014/2020 

(€) 

Risorse da 

Tariffa (€) 

Altre fonti di 

finanziamento 

(€) 

NOTE 

DGSTA_22_0063 

Interventi di 

razionalizzazione 

fognatura e 

depurazione delle valli 

Belbo e Tinella – Area 

Omogenea “Albese” 

dell’ATO/4 Cuneese 

4 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00     

DGSTA_22_0064 

Razionalizzazione 

sistema 

collettamento e 

depurazione di Bra e 

comuni limitrofi: 5a 

linea impianto di 

Govone - 1° Stralcio 

4 1.200.000,00 600.000,00 590.493,01 9.506,99  

DGSTA_22_0065 

Potenziamento 

depuratore 

di S. Stefano Belbo - 

2° 

lotto - 1° Stralcio 

4 1.500.000,00 600.000,00 900.000,00    

DGSTA_22_0066 

Alba - Risanamento 

collettore consortile 

in corso Langhe 

4 3.020.000,00 600.000,00 1.163.691,55 1.256.308,45  

DGSTA_22_0067 

Razionalizzazione del 

sistema di 

collettamento e 

depurazione di Bra e 

comuni limitrofi – 4° 

lotto, collettore 

Monticello-Alba 

4 2.700.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00     

DGSTA_22_0068 

Mondovì - Riduzione 

acque parassite dal 

collettore lungo il Rio 

Bozzolo 

4 3.650.000,00 1.200.000,00 2.450.000,00     

DGSTA_22_0069 

Potenziamento del 

depuratore di 

Mondovì – Loc. 

Longana 

4 1.675.893,50 840.000,00 835.893,50     

DGSTA_22_0070 

Potenziamento dei 

depuratore di Canelli - 

Lotto 2 e di Nizza M.to 

5 692.214,99 300.000,00 392.214,99     

DGSTA_22_0071 

Risanamento 

collettore 

fognario lungo rio 

Bragna 

5 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00     

DGSTA_22_0072 

Estensione della rete 

fognaria di Asti - 1° 

lotto 

5 640.000,00 300.000,00 340.000,00     

DGSTA_22_0073 

Potenziamento 

impianto 

di depurazione in 

Comune 

di Baldichieri d’Asti 

(AT) 

5 1.000.000,00 205.000,00 795.000,00     



3 

 

Codice 

intervento 
Titolo intervento ATO 

Costo 

Complessivo 

(€) 

Risorse PO 

Ambiente 

FSC 

2014/2020 

(€) 

Risorse da 

Tariffa (€) 

Altre fonti di 

finanziamento 

(€) 

NOTE 

DGSTA_22_0074 

Adeguamento scarichi 

non 

depurati nei Comuni 

di Pontestura (AL) e 

Rosignano (AL) 

5 640.000,00 270.000,00 370.000,00     

DGSTA_22_0075 

Razionalizzazione 

fognatura e 

depurazione di San 

Martino Alfieri e 

convogliamento dei 

reflui al depuratore di 

San Damiano d'Asti 

5 520.000,00 225.000,00 295.000,00     

DGSTA_22_0076 

Potenziamento del 

depuratore di Cassano 

Spinola 

6 3.374.840,97 1.500.000,00 1.643.289,66 231.551,31  

DGSTA_22_0077 

Razionalizzazione 

sistemi 

di collettamento e 

depurazione nei 

comuni di Alice Bel 

Colle, Ricaldone, 

Montaldo Bormida 

6 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00     

EX 

DGSTA_22_0078 

Relazione 

semestrale 

Riduzione perdite 

idriche 

in Arona, Castelletto 

Sopra 

Ticino, Grignasco, 

Novara e Pieve 

Vergonte – Lotto III 

1 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00   

intervento 

oggetto della 

dichiarazione 

di impegno 

di cui 

all’Allegato 3 

EX 

DGSTA_22_0079 

Relazione 

semestrale 

Riduzione perdite 

idriche 

nel comune di 

Verbania – Lotto I 

1 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00   

intervento 

oggetto della 

dichiarazione 

di impegno 

di cui 

all’Allegato 3 

DGSTA_22_0080 

Riduzione perdite 

idriche 

nel comune di 

Gravellona 

Toce – Lotto II 

1 1.093.430,45 320.000,00 773.430,45     

DGSTA_22_0081 

Sostituzione tratti di 

rete 

per riduzione perdite 

in 

acquedotti gestiti da 

ASM Vercelli S.p.A. 

2 810.251,68 370.000,00 440.251,68     

DGSTA_22_0082 

Completamento del 

collegamento 

acquedottistico Borgo 

Vercelli -Vercelli 

2 1.005.473,43 400.000,00 605.473,43     

DGSTA_22_0083 

Moncrivello - Ricerca 

perdite, mappatura e 

sezionamento rete 

acquedotto 

2 178.000,00 50.000,00 128.000,00     
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Codice 

intervento 
Titolo intervento ATO 

Costo 

Complessivo 

(€) 

Risorse PO 

Ambiente 

FSC 

2014/2020 

(€) 

Risorse da 

Tariffa (€) 

Altre fonti di 

finanziamento 

(€) 

NOTE 

DGSTA_22_0084 

Tollegno - 

Sostituzione 

condotta di adduzione 

lungo Rio Ostono fino 

a serbatoio Serra 

2 277.558,24 100.000,00 177.558,24     

DGSTA_22_0085 

Potenziamento e 

sistemazione rete 

idrica dell'area 

gestionale di Cordar 

Valsesia 

2 616.585,00 240.000,00 376.585,00     

DGSTA_22_0086 

Bardonecchia - 

Interventi 

sull’acquedotto delle 

borgate Gleise-

Rochas- Cianfuran 

(prog. ATO 7580) 

3 1.241.504,79 210.000,00 1.031.504,79     

DGSTA_22_0087 

Front - rifacimento 

condotta verso fraz. 

Grange lungo strada 

provinciale (prog. ATO 

7353) 

3 911.765,00 364.000,00 547.765,00     

DGSTA_22_0088 

Cesana - Rifacimento 

reti 

in località Sagnalonga 

e 

Bercia (prog. ATO 

1236, 

9226) 

3 678.562,06 278.000,00 400.562,06     

DGSTA_22_0089 

Pinerolo - Rinnovo 

rete 

idrica in via 

dell'acquedotto, via 

Novarea, via Saluzzo, 

via Turati e via Di 

Vittorio (prog. ATO 

1068) 

3 2.425.000,00 664.000,00 1.761.000,00     

DGSTA_22_0090 

Vinovo – Risanamento 

acquedotto in via 

Sestriere 

da via Stupinigi a via 

Sotti 

- 1° lotto (prog. ATO 

9924) 

3 460.000,00 184.000,00 276.000,00     

DGSTA_22_0091 

S. Stefano Belbo - 

Sostituzione condotta 

di acquedotto in 

strada Calosso  

(Loc. Vogliere) e Loc. 

Cesaroni 

4 130.000,00 42.170,50 87.829,50     

DGSTA_22_0092 

Santo Stefano Belbo - 

Rivisitazione sistema 

idrico nelle località 

Marini, 

Moncucco, S. 

Maurizio e 

interconnessione tra 

le reti di Cossano 

4 185.000,00 67.829,50 117.170,50     
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Codice 

intervento 
Titolo intervento ATO 

Costo 

Complessivo 

(€) 

Risorse PO 

Ambiente 

FSC 

2014/2020 

(€) 

Risorse da 

Tariffa (€) 

Altre fonti di 

finanziamento 

(€) 

NOTE 

Belbo e S. Stefano 

Belbo 

DGSTA_22_0093 

Sostituzione tratte 

ammalorate della rete 

cittadina di Mondovì 

4 471.447,00 180.000,00 291.447,00     

DGSTA_22_0094 

Cuneo - Sostituzione 

condotte ammalorate 

nelle 

Frazioni di Bombonina 

e 

di Borgo San Giuseppe 

4 1.020.000,00 385.000,00 635.000,00     

DGSTA_22_0095 

Rocca De’ Baldi - 

Lavori di sostituzione 

reti idriche in via Valle 

Macra (S.P. 422) 

4 243.235,31 130.000,00 113.235,31     

DGSTA_22_0096 

Manutenzione 

straordinaria delle 

sorgenti Borello 

Superiore e Inferiore, 

Mondini nei comuni di 

Ormea e Roburent 

4 900.000,00 340.000,00 560.000,00     

DGSTA_22_0097 

Sostituzione di tratti 

vari 

della rete 

dell'Acquedotto delle 

Langhe Sud- 

Occidentali 

4 500.000,00 200.000,00 300.000,00     

DGSTA_22_0098 

Sostituzione tubazioni 

di 

acquedotto nell’Area 

Omogenea Saluzzese 

– ATO/4 Cuneese 

4 1.000.000,00 380.000,00 620.000,00     

DGSTA_22_0099 

Interventi per 

riduzione 

perdite nelle reti 

acquedottistiche 

nell’Area 

Omogenea dell’Alta 

Langa 

– ATO/4 Cuneese 

4 300.000,00 110.000,00 190.000,00     

DGSTA_22_0100 

Sostituzione tubazioni 

di 

acquedotto obsolete 

nell’Area Omogenea 

Braidese – ATO/4 

Cuneese – Comune di 

Narzole 

4 440.000,00 165.000,00 275.000,00     

DGSTA_22_0101 

Razionalizzazione 

della 

rete acquedottistica di 

Asti 

5 1.650.000,00 585.000,00 1.065.000,00     
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Codice 

intervento 
Titolo intervento ATO 

Costo 

Complessivo 

(€) 

Risorse PO 

Ambiente 

FSC 

2014/2020 

(€) 

Risorse da 

Tariffa (€) 

Altre fonti di 

finanziamento 

(€) 

NOTE 

DGSTA_22_0102 

Interventi di 

sostituzione 

di tratti della rete 

idrica dell’Acquedotto 

della Piana 

5 475.000,00 180.000,00 295.000,00     

DGSTA_22_0103 

Risanamento 

tubazioni di 

adduzione nei comuni 

dell’Acquedotto 

Valtiglione 

5 481.911,24 180.000,00 301.911,24     

DGSTA_22_0104 

 

Sostituzione con 

potenziamento 

“Ramo 

Asti” – 1° lotto – da 

S.P. 

590 Km.40+610 

(Comune 

di Robella - AT) a Loc. 

Vallera (Comune di 

Cunico - AT) 

5 2.490.000,00 765.000,00 1.725.000,00     

DGSTA_22_0105 

Potenziamento 

sorgenti ed 

estensione 

acquedotto di Bosio 

per 

l'approvvigionamento 

dei Comuni di 

Mornese, Casaleggio 

Boiro e Montaldeo 

6 1.070.076,00 500.000,00 570.076,00     

DGSTA_22_0106 

Sostituzione tratti di 

rete 

acquedottistica a 

Rocca 

Grimalda (AL) 

6 350.000,00 170.000,00 180.000,00     

DGSTA_22_0107 

Sostituzione reti 

esistenti, 

organi di linea e di 

manovra nei comuni 

di Borghetto di 

Borbera, Vignole 

Borbera e Stazzano 

6 292.988,93 130.000,00 162.988,93     

DGSTA_22_0108 

Sostituzione reti 

esistenti, 

organi di linea e di 

manovra nei comuni 

di 

Silvano d'Orba e 

Predosa 

6 325.000,00 150.000,00 175.000,00     

DGSTA_22_0109 

Sostituzione reti 

esistenti e 

rifacimento allacci in 

comuni vari del 

Tortonese 

6 291.324,88 130.000,00 161.324,88     

DGSTA_22_0110 

Interconnessione reti 

idriche di Bergamasco 

e 

Carentino 

6 220.000,00 60.000,00 160.000,00     
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Codice 

intervento 
Titolo intervento ATO 

Costo 

Complessivo 

(€) 

Risorse PO 

Ambiente 

FSC 

2014/2020 

(€) 

Risorse da 

Tariffa (€) 

Altre fonti di 

finanziamento 

(€) 

NOTE 

DGSTA_22_0111 

Cortemilia – riduzione 

delle perdite e 

potenziamento della 

rete di distribuzione 

servita dalla centrale 

di Cortemilia 

6 700.000,00 270.000,00 430.000,00     

DGSTA_22_0052 

Roccaverano - 

Sostituzione rete 

idrica e 

risanamento serbatoi 

Garroni in località San 

Giovanni 

6 700.671,86 250.000,00 450.671,86     

 
TOTALE 108.983.447,58 33.540.000,00 73.946.080,83 1.497.366,75   
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4.2 Schema di conto economico 

 

4.2.1 ACQUA NOVARA.VCO  

Voce_Conto_Economico 
UdM 

ANNO 

2024 

ANNO 

2025 

ANNO 

2026 

ANNO 

2027 

ANNO 

2028 

ANNO 

2029 
ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033 ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036 

Ricavi da tariffe euro 67.830.938 69.672.971 72.134.929 71.647.885 75.921.153 79.608.734 93.906.255 99.508.106 100.113.443 99.409.245 99.814.245 101.288.735 91.928.659 

Contributi di 

allacciamento 
euro 

- - - - - - - - - - - - - 

Altri ricavi SII euro 4.423.599 5.007.987 6.892.080 8.642.338 9.388.722 10.275.841 10.910.614 11.143.239 11.728.062 12.341.329 18.298.567 19.542.095 25.825.546 

Ricavi da Altre Attività 
Idriche  

euro 
4.871.540 4.833.320 5.097.028 5.422.115 5.880.389 6.374.717 6.448.695 6.786.746 6.842.916 6.792.171 6.838.844 6.975.128 6.980.274 

Totale Ricavi euro 77.126.077 79.514.278 84.124.037 85.712.338 91.190.263 96.259.292 111.265.565 117.438.091 118.684.421 118.542.745 124.951.656 127.805.958 124.734.478 

Costi Operativi (al netto 

del costo del personale) 
euro 

33.829.827 36.525.189 34.426.084 33.881.114 33.756.141 32.577.513 32.577.513 32.577.513 32.577.513 32.568.762 32.568.762 32.568.762 32.558.889 

Costo del personale euro 16.957.284 17.757.284 18.277.284 18.277.284 18.277.284 18.277.284 18.277.284 18.277.284 18.277.284 18.277.284 18.277.284 18.277.284 18.277.284 

Totale  Costi euro 50.787.111 54.282.473 52.703.367 52.158.398 52.033.425 50.854.797 50.854.797 50.854.797 50.854.797 50.846.046 50.846.046 50.846.046 50.836.172 

MOL euro 26.338.965 25.231.805 31.420.670 33.553.941 39.156.838 45.404.495 60.410.768 66.583.294 67.829.624 67.696.699 74.105.609 76.959.912 73.898.306 

Ammortamenti euro 11.618.002 13.009.120 17.994.011 21.797.833 25.608.107 29.774.732 34.196.862 35.594.344 37.516.027 39.844.692 41.758.096 45.464.524 52.895.174 

Reddito Operativo euro 14.720.963 12.222.685 13.426.659 11.756.108 13.548.731 15.629.763 26.213.906 30.988.949 30.313.598 27.852.007 32.347.513 31.495.387 21.003.132 

Interessi passivi euro 769.390 741.983 91.667 203.145 1.359.168 2.471.880 2.631.714 2.440.649 2.018.291 1.542.517 1.048.765 585.544 185.796 

Risultato ante imposte euro 13.951.573 11.480.702 13.334.992 11.552.963 12.189.563 13.157.882 23.582.192 28.548.300 28.295.306 26.309.489 31.298.748 30.909.844 20.817.335 

IRES euro 3.348.378 2.755.368 3.200.398 2.772.711 2.925.495 3.157.892 5.659.726 6.851.592 6.790.874 6.314.277 7.511.700 7.418.363 4.996.160 

IRAP euro 574.118 476.685 523.640 458.488 528.401 609.561 1.022.342 1.208.569 1.182.230 1.086.228 1.261.553 1.228.320 819.122 

Totale imposte euro 3.922.495 3.232.053 3.724.038 3.231.199 3.453.896 3.767.453 6.682.069 8.060.161 7.973.104 7.400.506 8.773.253 8.646.683 5.815.283 

Risultato di esercizio euro 10.029.078 8.248.649 9.610.954 8.321.764 8.735.668 9.390.430 16.900.124 20.488.139 20.322.202 18.908.984 22.525.496 22.263.161 15.002.053 
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4.3 Rendiconto finanziario 

 

4.3.1 ACQUA NOVARA.VCO 

Voce_Rendiconto_Finanziario UdM ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033 ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036 

Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)  euro 72.182.389 70.988.731 73.834.929 78.197.885 76.944.487 83.362.064 93.906.255 99.508.106 100.113.443 99.409.245 99.814.245 101.288.735 91.928.659 

Contributi di allacciamento  euro - - - - - - - - - - - - - 

Altri ricavi SII euro 1.264.189 1.224.958 1.291.792 1.374.182 1.490.327 1.615.610 1.634.359 1.720.035 1.734.270 1.721.410 1.733.238 1.767.778 1.769.082 

Ricavi da Altre Attività Idriche  euro 4.871.540 4.833.320 5.097.028 5.422.115 5.880.389 6.374.717 6.448.695 6.786.746 6.842.916 6.792.171 6.838.844 6.975.128 6.980.274 

RICAVI OPERATIVI  euro 78.318.118 77.047.009 80.223.749 84.994.182 84.315.203 91.352.390 101.989.310 108.014.887 108.690.630 107.922.825 108.386.327 110.031.641 100.678.015 

Costi operativi  euro 50.787.111 54.282.473 52.703.367 52.158.398 52.033.425 50.854.797 50.854.797 50.854.797 50.854.797 50.846.046 50.846.046 50.846.046 50.836.172 

COSTI OPERATIVI MONETARI  euro 50.787.111 54.282.473 52.703.367 52.158.398 52.033.425 50.854.797 50.854.797 50.854.797 50.854.797 50.846.046 50.846.046 50.846.046 50.836.172 

Imposte  euro 3.922.495 3.232.053 3.724.038 3.231.199 3.453.896 3.767.453 6.682.069 8.060.161 7.973.104 7.400.506 8.773.253 8.646.683 5.815.283 

IMPOSTE  euro 3.922.495 3.232.053 3.724.038 3.231.199 3.453.896 3.767.453 6.682.069 8.060.161 7.973.104 7.400.506 8.773.253 8.646.683 5.815.283 

FLUSSI DI CASSA ECONOMICO  euro 23.608.512 19.532.483 23.796.344 29.604.585 28.827.882 36.730.141 44.452.444 49.099.929 49.862.729 49.676.273 48.767.029 50.538.912 44.026.560 

Variazioni circolante commerciale  euro 2.659.837 2.659.837 456.316 456.316 - 779.860 - 3.433.855 - 5.978.123 - 584.910 - 1.306.352 353.787 408.201 - 1.698.209 1.761.770 

Variazione credito IVA  euro 7.831.812 7.704.701 8.022.375 8.499.418 8.431.520 9.135.239 10.198.931 10.801.489 10.869.063 10.792.283 10.838.633 11.003.164 10.067.801 

Variazione debito IVA  euro 11.678.562 13.411.542 14.173.738 15.265.845 14.626.351 13.527.053 11.511.053 12.195.053 11.463.053 11.557.128 11.905.128 11.089.128 10.582.955 

FLUSSI DI CASSA OPERATIVO  euro 26.268.349 16.768.483 27.654.887 26.985.293 25.544.009 34.440.655 44.180.768 53.375.165 48.556.377 49.265.215 48.108.735 49.213.647 46.371.981 

Investimenti con utilizzo del FoNI  euro 3.950.357 7.538.582 8.966.324 9.883.393 18.578.356 20.188.652 10.854.380 10.748.112 11.055.740 10.943.550 11.297.057 12.032.892 21.477.436 

Altri investimenti  euro 31.549.643 37.561.418 46.033.676 55.216.607 41.421.643 32.811.348 25.345.620 31.151.888 24.744.260 25.656.450 28.202.945 20.667.108 7.022.564 

FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI 

FINANZIAMENTO  euro 
- 9.231.651 - 28.331.517 - 27.345.112 - 38.114.707 - 34.455.991 - 18.559.345 7.980.768 11.475.165 12.756.377 12.665.215 8.608.733 16.513.647 17.871.981 

FoNI  euro 3.950.357 7.538.582 8.966.324 9.883.393 18.578.356 20.188.652 10.854.380 10.748.112 11.055.740 10.943.550 11.297.057 12.032.892 21.477.436 

Eventuale anticipazione da CSEA euro - - - - - - - - - - - - - 

Erogazione debito finanziario a breve  euro - - - - - - - - - - - - - 

Erogazione debito finanziario medio - lungo 

termine  euro 
18.910.005 28.201.585 13.542.971 16.413.651 10.655.583 - - - - - - - - 

Erogazione contributi pubblici  euro - - 11.594.151 12.020.808 6.581.219 1.145.000 1.145.000 995.000 - - - - - 

Apporto capitale sociale  euro - - - - - - - - - - - - - 

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER 

RIMBORSI  euro 
13.628.711 7.408.650 6.758.333 203.145 1.359.168 2.774.307 19.980.148 23.218.277 23.812.117 23.608.765 19.905.790 28.546.539 39.349.417 

Rimborso quota capitale per finanziamenti 

pregressi  euro 
12.859.321 6.666.667 6.666.667 - - - - - - - - - - 

Rimborso quota interessi per finanziamenti 

pregressi  euro 
769.390 458.333 91.667 - - - - - - - - - - 

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti  euro - - - - - - 12.737.631 15.419.564 16.298.721 16.618.071 14.263.381 12.386.427 - 

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti  euro - 283.650 - 203.145 1.359.168 2.471.880 2.631.714 2.440.649 2.018.291 1.542.517 1.048.765 585.544 185.796 

Eventuale restituzione a CSEA euro - - - - - - - - - - - - - 

TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO  euro 13.628.711 7.408.650 6.758.333 203.145 1.359.168 2.471.880 15.369.344 17.860.213 18.317.013 18.160.589 15.312.146 12.971.970 185.796 

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST 

SERVIZIO DEL DEBITO  euro 
- - - 0 - 302.427 4.610.803 5.358.064 5.495.104 5.448.177 4.593.644 15.574.569 39.163.620 

Valore residuo a fine concessione euro 
            157.818.541 

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento 

(capitale + interessi) euro 
            - 

 
INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'   

Indicatore Udm  

TIR unlevered  % 28,998% 

TIR levered  % n.d. 

ADSCR n. 1,445 

DSCR minimo n. 1,300 

LLCR n. 1,548 
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4.4 Stato patrimoniale 

 

4.4.1 ACQUA NOVARA.VCO 

 ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033 ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036 

ATTIVO              

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in 

locazione finanziaria 
175.994.495 195.572.981 193.356.083 222.412.476 265.780.728 284.061.252 299.198.682 310.434.809 311.937.947 318.021.603 319.805.576 319.782.884 317.024.790 

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C) Attivo circolante 49.134.262 69.540.122 54.341.979 113.310.393 100.669.388 95.429.021 66.443.192 42.562.124 42.074.310 41.305.222 47.129.480 52.703.142 122.790.590 

I - Rimanenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II - Crediti 49.134.262 69.540.122 54.341.979 113.310.393 100.669.388 95.429.021 66.443.192 42.562.124 42.074.310 41.305.222 47.129.480 52.703.142 122.790.590 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV - Disponibilità liquide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D) Ratei e risconti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
PASSIVO                           

A) Patrimonio netto 136.452.886 144.701.535 154.730.613 162.979.261 172.590.216 180.911.980 189.647.647 199.038.077 215.938.201 236.426.340 256.748.543 275.657.526 298.183.022 

I - Capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI - Altre riserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII - Utile (perdita) portato a nuovo 126.423.808 136.452.886 145.119.658 154.657.497 163.854.548 171.521.550 172.747.523 178.549.938 195.615.999 217.517.357 234.223.047 253.394.365 283.180.969 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.029.078 8.248.649 9.610.954 8.321.764 8.735.668 9.390.430 16.900.124 20.488.139 20.322.202 18.908.984 22.525.496 22.263.161 15.002.053 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B) Fondi per rischi e oneri 2.394.819 2.394.819 2.394.819 2.394.819 2.394.819 2.394.819 2.394.819 2.394.819 2.394.819 2.394.819 2.394.819 2.394.819 2.394.819 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.487.257 1.487.257 1.487.257 1.487.257 1.467.235 1.467.235 1.467.235 1.467.235 1.467.235 1.467.235 1.467.235 1.467.235 1.467.235 

D) Debiti 47.905.826 71.755.815 32.901.037 98.176.492 107.868.053 106.342.915 90.512.243 76.142.104 58.720.314 42.247.775 28.518.313 14.879.940 14.104.700 

1) obbligazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2) obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4) debiti verso banche 32.243.338 53.778.257 13.542.971 77.068.212 87.723.795 87.723.795 74.986.164 59.566.600 43.267.879 26.649.807 12.386.427 0 0 

5) debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) acconti 2.327.959 2.327.959 2.327.959 2.327.959 2.327.959 2.327.959 2.327.959 2.327.959 2.327.959 2.327.959 2.327.959 2.327.959 2.327.959 

7) debiti verso fornitori 13.334.530 15.649.600 17.030.108 18.780.322 17.816.300 16.291.162 13.198.120 14.247.545 13.124.477 13.270.009 13.803.927 12.551.982 11.776.741 

8) debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9) debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10) debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11) debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12) debiti tributari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14) altri debiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E) Ratei e risconti 36.887.967 44.773.677 56.184.336 70.685.039 82.129.792 88.373.324 81.619.929 73.954.698 75.491.688 76.790.655 77.806.146 78.086.505 123.665.604               
Dividend Payout Ratio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Piano economico-finanziario (PEF) 

L’Ente di Governo d’Ambito si è avvalso del tool ufficiale ARERA per il calcolo tariffario del periodo 

2024-2025, invece, per quanto riguarda lo sviluppo del PEF, ed in particolare l’elaborazione di Conto 

Economico, Rendiconto Finanziario e Stato Patrimoniale regolatori è stato utilizzato lo strumento di 

calcolo messo a disposizione da ANEA. 

Piano tariffario 

Per le ragioni esposte in premessa e relative al procedimento di individuazione del gestore unico 

d’ambito in corso, al termine degli affidamenti dei gestori attualmente operanti in regime di proroga 

tecnica, il Piano Tariffario è elaborato e approvato con riferimento alle sole annualità 2024-2025; non 

è stato pertanto necessario proiettare le grandezze tariffarie oltre il periodo di elaborazione del tool 

ARERA. 

Si precisa che, per tutte le gestioni, è rispettato il vincolo di allocazione dei conguagli entro il 2029 

di cui all’art. 28.2 MTI-4; qualora, in esito al procedimento di affidamento, si renda necessaria la 

liquidazione del Valore Residuo ad uno o più gestori attualmente in proroga tecnica, l’importo dei 

conguagli spettanti, non già ricompresi nelle tariffe percepite fino al momento del subentro, 

concorrerà alla definizione del Valore Residuo stesso, come da art. 31.1, lett. b MTI-4. 

Approvato con deliberazione EGATO2 n. 1017 del 06 giugno 2024
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ASM 

 

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

UdM Del. 639/2023/R/IDR

VRG
2022 euro 11.658.589

pop + 0,25 popflut n. abitante 82.999

SI/NO SI

Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa:     (NO)

                                                  oppure

Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative:    (SI)

SI/NO SI

euro 32.511.832

RABMTI-3 euro 46.137.517

SI/NO NO

SCHEMA REGOLATORIO                                         (A)

SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA           (B)

A/B Schema regolatorio

y (0,4-0,8) 0,40

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV, V, VI) VI

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Opex
a
end euro 3.970.483 4.024.582

Opex
a
al euro 2.434.613 2.317.395

Op
new,a euro 60.000 60.000

Opex
a
QT euro 0 0

Opex
a
QC euro 0 0

Op
a
social euro 0 0

Op
a
mis euro 0 0

Opex
a
 (al netto degli ERC) euro 6.465.096 6.401.978

AMM
a euro 2.334.600 2.461.108

OF
a euro 2.079.988 2.140.718

OFisc
a euro 768.907 805.836

DCUIT
a
Capex euro 0 0

Capex
a
 (al netto degli ERC) euro 5.183.494 5.407.662

IPt
exp euro 5.865.655 5.473.450

Capex
a euro 6.125.443 6.351.875

FNI
new,a euro 0 0

ERC
a
capex euro 941.949 944.214

ERC
a
opex euro 1.896.973 1.842.873

ERC
a euro 2.838.922 2.787.087

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

FNI
a
FoNI euro 0 0

AMM
a
FoNI euro 0 0

DCUIT
a
FoNI euro 0 0

FoNI
a euro 0 0

       

               
      (SI) oppure 

       

               
      (NO)

    
   

      
       

     

        
   (SI) oppure 

    
   

      
       

     

        
  (NO)
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Cordar Biella 

 

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

UdM Del. 639/2023/R/IDR

VRG
2022 euro 21.566.262

pop + 0,25 popflut n. abitante 150.676

SI/NO SI

Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa:     (NO)

                                                  oppure

Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative:    (SI)

SI/NO SI

euro 20.952.480

RABMTI-3 euro 55.558.244

SI/NO SI

SCHEMA REGOLATORIO                                         (A)

SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA           (B)

A/B Schema regolatorio

y (0,4-0,8) 0,00

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV, V, VI) III

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Opex
a
end euro 10.329.822 10.329.822

Opex
a
al euro 4.991.871 5.254.476

Op
new,a euro 171.096 171.096

Opex
a
QT euro 0 0

Opex
a
QC euro 0 0

Op
a
social euro 0 0

Op
a
mis euro 0 0

Opex
a
 (al netto degli ERC) euro 15.492.789 15.755.395

AMM
a euro 2.561.799 2.525.962

OF
a euro 1.688.594 1.609.743

OFisc
a euro 666.325 645.579

DCUIT
a
Capex euro 0 0

Capex
a
 (al netto degli ERC) euro 4.916.718 4.781.284

IPt
exp euro 3.761.835 3.548.539

Capex
a euro 5.292.287 5.190.399

FNI
new,a euro 0 0

ERC
a
capex euro 375.568 409.115

ERC
a
opex euro 815.447 815.447

ERC
a euro 1.191.015 1.224.562

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

FNI
a
FoNI euro 0 0

AMM
a
FoNI euro 1.395.607 1.831.672

DCUIT
a
FoNI euro 0 0

FoNI
a euro 1.395.607 1.831.672

       

               
      (SI) oppure 

       

               
      (NO)

    
   

      
       

     

        
   (SI) oppure 

    
   

      
       

     

        
  (NO)
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SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Opex
a euro 15.492.789 15.755.395

Capex
a euro 4.916.718 4.781.284

FoNI
a euro 1.395.607 1.831.672

RC
a
TOT euro 1.949.074 2.034.627

ERC
a euro 1.191.015 1.224.562

VRG
a
 predisposto dal soggetto competente euro 24.945.204 25.627.539

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

VRG
a
 predisposto dal soggetto competente euro 24.945.204 25.627.539

R
a-2

b euro 2.120.623 2.120.623

S tarif
2023

*vscal
a-2 euro 21.457.569 20.782.428

J
a
 predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali) 1,058 1,119

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali) 1,075 1,137

VRG
a
 (coerente con J applicabile) euro 24.945.204 25.627.539

J
a
 applicabile n. (3 cifre decimali) 1,058 1,119

Quota da recupero efficienza per alimentazione Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Quota da recupero efficienza (€/mc) €/mc 0,0000 0,0000

(1+γ
OP

i,j)*max(0;ΔOpex) euro 0 0

INVESTIMENTI

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Investimenti al lordo dei contributi euro 3.801.835 3.798.823

Contributi euro 40.000 250.284

Investimenti al netto dei contributi euro 3.761.835 3.548.539

CIN euro 60.625.372 60.228.892

CINfp euro 21.052.941 21.447.828

OF/CIN % 3,03% 2,94%

Interventi funzionali alla risoluzione delle sentenze di condanna della Corte di 

Giustizia Europea e Contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)

UdM 2024-2029

Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 

19/07/2012 e 10/04/2014
euro 0

Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa euro 0

Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche euro 0

Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico euro 0

Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico euro 0

Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario 

Unico
euro 0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM Del. 639/2023/R/IDR

Ipc,t euro 158.860.190

FAIP,c,t euro 99.725.898

CFPc,t euro 55.764.598

FACFP,c,t euro 35.872.158

LIC euro 4.705.510

VR a fine concessione euro 43.947.361

di cui conguagli euro -                              
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Cordar Valsesia 

 

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

UdM Del. 639/2023/R/IDR

VRG
2022 euro 6.773.451

pop + 0,25 popflut n. abitante 41.835

SI/NO NO

Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa:     (NO)

                                                  oppure

Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative:    (SI)

SI/NO NO

euro 13.860.700

RABMTI-3 euro 26.489.446

SI/NO NO

SCHEMA REGOLATORIO                                         (A)

SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA           (B)

A/B Schema regolatorio

y (0,4-0,8) 0,80

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV, V, VI) V

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Opex
a
end euro 3.276.505 3.276.505

Opex
a
al euro 1.469.652 1.474.891

Op
new,a euro 0 0

Opex
a
QT euro 0 0

Opex
a
QC euro 0 0

Op
a
social euro 0 0

Op
a
mis euro 0 0

Opex
a
 (al netto degli ERC) euro 4.746.157 4.751.396

AMM
a euro 881.908 922.125

OF
a euro 741.844 740.104

OFisc
a euro 267.992 273.099

DCUIT
a
Capex euro 0 0

Capex
a
 (al netto degli ERC) euro 1.891.744 1.935.329

IPt
exp euro 1.004.209 1.616.000

Capex
a euro 2.184.878 2.254.893

FNI
new,a euro 0 0

ERC
a
capex euro 293.134 319.565

ERC
a
opex euro 208.806 208.806

ERC
a euro 501.940 528.371

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

FNI
a
FoNI euro 0 0

AMM
a
FoNI euro 0 0

DCUIT
a
FoNI euro 0 0

FoNI
a euro 0 0

       

               
      (SI) oppure 

       

               
      (NO)

    
   

      
       

     

        
   (SI) oppure 

    
   

      
       

     

        
  (NO)
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SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Opex
a euro 4.746.157 4.751.396

Capex
a euro 1.891.744 1.935.329

FoNI
a euro 0 0

RC
a
TOT euro 40.937 379.500

ERC
a euro 501.940 528.371

VRG
a
 predisposto dal soggetto competente euro 7.180.778 7.594.595

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

VRG
a
 predisposto dal soggetto competente euro 7.180.778 7.594.595

R
a-2

b euro 716.214 716.214

S tarif
2023

*vscal
a-2 euro 6.070.875 6.070.875

J
a
 predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali) 1,058 1,119

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali) 1,085 1,147

VRG
a
 (coerente con J applicabile) euro 7.180.778 7.594.595

J
a
 applicabile n. (3 cifre decimali) 1,058 1,119

Quota da recupero efficienza per alimentazione Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Quota da recupero efficienza (€/mc) €/mc 0,0000 0,0000

(1+γ
OP

i,j)*max(0;ΔOpex) euro 0 0

INVESTIMENTI

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Investimenti al lordo dei contributi euro 1.841.500 3.726.000

Contributi euro 837.291 2.110.000

Investimenti al netto dei contributi euro 1.004.209 1.616.000

CIN euro 29.593.411 30.223.152

CINfp euro 12.707.010 12.855.548

OF/CIN % 2,90% 2,85%

Interventi funzionali alla risoluzione delle sentenze di condanna della Corte di 

Giustizia Europea e Contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)

UdM 2024-2029

Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 

19/07/2012 e 10/04/2014
euro 0

Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa euro 0

Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche euro 0

Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico euro 0

Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico euro 0

Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario 

Unico
euro 0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM Del. 639/2023/R/IDR

Ipc,t euro 72.313.391

FAIP,c,t euro 39.122.817

CFPc,t euro 35.949.173

FACFP,c,t euro 21.040.347

LIC euro 233.879

VR a fine concessione euro 22.846.064

di cui conguagli euro 4.330.437                   
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SII 

 

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

UdM Del. 639/2023/R/IDR

VRG
2022 euro 12.709.091

pop + 0,25 popflut n. abitante 95.145

SI/NO SI

Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa:     (NO)

                                                  oppure

Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative:    (SI)

SI/NO SI

euro 32.808.039

RABMTI-3 euro 25.746.929

SI/NO NO

SCHEMA REGOLATORIO                                         (A)

SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA           (B)

A/B Schema regolatorio

y (0,4-0,8) 0,80

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV, V, VI) VI

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Opex
a
end euro 5.623.802 5.623.802

Opex
a
al euro 3.837.786 4.083.823

Op
new,a euro 278.187 278.187

Opex
a
QT euro 0 0

Opex
a
QC euro 0 0

Op
a
social euro 0 0

Op
a
mis euro 0 0

Opex
a
 (al netto degli ERC) euro 9.739.775 9.985.812

AMM
a euro 1.305.657 1.348.146

OF
a euro 1.169.195 1.171.520

OFisc
a euro 452.077 474.622

DCUIT
a
Capex euro 0 0

Capex
a
 (al netto degli ERC) euro 2.926.928 2.994.288

IPt
exp euro 2.893.184 3.250.186

Capex
a euro 3.206.718 3.283.688

FNI
new,a euro 0 0

ERC
a
capex euro 279.790 289.400

ERC
a
opex euro 479.637 479.637

ERC
a euro 759.427 769.037

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

FNI
a
FoNI euro 0 0

AMM
a
FoNI euro 448.580 469.157

DCUIT
a
FoNI euro 379.806 366.016

FoNI
a euro 828.385 835.172

       

               
      (SI) oppure 

       

               
      (NO)

    
   

      
       

     

        
   (SI) oppure 

    
   

      
       

     

        
  (NO)
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SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Opex
a euro 9.739.775 9.985.812

Capex
a euro 2.926.928 2.994.288

FoNI
a euro 828.385 835.172

RC
a
TOT euro 199.980 370.000

ERC
a euro 759.427 769.037

VRG
a
 predisposto dal soggetto competente euro 14.454.495 14.954.309

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

VRG
a
 predisposto dal soggetto competente euro 14.454.495 14.954.309

R
a-2

b euro 384.598 384.598

S tarif
2023

*vscal
a-2 euro 13.277.496 12.979.511

J
a
 predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali) 1,058 1,119

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali) 1,100 1,163

VRG
a
 (coerente con J applicabile) euro 14.454.495 14.954.309

J
a
 applicabile n. (3 cifre decimali) 1,058 1,119

Quota da recupero efficienza per alimentazione Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Quota da recupero efficienza (€/mc) €/mc 0,0000 0,0000

(1+γ
OP

i,j)*max(0;ΔOpex) euro 0 0

INVESTIMENTI

UdM ANNO 2024 ANNO 2025

Investimenti al lordo dei contributi euro 6.775.161 5.780.586

Contributi euro 3.881.977 2.530.400

Investimenti al netto dei contributi euro 2.893.184 3.250.186

CIN euro 35.882.114 38.045.868

CINfp euro 8.643.866 9.476.545

OF/CIN % 3,58% 3,38%

Interventi funzionali alla risoluzione delle sentenze di condanna della Corte di 

Giustizia Europea e Contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)

UdM 2024-2029

Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 

19/07/2012 e 10/04/2014
euro 0

Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa euro 0

Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche euro 0

Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico euro 0

Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico euro 0

Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario 

Unico
euro 0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM Del. 639/2023/R/IDR

Ipc,t euro 82.709.277

FAIP,c,t euro 41.317.313

CFPc,t euro 26.779.906

FACFP,c,t euro 6.770.973

LIC euro 5.562.508

VR a fine concessione euro 26.144.766

di cui conguagli euro (800.773,82)                
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Conto Economico 

Ricavi 

I ricavi da tariffe (al netto del FoNI) sono costruiti dai Ricavi da articolazione tariffaria al netto degli 

Rc Tot, supponendo quindi che il Gestore, iscrivendo a ricavo l’ammontare dei ricavi garantiti, abbia 

già rilevato i conguagli nei bilanci degli esercizi precedenti con criterio di competenza. 

I Ricavi da tariffe sono indicati al netto della componente tariffaria FoNI, destinata ad investimento. 

Gli Altri ricavi SII sono pari alla somma dei Ricavi Ra, come valorizzati nel Piano Tariffario (con 

incremento del teta), e della Quota annuale di risconto dei contributi c/impianti. In conseguenza del 

fatto che il Piano degli Interventi non distingue gli investimenti/contributi relativi agli allacci, la voce 

Quota annuale risconto contributi c/impianti contiene anche la quota relativa agli allacciamenti.  

I Ricavi da Altre Attività Idriche sono pari ai Ricavi Rb, come valorizzati nel Piano Tariffario con 

incremento del teta. 

I contributi di allacciamento percepiti in anni precedenti entrano in conto economico per la quota di 

competenza attraverso meccanismo di risconto, unitamente a tutti gli altri CFP. 

Costi 

I costi operativi sono dati dalla somma delle seguenti voci: Altri costi operativi (voci B6, B7, B8, 

B11, B12, B13 e B14), ERC. 

A questi, al fine di contribuire alla valorizzazione del margine operativo lordo (MOL) si aggiungono 

i costi del personale (voce B9). 

Margine operativo lordo (MOL) 

Il MOL è dato dalla differenza tra ricavi e costi operativi. 

Ammortamenti  

Gli ammortamenti sono calcolati per i medesimi cespiti presenti nella stratificazione del gestore 

utilizzati ai fini tariffari, ponendo, per conformità alla pratica contabile, gli ammortamenti nell’anno 

a (di competenza) e non nell’anno a+2 (di manifestazione tariffaria) e calcolando gli stessi sul costo 

storico (non sul costo storico rivalutato) 

Analogo approccio è utilizzato per il calcolo della quota di competenza dell’anno dei contributi in 

c/impianti (CFP tariffari). 

Interessi passivi 

Gli interessi passivi sono pari alla somma degli interessi su finanziamenti pregressi e degli interessi 

su nuovi finanziamenti. Si ipotizza che non siano contratti finanziamenti per il rimborso dei debiti 

esistenti, né che vi siano rinegoziazioni nei piani di ammortamento.  

Imposte 
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L’IRES è calcolata applicando l’aliquota del 24% al risultato ante imposte. 

L’IRAP è calcolata applicando l’aliquota del 3,9% al Reddito operativo. 
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ASM 

 

Il Conto Economico è in equilibrio, con risultati positivi per gli esercizi 2024-2025. 

I ricavi tariffari negli anni 2024 e 2025 sono pari a circa 14,1 e 14,2 milioni di Euro rispettivamente. 

L’evoluzione dei ricavi di natura tariffaria è legata all’andamento del Teta. I ricavi di altre attività 

idriche si attestano intorno ai 500.000 Euro/anno. Il valore della produzione è pari a 14,8-15,1 milioni 

di Euro, con un reddito operativo compreso tra 3,4 e 3,6 milioni di Euro.  

I costi operativi previsionali al netto del costo del personale, che tengono conto anche delle dinamiche 

di costo relative all’energia elettrica, si attestano a 6,4-6,6 milioni di Euro nel periodo. Il costo del 

personale è pari a 1,8 milioni di Euro. 

Il MOL è sempre positivo nei due anni e pari a 6,5 milioni di Euro nel 2024 e 6,8 milioni di euro nel 

2025. 

L’utile netto, intorno a 2,5 milioni di Euro, rappresenta in media il 16% del valore della produzione. 
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Cordar Biella 

 

Il Conto Economico è in equilibrio, con risultati positivi per gli esercizi 2024-2025. 

I ricavi tariffari negli anni 2024 e 2025 sono pari a circa 19,3 milioni di Euro. L’evoluzione dei ricavi 

di natura tariffaria è legata all’andamento del Teta. I ricavi di altre attività idriche si attestano intorno 

a 1,5 milioni di Euro/anno. Il valore della produzione è pari a 23,0-23,1 milioni di Euro, con un 

reddito operativo compreso tra 2,9 e 3,0 milioni di Euro.  

I costi operativi previsionali al netto del costo del personale, che tengono conto anche delle dinamiche 

di costo relative all’energia elettrica, si attestano a 10,3-10,5 milioni di Euro nel periodo. Il costo del 

personale è pari a 6,0 milioni di Euro.  

Il MOL è sempre positivo nei due anni e pari a 6,7 milioni di Euro nel 2024 e 6,6 milioni di euro nel 

2025. 

L’utile netto, variabile fra 1,7 e 1,8 milioni di Euro, rappresenta in media il 7,6% del valore della 

produzione. 
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Cordar Valsesia 

 

Il Conto Economico è in equilibrio, con risultati positivi per gli esercizi 2024-2025. 

I ricavi tariffari negli anni 2024 e 2025 sono pari a circa 6,2 milioni di Euro. L’evoluzione dei ricavi 

di natura tariffaria è legata all’andamento del Teta. I ricavi di altre attività idriche si attestano intorno 

a 800.000 Euro/anno. Il valore della produzione è pari a 7,7-7,8 milioni di Euro, con un reddito 

operativo compreso tra 1,2 e 1,3 milioni di Euro.  

I costi operativi previsionali al netto del costo del personale, che tengono conto anche delle dinamiche 

di costo relative all’energia elettrica, si attestano a 3,3 milioni di Euro nel periodo. Il costo del 

personale è pari a 1,7 milioni di euro per l’intero periodo.  

Il MOL è sempre positivo nei due anni e pari a 2,8 milioni di Euro nel 2024 e 2,9 milioni di euro nel 

2025. 

L’utile netto, variabile fra 0,8 e 0,9 milioni di Euro, rappresenta in media l’11,5% del valore della 

produzione. 
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SII 

 

Il Conto Economico è in equilibrio, con risultati positivi per gli esercizi 2024-2025. 

I ricavi tariffari negli anni 2024 e 2025 sono pari a circa 13,0 e 13,3 milioni di Euro rispettivamente. 

L’evoluzione dei ricavi di natura tariffaria è legata all’andamento del Teta. I ricavi di altre attività 

idriche si attestano intorno a 700-900.000 Euro/anno. Il valore della produzione è pari a 14,0-14,6 

milioni di Euro, con un reddito operativo compreso tra 2,0 e 2,3 milioni di Euro.  

I costi operativi previsionali al netto del costo del personale, che tengono conto anche delle dinamiche 

di costo relative all’energia elettrica, si attestano a 7,6-7,8 milioni di Euro nel periodo. Il costo del 

personale è pari a 2,6 milioni di euro per l’intero periodo.  

Il MOL è sempre positivo nei due anni e pari a 3,9 milioni di Euro nel 2024 e 4,2 milioni di euro nel 

2025. 

L’utile netto, variabile fra 1,0 e 1,3 Euro, rappresenta in media l’8% del valore della produzione. 

 

  

      ATO2 PIEMONTE - Prot 0002004 del 28/11/2025 Tit 4 Cl 4 Fasc 1      ATO2 PIEMONTE - Prot 0002004 del 28/11/2025 Tit 4 Cl 4 Fasc 1



Rendiconto Finanziario 

Le voci del Rendiconto Finanziario sono state sviluppate con le seguenti assunzioni. 

Ricavi Operativi monetari 

I Ricavi da tariffa SII sono considerati al lordo dei conguagli, mentre gli altri ricavi SII non 

considerano la quota di risconto sui CFP. I Ricavi da Altre Attività Idriche e contributi di 

allacciamento sono pari al valore del Conto Economico. 

Costi operativi monetari 

I costi operativi sono pari a quelli del Conto Economico. 

Imposte  

Le imposte sono pari a quelli del Conto Economico e il loro pagamento è collocato, per semplicità 

di rappresentazione, sull’anno in corso. 

Flussi di cassa economico 

Sono pari a Ricavi operativi monetari sottratti i Costi operativi monetari e le imposte. 

Variazioni circolante commerciale  

La variazione del circolante è calcolata applicando i giorni incasso e pagamento previsti da ARERA 

per il calcolo tariffario (90 gg e 60 gg) ai ricavi e costi, incluso IVA.  

Variazione credito IVA / debito IVA  

Il debito e credito IVA è calcolato considerando le aliquote IVA del 10% per i ricavi e del 22% per i 

costi. 

Si è ipotizzato che, qualora il gestore si trovi a credito IVA, l’ammontare del credito stesso venga 

portato a rimborso o in compensazione, in ogni caso costituendo un flusso di cassa positivo. 

Flussi di cassa operativo 

Sono pari ai Flussi di cassa economico sommati alle Variazioni circolante commerciale, alla 

Variazione credito IVA / debito IVA e alla variazione del fondo TFR e dei fondi rischi.  

Investimenti con utilizzo del FoNI  

La voce è posta pari al valore del FoNI, destinato esclusivamente ad investimenti. 

Altri investimenti  

La voce è posta pari al valore degli investimenti indicati nel Piano Tariffario al netto del FoNI 

destinato ad investimenti. 

Flusso di cassa ante fonti finanziamento  
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Sono pari ai Flussi di cassa operativo sottratti gli Investimenti con utilizzo del FoNI e gli Altri 

investimenti. 

FoNI 

Si tratta del FoNI destinato ad investimento presente nello Sviluppo Tariffario.  

Erogazione debito finanziario a breve  

La voce è posta pari a zero. 

Erogazione debito finanziario medio - lungo termine  

L’erogazione del finanziamento è simulata a partire dal fabbisogno finanziario che emerge dal 

Rendiconto Finanziario. Il tiraggio del debito è simulato su base annuale, con riferimento al 

fabbisogno di cassa generato dai flussi dell’esercizio, senza considerare di attingere a liquidità 

precedentemente accantonata. Tale assunzione, indubbiamente gravosa dal punto di vista 

finanziario, è tuttavia conforme al criterio prudenziale di redazione del PEF e risponde all’esigenza 

di valutazione della sostenibilità economico-finanziaria della gestione (costituendo in questo senso 

elemento di stress della valutazione). 

Erogazione contributi pubblici  

Si tratta dei contributi presenti nello Sviluppo Tariffario.  

Erogazione CSEA  

Posta pari a zero. 

Rimborso CSEA  

Posta pari a zero. 

Apporto capitale sociale  

Non è previsto l’apporto di nuovo capitale sociale. 

Distribuzione dividendi  

Non si ipotizza distribuzione di dividendi. 

Flusso di cassa disponibile per rimborsi  

È pari ai Flussi di cassa ante fonti di finanziamento sommati al FONI, all’erogazione del debito 

finanziario a breve e a medio-lungo termine, all’erogazione dei contributi pubblici, all’erogazione 

CSEA, all’apporto di capitale sociale e sottratti al rimborso CSEA e alla distribuzione dei dividendi.  

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi  

È posto pari al valore comunicato dal Gestore. 

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi  
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È posto pari al valore comunicato dal Gestore. 

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti  

Il rimborso del capitale è ipotizzato secondo un modello “DSCR-driven”, in cui la quota destinata a 

rimborso del capitale è tale da mantenere nell’anno un valore del DSCR almeno pari ad 1.  

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti  

È pari al prodotto del tasso di interesse sui nuovi finanziamenti, ipotizzato pari al 3,0%, per il debito 

residuo medio dell’anno precedente. 

Totale servizio del debito  

È pari alla somma del Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi, del Rimborso quota 

interessi per finanziamenti pregressi, Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti e del 

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti.  

Flusso di cassa disponibile post servizio del debito  

È pari al Flusso di cassa disponibile per rimborsi sottratto il servizio del debito.  

Valore residuo a fine concessione 

È pari al valore indicato nel Piano Tariffario. 

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) 

È pari alla somma delle quote capitale e interessi relative ai finanziamenti in essere e quello simulato 

di nuova erogazione non rimborsato alla data del 31 dicembre 2025, convenzionalmente definita 

quale orizzonte temporale di sviluppo del PEF, sulla base dei piani di ammortamento esistenti e delle 

ipotesi di rimborso DSCR-driven. 

Indicatori di redditività e liquidità 

Stante il limitato orizzonte temporale di PEF ed il regime di proroga tecnica delle gestioni non si 

ritengono rappresentativi indicatori di natura reddituale e finanziaria, la cui valutazione dovrà essere 

invece oggetto di approfondita analisi di sostenibilità per la scelta del modello gestionale e il nuovo 

affidamento. 
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ASM 

 
 

Il flusso di cassa operativo risulta positivo nei due anni, oscillando tra 2,8 e 3,6 milioni di Euro. 

 

Il valore degli investimenti annui previsti (5,9 milioni di Euro nel 2024, 5,5 nel 2025), è sempre 

superiore al valore di FoNI, pari a zero. Per il loro finanziamento il modello simula l’accesso a nuovi 

finanziamenti per 4,7 milioni di Euro complessivi. 

 

Al termine dell’affidamento il Valore Residuo, stimato in 59,5 milioni di Euro comprensivi di 

conguagli, è largamente superiore al debito residuo per finanziamenti. 
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Cordar Biella 

 
 

Il flusso di cassa operativo risulta positivo nei due anni, oscillando tra 5,7 e 6,5 milioni di Euro. 

 

Il valore degli investimenti annui previsti (3,8 milioni di Euro nel 2024, 3,8 nel 2025), è sempre 

superiore al valore di FoNI. Per il loro finanziamento il modello non richiede l’accesso a nuovi 

finanziamenti. 

 

I finanziamenti pregressi, inseriti all’interno del PEF secondo i piani di ammortamento simulati sulla 

base delle grandezze comunicate dal gestore in RDT , vengono rimborsati nel biennio per complessivi 

4,0 milioni di euro in linea capitale. Al termine dell’affidamento il Valore Residuo, stimato in 43,9 

milioni di Euro comprensivi di conguagli, è largamente superiore al debito residuo per finanziamenti.  
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Cordar Valsesia 

 
 

Il flusso di cassa operativo risulta positivo nei due anni, oscillando tra 1,7 e 2,1 milioni di Euro. 

 

Il valore degli investimenti annui previsti (1,8 milioni di Euro nel 2024, 3,7 nel 2025), è sempre 

superiore al valore di FoNI, pari a zero. Per il loro finanziamento il modello simula l’accesso a nuovi 

finanziamenti per 0,6 milioni di Euro complessivi. 

 

I finanziamenti pregressi, inseriti all’interno del PEF secondo i piani di ammortamento simulati sulla 

base delle grandezze comunicate dal gestore in RDT , vengono rimborsati nel biennio per complessivi 

1,6 milioni di euro in linea capitale. Al termine dell’affidamento il Valore Residuo, stimato in 22,8 

milioni di Euro comprensivi di conguagli, è largamente superiore al debito residuo per finanziamenti. 
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SII 

 
 

Il flusso di cassa operativo risulta positivo nei due anni, oscillando tra 2,7 e 1,3 milioni di Euro. 

 

Il valore degli investimenti annui previsti (6,7 milioni di Euro nel 2024, 5,7 nel 2025), è sempre 

superiore al valore di FoNI. Per il loro finanziamento il modello simula l’accesso a nuovi 

finanziamenti per 5,9 milioni di Euro complessivi. 

 

I finanziamenti pregressi, inseriti all’interno del PEF secondo i piani di ammortamento simulati sulla 

base delle grandezze comunicate dal gestore in RDT , vengono rimborsati nel biennio per complessivi 

4,4 milioni di euro in linea capitale. Al termine dell’affidamento il Valore Residuo, stimato in 26,1 

comprensivi di conguagli, è superiore al debito residuo per finanziamenti.  
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Stato patrimoniale 

 

Attivo 

L’attivo patrimoniale è costituito dalla sommatoria dei crediti vs soci per versamenti ancora dovuti, 

dell’attivo fisso (immobilizzazioni), dell’attivo circolante (crediti, rimanenze, disponibilità liquide e 

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) e dei ratei e risconti. 

Le immobilizzazioni sono composte dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e il 

loro valore totale deriva dalla sommatoria delle immobilizzazioni del s.i.i. al netto del fondo 

ammortamento e delle immobilizzazioni in corso calcolate con le produttorie di inflazione.  

Ai fini della redazione dello Stato patrimoniale di PEF l’attivo fisso è stato interamente attribuito alle 

immobilizzazioni materiali. 

L’attivo circolante è composto dai crediti, dalle rimanenze, dalle disponibilità liquide e dalle attività 

che non costituiscono immobilizzazioni.  

I crediti sono pari alla sommatoria dei crediti vs clienti, del conguaglio VRG (Rc) e del credito IVA 

I ratei e risconti attivi sono posti pari a zero. 

Passivo  

Il passivo patrimoniale è costituito dalla sommatoria del patrimonio netto, dei fondi per rischi e oneri, 

del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, dei debiti e dei ratei e risconti.  

Il patrimonio netto è costituito dal capitale sociale, dalla riserva da sovrapprezzo da azioni, dalla 

riserva legale, dalle riserve di rivalutazione, dalle riserve statutarie, dalle altre riserve, dalla riserva 

per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, dall’utile (perdita) portato a nuovo, dall’utile 

(perdita) dell’esercizio e dalla riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.  

L’utile di esercizio è quello risultante dal conto economico.  

I debiti sono costituiti dalle obbligazioni, dalle obbligazioni convertibili, dai debiti verso soci per 

finanziamenti, dai debiti verso banche, dai debiti verso altri finanziatori, dagli acconti, dai debiti verso 

fornitori, dai debiti rappresentati da titoli di credito, dai debiti verso imprese controllate e collegate, 

dai debiti verso controllanti, dai debiti tributari, dai debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale e dalla voce altri debiti.  

I debiti verso banche sono pari alla sommatoria del debito residuo a termine dell’esercizio relativi ai 

finanziamenti pregressi e ai nuovi finanziamenti. I debiti verso altri finanziatori sono pari ai debiti 

verso la CSEA, posti pari a zero. 

I fondi per rischi e oneri ed il fondo TFR sono quelli rilevati tra gli altri dati economico finanziari del 

file RDT. 

Gli acconti sono pari ai depositi cauzionali versati dagli utenti. 
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I debiti verso fornitori sono calcolati sulla base delle dilazioni di pagamento utilizzate per la 

quantificazione della variazione del circolante commerciale.  
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ASM 
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Cordar Biella 
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Cordar Valsesia 
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SII 
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Valutazione sintetica di sostenibilità 

Considerato che: 

- la delibera 639/2023/R/idr non richiede che al termine dell’affidamento sia completamente 

rimborsato il nuovo finanziamento, eventualmente necessario per la realizzazione del piano 

degli interventi 

- il prospetto di rendiconto finanziario previsto nel tool ARERA, accosta le voci “valore 

residuo” e “Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)” 

 

il tool ANEA, in forma semplificata, rappresenta la sintesi dell’equilibrio economico finanziario e 

ne valuta la sussistenza attraverso questi parametri: 

1 
Il valore residuo è superiore o pari allo stock di debito non 

rimborsato? 
PEF potenzialmente finanziabile 

2 
Il nuovo finanziamento è completamente rimborsato a fine 

affidamento? 
PEF potenzialmente finanziabile 

3 
Il risultato d'esercizio del conto economico è positivo in tutti 

gli anni di affidamento? 
Equilibrio economico 

4 
Il flusso di cassa disponibile del rendiconto finanziario è 

positivo in tutti gli anni di affidamento? 
Equilibrio finanziario 

 

Se sono VERI il punto 3 e 4 e almeno uno dei punti 1 o 2, il PEF è in equilibrio economico 

finanziario. 

Nel caso di ATO2 tale condizione è realizzata per tutte le gestioni, ed il PEF 2024-2025 è pertanto 

in equilibrio economico-finanziario e potenzialmente finanziabile. 
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PIANO TARIFFARIO
SCHEMI REGOLATORI

UdM Del. 639/2023/R/IDR

VRG2022 euro 366.341.092

pop + 0,25 popflut n. abitante 2.352.813

SI/NO NO

Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa:     (NO)

                                                  oppure

Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative:    (SI)

SI/NO SI

euro 1.185.231.790

RABMTI-3 euro 765.663.586

SI/NO NO

SCHEMA REGOLATORIO                                         (A)

SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA           (B)

A/B Schema regolatorio

ψ (0,4-0,8) 0,40

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV, V, VI) VI

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

UdM ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033

Opexaend euro 125.556.740 127.382.691 130.664.630 130.664.630 130.664.630 130.664.630 130.664.630 130.664.630 130.664.630 130.664.630

Opexaal euro 69.089.515 75.703.183 75.053.865 74.887.922 74.821.711 74.411.380 73.515.449 72.208.004 71.617.829 71.501.090

Opnew,a euro 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.650.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000

OpexaQT euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OpexaQC euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opasocial euro 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Opamis euro 75.000 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Opexa (al netto degli ERC) euro 198.821.255 207.260.874 209.918.495 210.402.552 211.186.341 210.776.010 209.880.079 208.572.634 207.982.459 207.865.720

AMMa euro 15.201.683 16.031.927 17.256.201 16.481.374 18.704.794 20.911.760 20.899.614 22.770.119 22.746.347 23.862.424

OFa euro 10.021.511 10.841.124 11.604.028 11.756.791 13.396.220 14.190.319 13.654.279 14.823.112 15.030.406 15.223.833

OFisca euro 3.673.189 3.960.604 4.216.502 4.343.014 4.902.759 5.118.944 4.931.932 5.327.496 5.397.206 5.462.507

DCUITaCapex euro 0 0 0 0 0 0 - - - -

Capexa (al netto degli ERC) euro 28.896.383 30.833.655 33.076.731 32.581.179 37.003.773 40.221.024 39.485.825 42.920.727 43.173.960 44.548.764

IPtexp euro 193.075.591 187.876.741 146.557.782 170.883.618 159.187.447 153.622.002 153.637.626 153.542.160 153.442.132 152.311.086

Capexa euro 144.481.916 154.168.275 165.383.656 162.905.897 185.018.864 201.105.120 197.429.125 214.603.635 215.869.798 222.743.822

FNInew,a euro 19.437.470 13.483.387 0 3.191.088 0 0 - - - -

ERCacapex euro 115.585.532 123.334.620 132.306.925 130.324.718 148.015.091 160.884.096 157.943.300 171.682.908 172.695.838 178.195.058

ERCaopex euro 64.758.631 63.745.680 60.579.741 60.400.741 60.414.741 60.458.741 60.458.741 60.458.741 60.458.741 60.458.741

ERCa euro 180.344.164 187.080.300 192.886.666 190.725.459 208.429.832 221.342.837 218.402.041 232.141.649 233.154.580 238.653.799

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033

FNIaFoNI euro 19.437.470 13.483.387 0 3.191.088 0 0 0 0 0 0

AMMaFoNI euro 1.989.319 2.465.626 6.741.315 13.990.215 18.639.480 19.671.832 20.587.036 21.825.222 22.728.259 23.755.426

DCUITaFoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FoNIa euro 21.426.789 15.949.012 6.741.315 17.181.304 18.639.480 19.671.832 20.587.036 21.825.222 22.728.259 23.755.426

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

UdM ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033

Opexa euro 198.821.255 207.260.874 209.918.495 210.402.552 211.186.341 210.776.010 209.880.079 208.572.634 207.982.459 207.865.720

Capexa euro 28.896.383 30.833.655 33.076.731 32.581.179 37.003.773 40.221.024 39.485.825 42.920.727 43.173.960 44.548.764

FoNIa euro 21.426.789 15.949.012 6.741.315 17.181.304 18.639.480 19.671.832 20.587.036 21.825.222 22.728.259 23.755.426

RCaTOT euro 1.500.000 12.000.000 25.800.000 14.939.661 0 0

ERCa euro 180.344.164 187.080.300 192.886.666 190.725.459 208.429.832 221.342.837 218.402.041 232.141.649 233.154.580 238.653.799

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 430.988.591 453.123.841 468.423.208 465.830.155 475.259.425 492.011.704 488.354.980 505.460.232 507.039.257 514.823.710

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

UdM ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 430.988.591 453.123.841 468.423.208 465.830.155 475.259.425 492.011.704 488.354.980 505.460.232 507.039.257 514.823.710

Ra-2b euro 11.055.792 11.055.792 11.055.792 11.055.792 11.055.792 11.055.792 11.055.792 11.055.792 11.055.792 11.055.792

S tarif2023*vscala-2 euro 381.036.615 364.374.940 364.374.940 364.374.940 364.374.940 364.374.940 364.374.940 364.374.940 364.374.940 364.374.940

Ja predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali) 1,099 1,207 1,248 1,241 1,266 1,311 1,301 1,346 1,351 1,371

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

UdM ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033

Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali) 1,100 1,209 1,327 1,372 1,364 1,392 1,441 1,430 1,480 1,485

VRGa (coerente con J applicabile) euro 430.988.591 453.123.841 468.423.208 465.830.155 475.259.425 492.011.704 488.354.980 505.460.232 507.039.257 514.823.710

Ja applicabile n. (3 cifre decimali) 1,099 1,207 1,248 1,241 1,266 1,311 1,301 1,346 1,351 1,371

Quota da recupero efficienza per alimentazione Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato

UdM ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033

Quota da recupero efficienza ( €/mc) €/mc 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

(1+γOPi,j)*max(0;∆Opex) euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVESTIMENTI

UdM ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033

Investimenti al lordo dei contributi euro 227.643.082 266.220.926 203.877.221 172.475.624 160.291.918 154.723.020 154.637.626 154.542.160 154.442.132 153.311.086

Contributi euro 34.567.491 78.344.184 57.319.438 1.592.006 1.104.472 1.101.018 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Investimenti al netto dei contributi euro 193.075.591 187.876.741 146.557.782 170.883.618 159.187.447 153.622.002 153.637.626 153.542.160 153.442.132 152.311.086

CIN euro 1.037.617.468 1.121.084.322 1.244.365.560 1.367.844.558 1.572.169.088 1.632.801.236 1.581.202.939 1.690.336.353 1.709.298.162 1.727.380.327

CINfp euro 25.934.574 30.240.414 83.041.335 171.675.992 221.833.605 222.923.131 222.832.504 223.018.318 222.780.132 222.877.095

OF/CIN % 4,83% 4,84% 4,66% 4,30% 4,26% 4,35% 4,32% 4,38% 4,40% 4,41%

Interventi funzionali alla risoluzione delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europea e Contabilità speciale del 

Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)

UdM 2024-2029

Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014 euro 0

Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa euro 0

Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche euro 0

Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico euro 0

Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico euro 0

Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico euro 0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM Del. 639/2023/R/IDR

Ipc,t euro 3.781.434.864

FAIP,c,t euro 2.177.536.228

CFPc,t euro 405.576.675

FACFP,c,t euro 157.971.321

LIC euro 248.689.465

VR a fine concessione euro 1.604.982.747
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CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico UdM 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Ricavi da tariffe euro 389.194.642 416.465.058 447.871.041 434.914.453 442.607.537 457.833.544 453.474.372 468.837.111 469.466.544 475.994.315

Contributi di allacciamento euro 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Altri ricavi SII euro 6.256.686 13.242.038 17.799.669 19.012.121 20.275.716 21.662.958 23.052.146 24.395.577 25.629.312 26.952.576

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 12.152.544 13.343.721 13.794.261 13.717.900 13.995.576 14.488.902 14.384.402 14.888.122 14.934.622 15.163.861

Totale Ricavi euro 408.603.872 444.050.817 480.464.971 468.644.474 477.878.829 494.985.404 491.910.920 509.120.810 511.030.478 519.110.752

Costi Operativi (al netto del costo del personale) euro 189.673.554 197.100.221 196.591.904 196.896.961 197.694.750 197.328.420 196.432.488 195.125.043 194.534.868 194.418.129

Costo del personale euro 73.906.332 73.906.332 73.906.332 73.906.332 73.906.332 73.906.332 73.906.332 73.906.332 73.906.332 73.906.332

Totale  Costi euro 263.579.886 271.006.553 270.498.236 270.803.293 271.601.082 271.234.752 270.338.820 269.031.375 268.441.201 268.324.461

MOL euro 145.023.986 173.044.264 209.966.735 197.841.181 206.277.747 223.750.652 221.572.100 240.089.435 242.589.278 250.786.291

Ammortamenti euro 93.726.136 92.592.245 111.201.482 127.005.706 130.821.696 143.970.645 152.077.566 158.485.589 163.513.461 171.957.116

Reddito Operativo euro 51.297.849 80.452.019 98.765.252 70.835.475 75.456.051 79.780.007 69.494.535 81.603.846 79.075.817 78.829.175

Interessi passivi euro 9.644.311 12.835.697 18.962.901 22.933.073 22.480.101 18.151.808 19.228.391 22.046.394 22.828.698 22.418.303

Risultato ante imposte euro 41.653.539 67.616.322 79.802.351 47.902.402 52.975.950 61.628.199 50.266.143 59.557.452 56.247.119 56.410.872

IRES euro 9.996.849 16.227.917 19.152.564 11.496.577 12.714.228 14.790.768 12.063.874 14.293.788 13.499.308 13.538.609

IRAP euro 2.154.510 3.378.985 4.148.141 2.975.090 3.169.154 3.350.760 2.918.770 3.427.362 3.321.184 3.310.825

Totale imposte euro 12.151.359 19.606.902 23.300.705 14.471.667 15.883.382 18.141.528 14.982.645 17.721.150 16.820.493 16.849.435

Risultato di esercizio euro 29.502.180 48.009.420 56.501.646 33.430.736 37.092.568 43.486.671 35.283.498 41.836.302 39.426.626 39.561.437
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RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario UdM 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) euro 390.694.642 416.465.058 447.871.041 434.914.453 442.607.537 457.833.544 453.474.372 468.837.111 469.466.544 475.994.315

Contributi di allacciamento euro 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Altri ricavi SII euro 14.616 16.049 16.590 16.499 16.833 17.426 17.300 17.906 17.962 18.238

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 12.152.544 13.343.721 13.794.261 13.717.900 13.995.576 14.488.902 14.384.402 14.888.122 14.934.622 15.163.861

RICAVI OPERATIVI euro 403.861.802 430.824.828 462.681.892 449.648.851 457.619.946 473.339.871 468.876.074 484.743.139 485.419.128 492.176.413

Costi operativi euro 263.579.886 271.006.553 270.498.236 270.803.293 271.601.082 271.234.752 270.338.820 269.031.375 268.441.201 268.324.461

COSTI OPERATIVI MONETARI euro 263.579.886 271.006.553 270.498.236 270.803.293 271.601.082 271.234.752 270.338.820 269.031.375 268.441.201 268.324.461

Imposte euro 12.151.359 19.606.902 23.300.705 14.471.667 15.883.382 18.141.528 14.982.645 17.721.150 16.820.493 16.849.435

IMPOSTE euro 12.151.359 19.606.902 23.300.705 14.471.667 15.883.382 18.141.528 14.982.645 17.721.150 16.820.493 16.849.435

FLUSSI DI CASSA ECONOMICO euro 128.130.557 140.211.373 168.882.951 164.373.892 170.135.482 183.963.592 183.554.610 197.990.614 200.157.435 207.002.517

Variazioni circolante commerciale euro - 8.944.546 - 8.944.546 - 30.502.500 3.023.704 - 6.847.031 - 10.762.067 2.623.194 - 10.093.968 - 526.330 - 4.402.060

Variazione credito IVA euro 40.386.180 43.082.483 46.268.189 44.964.885 45.761.995 47.333.987 46.887.607 48.474.314 48.541.913 49.217.641

Variazione debito IVA euro 91.797.660 101.918.652 88.091.208 81.249.969 78.745.067 77.439.317 77.223.425 76.914.785 76.762.940 76.488.427

FLUSSI DI CASSA OPERATIVO euro 119.186.010 67.004.418 147.968.913 241.360.161 189.985.073 169.792.817 155.841.986 162.864.882 205.154.602 234.105.960

Investimenti con utilizzo del FoNI euro 21.426.789 15.949.012 6.741.315 17.181.304 18.639.480 19.671.832 20.587.036 21.825.222 22.728.259 23.755.426

Altri investimenti euro 206.216.293 250.271.913 197.135.905 155.294.321 141.652.439 135.051.187 134.050.591 132.716.939 131.713.873 129.555.660

FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO euro - 108.457.071 - 199.216.507 - 55.908.308 68.884.537 29.693.154 15.069.798 1.204.359 8.322.722 50.712.471 80.794.873

FoNI euro 21.426.789 15.949.012 6.741.315 17.181.304 18.639.480 19.671.832 20.587.036 21.825.222 22.728.259 23.755.426

Eventuale anticipazione da CSEA euro - - - - - - - - - -

Erogazione debito finanziario a breve euro - - - - - - - - - -

Erogazione debito finanziario medio - lungo termine euro 113.506.712 133.365.918 35.625.112 - 4.349.977 104.849.064 27.489.637 23.197.388 - -

Erogazione contributi pubblici euro 33.567.491 77.344.184 56.319.438 592.006 104.472 101.018 - - - -

Apporto capitale sociale euro - - - - - - - - - -

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI euro 54.438.506 18.320.818 32.042.245 80.306.006 45.739.495 131.429.245 42.577.167 45.396.434 65.949.671 97.033.626

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi euro 44.794.196 5.485.121 13.079.343 20.220.635 23.259.394 113.277.437 23.348.776 23.350.040 23.345.707 23.352.432

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi euro 9.644.311 9.998.029 9.953.418 9.698.813 9.284.022 5.775.786 4.122.394 3.631.929 3.147.057 2.651.109

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti euro - - - 37.152.299 - - - - 19.775.265 51.262.891

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti euro - 2.837.668 9.009.484 13.234.259 13.196.080 12.376.022 15.105.998 18.414.465 19.681.641 19.767.194

Eventuale restituzione a CSEA euro - - - - - - - - - -

TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO euro 54.438.506 18.320.818 32.042.245 80.306.006 45.739.495 131.429.245 42.577.167 45.396.434 65.949.671 97.033.626

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO euro - - - - - - - - - -

Valore residuo a fine concessione euro 1.606.747.295

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) euro 405.376.820

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore Udm

TIR unlevered % 6,131%

TIR levered % 4,522%

ADSCR n. 1,000
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DSCR minimo n. 1,000

LLCR n. 1,000
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Prot  361  del  13/03/2025                          Spett.li   Ministero dell’Ambiente e 

della Sicurezza Energetica 
DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE 
DEL SUOLO E DELLE ACQUE 

 
USSA@PEC.mase.gov.it  

       supportobeneficiaripsc@mase.gov.it 
fsc14-20.dgussri@mase.gov.it  

 
Regione Piemonte 
Direzione Ambiente, Energia e Territorio 
Settore Servizi ambientali 

       serviziambientali@regione.piemonte.it 
 
       E p.c.   

Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato 
 
Oggetto: 
 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DEL MASE (EX PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-
2020): INTERVENTI A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 – 
SETTORE DI INTERVENTO “05.02 RISORSE IDRICHE” – VS RICHIESTA AGGIORNAMENTO 
CRONOPROGRAMMI E SCHEDE DEGLI INTERVENTI ALLEGATI AGLI ACCORDI DI 
PROGRAMMA. 
 

In riferimento alla Vs nota 277 del 27/02 u.s., la presente per comunicare che, per gli interventi di 
competenza Egato5 Astigiano Monferrato in corso di realizzazione, a seguito di verifica congiunta 
con i Gestori, è stato segnalato che per un solo intervento potrebbe verificarsi il superamento del 
termine previsto per la conclusione del Piano in oggetto, fissato al 31/12/2025.  
A tale riguarda si allega nota del Gestore CCAM, cronoprogramma e scheda per l’intervento n. 104 
dal titolo “Sostituzione con potenziamento “Ramo Asti” – 1° lotto – da S.P. 590 Km.40+610 
(Comune di Robella - AT) a Loc. Vallera (Comune di Cunico - AT)” oggetto di richiesta di proroga al 
31.12.2026 per la conclusione fisica ed amministrativa dell’intervento e 31.12.2027 per la 
presentazione della domanda di rimborso a saldo.  
Si fa presente che i documenti inerenti al periodo regolatorio 2024 – 2029 - Programma degli 
Interventi (PdI), predisposizione tariffaria e Piano Economico Finanziario (PEF) del Gestore CCAM, 
sono stati approvati dalla Conferenza Ato5 nella seduta dell’08 luglio 2024 (deliberazioni n. 18, 19 e 
20) e caricati sul portale dell’Autorità ARERA. I documenti (di dimensioni significative) sono 
scaricabili dal sito internet dell’Egato5 – attività Ato5 – delibere. 
Si resta a disposizione per ogni informazione integrativa auspicando l’accoglimento della proposta e 
l’avvio delle procedure di sottoscrizione dell’Atto Integrativo. 
Si ringrazia della collaborazione e si porgono Distinti saluti. 

 

 

 

Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI  
 Tel. 0141/236.292 

 E-mail infoato5asti@legalmail.it;  info@ato5astigiano.it; 
www.ato5astigiano.it 
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PIANO TARIFFARIO
SCHEMI REGOLATORI

UdM

VRG2022 euro

pop + 0,25 popflut n. abitante

SI/NO

SI/NO

euro

RABMTI-3 euro

SI/NO

A/B

y (0,4-0,8)

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV, V, VI)

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC
UdM

Opexaend euro

Opexaal euro

Opnew,a euro

OpexaQT euro

OpexaQC euro

Opasocial euro

Opamis euro

Opexa (al netto degli ERC) euro

AMMa euro

OFa euro

OFisca euro

DCUITaCapex euro

Capexa (al netto degli ERC) euro

IPtexp euro

Capexa euro

FNInew,a euro

ERCacapex euro

Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici 
significativa:     (NO)
                                                  oppure
Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici 
significative:    (SI)

SCHEMA REGOLATORIO                                         (A)

SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA           (B)

〖 〖��� ^2022/ +0,25(��� 〖〖〖〖〖  )≤_���� 〖〖〖〖〖  (__��SI) oppure 〖��
〖� ^2022/ +0,25(��� 〖〖〖〖〖  )>_���� 〖〖〖〖〖 __��(NO)

(∑_2024^2029▒ 〖〖〖〖〖 ^exp __� 〖 + ���〖 ^exp _______________ 〖  )/ _ −3) )  ≤ω(((���(���  (SI) oppure (∑_2024^2029▒ 〖〖〖〖〖 ^exp _______________ 〖 +               〖 ^exp _______________ 〖  )/ _ −3) )>ω((((((((((((((((((((((((((((( (  
(NO)

 ∑_2024^2029▒ 〖〖〖〖〖 ^exp _______________ 〖 +               〖 ^exp _______________ 〖



ERCaopex euro

ERCa euro

FONDO NUOVI INVESTIMENTI
UdM

FNIaFoNI euro

AMMaFoNI euro

DCUITaFoNI euro

FoNIa euro

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)
UdM

Opexa euro

Capexa euro

FoNIa euro

RCaTOT euro

ERCa euro

VRGa predisposto dal soggetto competente euro

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente
UdM

VRGa predisposto dal soggetto competente euro

Ra-2b euro

S tarif2023*vscala-2 euro

Ja predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali)

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)
UdM

Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali)

VRGa (coerente con J applicabile) euro

Ja applicabile n. (3 cifre decimali)

Quota da recupero efficienza per alimentazione Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato
UdM

Quota da recupero efficienza (€/mc) €/mc

(1+γOPi,j)*max(0;ΔOpex) euro

INVESTIMENTI
UdM

Investimenti al lordo dei contributi euro

Contributi euro

Investimenti al netto dei contributi euro

CIN euro

CINfp euro

OF/CIN %

Interventi funzionali alla risoluzione delle sentenze di 
condanna della Corte di Giustizia Europea e Contabilità 
speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)



UdM

euro

Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa euro

Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fo euro

Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Uni euro

Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario euro

euro

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE
UdM

Ipc,t euro

FAIP,c,t euro

CFPc,t euro

FACFP,c,t euro

LIC euro

VR a fine concessione euro

Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati 
oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014

Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità 
speciale del Commissario Unico



Del. 639/2023/R/IDR

57,462,449 

314,712 

NO

SI

123,583,408

120,401,692 

NO

0.50

VI

ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028
24,677,077 24,281,364 24,704,684 24,704,684 24,704,684 

12,667,072 13,646,316 13,746,215 13,748,101 13,746,215 

3,309,202 3,309,202 3,309,202 3,309,202 3,309,202 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

40,653,351 41,236,881 41,760,100 41,761,987 41,760,100 

1,945,494 2,199,163 2,061,801 2,468,167 3,387,801 

2,221,027 2,416,249 1,732,556 2,214,218 3,222,565 

858,241 920,601 644,005 805,936 1,147,850 

3,318,699 3,249,398 3,188,344 3,124,659 3,076,623 

8,343,461 8,785,412 7,626,706 8,612,980 10,834,840 

4,073,632 25,190,541 11,800,147 13,453,354 12,663,045 

11,095,115 11,817,036 10,057,236 11,618,487 15,083,384 

0 0 0 0 0 

2,751,653 3,031,624 2,430,530 3,005,507 4,248,544 

Schema 
regolatorio

(∑_2024^2029▒ 〖〖〖〖〖 ^exp _______________ 〖 +               〖 ^exp _______________ 〖  )/ _ −3) )  ≤ω((((((((((((((((((((((((((((( (  (SI) oppure (∑_2024^2029▒ 〖〖〖〖〖 ^exp _______________ 〖 +               〖 ^exp _______________ 〖  )/ _ −3) )>ω((((((((((((((((((((((((((((( (  
(NO)

Indicazione metodologiche per lo sviluppo del piano economico-finanziario fino a fine affidamento
Lo sviluppo del PEF (per tutta la durata dell’affidamento) tiene conto del raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione del SII, secondo criteri di efficienza anche in 
relazione agli investimenti programmati. Gli Enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PEF in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche: 
a) il PEF è sviluppato a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all’ingrosso, individuate per ciascun gestore per l’anno 2024 ai sensi del 
MTI-4; 
b) a partire dal 2030, le componenti tariffarie sono calcolate mediante l’applicazione reiterata dei criteri di cui al MTI-4 (riferiti al quarto periodo regolatorio 2024-2029), fatta eccezione per i criteri 
riconducibili a specifiche misure straordinarie la cui applicazione è circoscritta alle annualità espressamente indicate nel MTI-4; 
c) il PEF assume in ciascun anno: i) la completa realizzazione degli investimenti previsti nel PdI, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l’entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 
31 dicembre di ciascun anno, considerato che l’investimento realizzato nell’anno a rileva ai fini tariffari nell’anno (a + 2); ii) il perseguimento dei previsti obiettivi di qualità tecnica e contrattuale fissati dalla 
regolazione; 
d) a partire dal 2030, ove ne ricorrano i presupposti, il PEF evidenzia – nell’ambito della componente a conguaglio delle annualità individuate – gli importi riferiti a pregresse annualità (approvati dal 
soggetto competente) le cui modalità di recupero siano previste successivamente al 2029;
e) l’aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati, salvo quanto previsto alla successiva lettera g); 
f) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all’ingrosso, sono proiettate negli anni successivi al 2024 a moneta costante, assumendo quindi un’inflazione pari a zero; 
g) le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica previste nei pertinenti atti di pianificazione adottati a livello locale; le assunzioni in merito alle 
corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento.



6,723,241 7,167,359 6,744,040 6,744,040 6,744,040 

9,474,894 10,198,983 9,174,569 9,749,546 10,992,584 

ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028
0 0 0 0 0 

0 0 5,000,000 5,859,408 3,000,000 

0 0 0 600,000 0 

0 0 5,000,000 6,459,408 3,000,000 

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)
ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028

40,653,351 41,236,881 41,760,100 41,761,987 41,760,100 

8,343,461 8,785,412 7,626,706 8,612,980 10,834,840 

0 0 5,000,000 6,459,408 3,000,000 

5,681,904 6,500,000 3,292,450 249,833 249,833 

9,474,894 10,198,983 9,174,569 9,749,546 10,992,584 

64,153,610 66,721,276 66,853,825 66,833,754 66,837,356 

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente
ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028

64,153,610 66,721,276 66,853,825 66,833,754 66,837,356 

1,453,605 1,442,826 1,442,826 1,442,826 1,442,826 

58,197,909 56,835,543 56,835,543 56,835,543 56,835,543 

1.075 1.145 1.147 1.147 1.147 

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)
ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028

1.100 1.182 1.259 1.261 1.261 

64,153,610 66,721,276 66,853,825 66,833,754 66,837,356 

1.075 1.145 1.147 1.147 1.147 

Quota da recupero efficienza per alimentazione Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato
ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0 0 0 0 0 

ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028
24,585,697 41,516,396 18,066,050 16,779,057 12,783,045 

20,512,065 16,325,855 6,265,903 3,325,703 120,000 

4,073,632 25,190,541 11,800,147 13,453,354 12,663,045 

155,392,981 166,243,804 158,622,260 183,477,696 218,070,305 

82,227,827 87,762,432 103,720,769 114,771,564 120,215,893 

2.21% 2.25% 1.69% 1.87% 2.29%



2024-2029

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Del. 639/2023/R/IDR
482,685,055 

195,204,238 

180,189,315 

88,179,280 

-49,915,985 

145,554,797 



ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033
24,704,684 24,704,684 24,704,684 24,704,684 24,704,684 

13,746,215 12,983,028 12,822,327 12,945,447 12,945,333 

3,309,202 3,309,202 3,309,202 3,309,202 3,309,202 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

41,760,100 40,996,914 40,836,212 40,959,332 40,959,218 

3,563,564 3,735,255 3,948,374 4,013,254 4,056,754

3,363,613 3,505,397 3,843,544 4,210,695 4,201,143

1,193,392 1,239,186 1,357,471 1,509,815 1,503,856

3,008,751 2,948,576 2,889,605 2,831,813 2,775,177

11,129,321 11,428,415 12,038,994 12,565,577 12,536,930 

9,733,163 21,073,000 21,073,000 21,073,000 21,073,000

15,576,296 16,072,132 16,786,199 17,529,695 17,289,514

0 - - - -

4,446,975 4,643,718 4,747,205 4,964,118 4,752,584

Indicazione metodologiche per lo sviluppo del piano economico-finanziario fino a fine affidamento
Lo sviluppo del PEF (per tutta la durata dell’affidamento) tiene conto del raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione del SII, secondo criteri di efficienza anche in 
relazione agli investimenti programmati. Gli Enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PEF in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche: 
a) il PEF è sviluppato a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all’ingrosso, individuate per ciascun gestore per l’anno 2024 ai sensi del 
MTI-4; 
b) a partire dal 2030, le componenti tariffarie sono calcolate mediante l’applicazione reiterata dei criteri di cui al MTI-4 (riferiti al quarto periodo regolatorio 2024-2029), fatta eccezione per i criteri 
riconducibili a specifiche misure straordinarie la cui applicazione è circoscritta alle annualità espressamente indicate nel MTI-4; 
c) il PEF assume in ciascun anno: i) la completa realizzazione degli investimenti previsti nel PdI, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l’entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 
31 dicembre di ciascun anno, considerato che l’investimento realizzato nell’anno a rileva ai fini tariffari nell’anno (a + 2); ii) il perseguimento dei previsti obiettivi di qualità tecnica e contrattuale fissati dalla 
regolazione; 
d) a partire dal 2030, ove ne ricorrano i presupposti, il PEF evidenzia – nell’ambito della componente a conguaglio delle annualità individuate – gli importi riferiti a pregresse annualità (approvati dal 
soggetto competente) le cui modalità di recupero siano previste successivamente al 2029;
e) l’aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati, salvo quanto previsto alla successiva lettera g); 
f) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all’ingrosso, sono proiettate negli anni successivi al 2024 a moneta costante, assumendo quindi un’inflazione pari a zero; 
g) le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica previste nei pertinenti atti di pianificazione adottati a livello locale; le assunzioni in merito alle 
corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento.



6,744,040 6,744,040 6,744,040 6,744,040 6,744,040

11,191,015 11,387,757 11,491,245 11,708,158 11,496,624

ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033
0 0 0 0 0 

2,500,000 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

2,500,000 0 0 0 0 

ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033
41,760,100 40,996,914 40,836,212 40,959,332 40,959,218

11,129,321 11,428,415 12,038,994 12,565,577 12,536,930

2,500,000 - - - -

249,833 

11,191,015 11,387,757 11,491,245 11,708,158 11,496,624

66,830,269 63,813,086 64,366,451 65,233,067 64,992,772

ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033
66,830,269 63,813,086 64,366,451 65,233,067 64,992,772

1,442,826 1,442,826 1,442,826 1,442,826 1,442,826

56,835,543 56,835,543 56,835,543 56,835,543 56,835,543

1.147 1.095 1.104 1.119 1.115

ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033
1.261 1.261 1.204 1.214 1.231

66,830,269 ### ### ### ###

1.147 1.095 1.104 1.119 1.115

ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033
0.0000 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033
9,853,163 21,073,000 21,073,000 21,073,000 21,073,000

120,000 - - - -

9,733,163 21,073,000 21,073,000 21,073,000 21,073,000

220,063,951 221,136,845 224,333,178 231,036,389 223,693,910

118,327,099 115,496,061 112,354,146 106,734,332 101,351,009

2.37% 2.45% 2.57% 2.73% 2.77%



ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036 ANNO 2037 ANNO 2038
24,704,684 

12,945,333 

3,309,202 

0 

0 

0 

0 

40,959,218 

4,137,277

4,188,976

1,496,978

2,719,673

12,542,904 

21,073,000

17,198,513

-

4,655,609

Indicazione metodologiche per lo sviluppo del piano economico-finanziario fino a fine affidamento
Lo sviluppo del PEF (per tutta la durata dell’affidamento) tiene conto del raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione del SII, secondo criteri di efficienza anche in 
relazione agli investimenti programmati. Gli Enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PEF in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche: 
a) il PEF è sviluppato a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all’ingrosso, individuate per ciascun gestore per l’anno 2024 ai sensi del 
MTI-4; 
b) a partire dal 2030, le componenti tariffarie sono calcolate mediante l’applicazione reiterata dei criteri di cui al MTI-4 (riferiti al quarto periodo regolatorio 2024-2029), fatta eccezione per i criteri 
riconducibili a specifiche misure straordinarie la cui applicazione è circoscritta alle annualità espressamente indicate nel MTI-4; 
c) il PEF assume in ciascun anno: i) la completa realizzazione degli investimenti previsti nel PdI, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l’entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 
31 dicembre di ciascun anno, considerato che l’investimento realizzato nell’anno a rileva ai fini tariffari nell’anno (a + 2); ii) il perseguimento dei previsti obiettivi di qualità tecnica e contrattuale fissati dalla 
regolazione; 
d) a partire dal 2030, ove ne ricorrano i presupposti, il PEF evidenzia – nell’ambito della componente a conguaglio delle annualità individuate – gli importi riferiti a pregresse annualità (approvati dal 
soggetto competente) le cui modalità di recupero siano previste successivamente al 2029;
e) l’aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati, salvo quanto previsto alla successiva lettera g); 
f) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all’ingrosso, sono proiettate negli anni successivi al 2024 a moneta costante, assumendo quindi un’inflazione pari a zero; 
g) le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica previste nei pertinenti atti di pianificazione adottati a livello locale; le assunzioni in merito alle 
corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento.



6,744,040

11,399,648

ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036 ANNO 2037 ANNO 2038
0 

0 

0 

0 

ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036 ANNO 2037 ANNO 2038
40,959,218

12,542,904

-

11,399,648

64,901,771

ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036 ANNO 2037 ANNO 2038
64,901,771

1,442,826

56,835,543

1.114

ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036 ANNO 2037 ANNO 2038
1.226

###

1.114

ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036 ANNO 2037 ANNO 2038
0 

0 

ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036 ANNO 2037 ANNO 2038
21,073,000

-

21,073,000

216,878,889

96,439,219

2.82%



ANNO 2039 ANNO 2040 ANNO 2041 ANNO 2042 ANNO 2043



ANNO 2039 ANNO 2040 ANNO 2041 ANNO 2042 ANNO 2043

ANNO 2039 ANNO 2040 ANNO 2041 ANNO 2042 ANNO 2043

ANNO 2039 ANNO 2040 ANNO 2041 ANNO 2042 ANNO 2043

ANNO 2039 ANNO 2040 ANNO 2041 ANNO 2042 ANNO 2043

ANNO 2039 ANNO 2040 ANNO 2041 ANNO 2042 ANNO 2043

ANNO 2039 ANNO 2040 ANNO 2041 ANNO 2042 ANNO 2043



ANNO 2044 ANNO 2045 ANNO 2046 ANNO 2047 ANNO 2048



ANNO 2044 ANNO 2045 ANNO 2046 ANNO 2047 ANNO 2048

ANNO 2044 ANNO 2045 ANNO 2046 ANNO 2047 ANNO 2048

ANNO 2044 ANNO 2045 ANNO 2046 ANNO 2047 ANNO 2048

ANNO 2044 ANNO 2045 ANNO 2046 ANNO 2047 ANNO 2048

ANNO 2044 ANNO 2045 ANNO 2046 ANNO 2047 ANNO 2048

ANNO 2044 ANNO 2045 ANNO 2046 ANNO 2047 ANNO 2048



ANNO 2049 ANNO 2050 ANNO 2051 ANNO 2052 ANNO 2053



ANNO 2049 ANNO 2050 ANNO 2051 ANNO 2052 ANNO 2053

ANNO 2049 ANNO 2050 ANNO 2051 ANNO 2052 ANNO 2053

ANNO 2049 ANNO 2050 ANNO 2051 ANNO 2052 ANNO 2053

ANNO 2049 ANNO 2050 ANNO 2051 ANNO 2052 ANNO 2053

ANNO 2049 ANNO 2050 ANNO 2051 ANNO 2052 ANNO 2053

ANNO 2049 ANNO 2050 ANNO 2051 ANNO 2052 ANNO 2053



ANNO 2054 ANNO 2055 ANNO 2056 ANNO 2057 ANNO 2058



ANNO 2054 ANNO 2055 ANNO 2056 ANNO 2057 ANNO 2058

ANNO 2054 ANNO 2055 ANNO 2056 ANNO 2057 ANNO 2058

ANNO 2054 ANNO 2055 ANNO 2056 ANNO 2057 ANNO 2058

ANNO 2054 ANNO 2055 ANNO 2056 ANNO 2057 ANNO 2058

ANNO 2054 ANNO 2055 ANNO 2056 ANNO 2057 ANNO 2058

ANNO 2054 ANNO 2055 ANNO 2056 ANNO 2057 ANNO 2058



ANNO 2059 ANNO 2060 ANNO 2061 ANNO 2062 ANNO 2063



ANNO 2059 ANNO 2060 ANNO 2061 ANNO 2062 ANNO 2063

ANNO 2059 ANNO 2060 ANNO 2061 ANNO 2062 ANNO 2063

ANNO 2059 ANNO 2060 ANNO 2061 ANNO 2062 ANNO 2063

ANNO 2059 ANNO 2060 ANNO 2061 ANNO 2062 ANNO 2063

ANNO 2059 ANNO 2060 ANNO 2061 ANNO 2062 ANNO 2063

ANNO 2059 ANNO 2060 ANNO 2061 ANNO 2062 ANNO 2063



RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario UdM ANNO 2024
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) euro 60,399,785
Contributi di allacciamento euro -
Altri ricavi SII euro 2,190,512
Ricavi da Altre Attività Idriche euro 1,563,313
RICAVI OPERATIVI euro 64,153,610
Costi operativi euro 47,376,591
COSTI OPERATIVI MONETARI euro 47,376,591
Imposte euro 2,302,711
IMPOSTE euro 2,302,711
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO euro 14,474,308
Variazioni circolante commerciale euro 4,110,480
Variazione credito IVA euro 6,415,361
Variazione debito IVA euro 11,467,657
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO euro 18,584,788
Investimenti con utilizzo del FoNI euro -
Altri investimenti euro 24,585,697
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO euro - 6,000,909
FoNI euro -
Eventuale anticipazione da CSEA euro -
Erogazione debito finanziario a breve euro -
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine euro -
Erogazione contributi pubblici euro 20,512,065
Apporto capitale sociale euro -
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI euro 14,511,156
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi euro -
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi euro -
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti euro -
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti euro -
Eventuale restituzione a CSEA euro -
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO euro -
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DE euro 14,511,156
Valore residuo a fine concessione euro
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capit euro

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'
Indicatore Udm

TIR unlevered %
TIR levered %
ADSCR n.
DSCR minimo n.
LLCR n.



ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031
62,612,726 57,737,114 56,258,870 59,721,659 60,215,008 59,883,616 60,402,906

- - - - - - -
2,456,698 2,461,579 2,460,840 2,460,972 2,460,711 2,349,618 2,369,993
1,651,851 1,655,133 1,654,636 1,654,725 1,654,549 1,579,852 1,593,551

66,721,276 61,853,825 60,374,346 63,837,356 64,330,269 63,813,086 64,366,451
48,404,241 48,504,139 48,506,026 48,504,139 48,504,139 47,740,953 47,580,252

48,404,241 48,504,139 48,506,026 48,504,139 48,504,139 47,740,953 47,580,252
2,349,443 1,395,731 1,660,676 2,516,356 2,540,587 2,647,135 2,813,101

2,349,443 1,395,731 1,660,676 2,516,356 2,540,587 2,647,135 2,813,101
15,967,592 11,953,954 10,207,644 12,816,861 13,285,542 13,424,998 13,973,097

4,110,480 - 4,868,563 170,369 - 2,385,851 - 1,009,100 3,198,698 - 229,269
6,672,128 6,185,383 6,037,435 6,383,736 6,433,027 6,381,309 6,436,645

14,233,345 10,737,771 10,545,137 9,945,320 9,505,838 11,020,913 10,985,558
12,516,854 2,533,003 5,870,311 6,869,426 9,203,631 11,984,092 9,194,915

- 5,000,000 6,459,408 3,000,000 2,500,000 - -
41,516,396 13,066,050 10,319,650 9,783,045 7,353,163 21,073,000 21,073,000

### ### ### - 5,913,619 - 649,532 - 9,088,908 ###
- 5,000,000 6,459,408 3,000,000 2,500,000 - -
- - - - - - -
- - - - - - -

12,673,686 4,520,617 1,720,995 3,515,811 - 9,972,376 12,947,224
16,325,855 6,265,903 3,325,703 120,000 120,000 - -

- - - - - - -
- 253,474 597,360 722,192 1,970,468 883,468 1,069,139
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 688,816 - -
- 253,474 597,360 722,192 826,928 883,468 1,069,139
- - - - - - -
- 253,474 597,360 722,192 1,515,744 883,468 1,069,139
- - 0 - - 454,723 - -



ANNO 2032 ANNO 2033 ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036 ANNO 2037 ANNO 2038
61,216,158 60,990,660 60,905,262

- - -
2,401,902 2,393,054 2,389,704
1,615,007 1,609,058 1,606,805

65,233,067 64,992,772 64,901,771
47,703,372 47,703,258 47,703,258

47,703,372 47,703,258 47,703,258
2,884,654 2,671,239 1,918,522

2,884,654 2,671,239 1,918,522
14,645,041 14,618,275 15,279,991

- 283,890 85,541 32,403
6,523,307 6,499,277 6,490,177

11,012,645 11,012,620 11,012,620
9,871,813 10,190,473 10,789,952

- - -
21,073,000 21,073,000 21,073,000

### ### ###
- - -
- - -
- - -

12,728,719 12,923,577 12,837,144
- - -
- - -

1,527,531 2,041,050 2,554,096
- - -
- - -
- - -

1,527,531 2,041,050 2,554,096
- - -

1,527,531 2,041,050 2,554,096
- - -

145,978,090
99,027,600



ANNO 2039 ANNO 2040 ANNO 2041 ANNO 2042 ANNO 2043 ANNO 2044 ANNO 2045



ANNO 2046 ANNO 2047 ANNO 2048 ANNO 2049 ANNO 2050 ANNO 2051 ANNO 2052



ANNO 2053 ANNO 2054 ANNO 2055 ANNO 2056 ANNO 2057 ANNO 2058 ANNO 2059



ANNO 2060 ANNO 2061 ANNO 2062 ANNO 2063



sono presenti errori

 €                          1.00  €            -    €       1.00 



CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico UdM ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026
Ricavi da tariffe euro 54,717,881 56,112,727 54,444,664
Contributi di allacciamento euro - - -
Altri ricavi SII euro 7,013,932 7,924,549 7,992,169
Ricavi da Altre Attività Idriche euro 1,563,313 1,651,851 1,655,133
Totale Ricavi euro 63,295,126 65,689,127 64,091,966
Costi Operativi (al netto del costo del person euro 35,362,741 36,390,390 36,490,289
Costo del personale euro 12,013,851 12,013,851 12,013,851
Totale  Costi euro 47,376,591 48,404,241 48,504,139
MOL euro 15,918,535 17,284,886 15,587,826
Ammortamenti euro 7,665,090 8,863,942 10,367,162
Reddito Operativo euro 8,253,444 8,420,944 5,220,664
Interessi passivi euro - - 253,474
Risultato ante imposte euro 8,253,444 8,420,944 4,967,190
IRES euro 1,980,827 2,021,026 1,192,126
IRAP euro 321,884 328,417 203,606
Totale imposte euro 2,302,711 2,349,443 1,395,731
Risultato di esercizio euro 5,950,733 6,071,500 3,571,459



ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033
56,009,037 59,471,826 59,965,175 59,883,616 60,402,906 61,216,158 60,990,660

- - - - - - -
8,098,267 7,932,045 7,808,023 7,477,563 7,053,488 7,026,510 6,954,604
1,654,636 1,654,725 1,654,549 1,579,852 1,593,551 1,615,007 1,609,058

65,761,940 69,058,595 69,427,747 68,941,031 69,049,946 69,857,675 69,554,322
36,492,175 36,490,289 36,490,289 35,727,103 35,566,401 35,689,521 35,689,407
12,013,851 12,013,851 12,013,851 12,013,851 12,013,851 12,013,851 12,013,851

48,506,026 48,504,139 48,504,139 47,740,953 47,580,252 47,703,372 47,703,258
17,255,914 20,554,456 20,923,607 21,200,078 21,469,694 22,154,303 21,851,064
10,789,813 10,914,020 11,106,224 10,952,167 10,467,204 10,501,036 10,520,990
6,466,101 9,640,436 9,817,383 10,247,911 11,002,490 11,653,267 11,330,075

597,360 722,192 826,928 883,468 1,069,139 1,527,531 2,041,050
5,868,741 8,918,244 8,990,455 9,364,443 9,933,351 10,125,736 9,289,025
1,408,498 2,140,379 2,157,709 2,247,466 2,384,004 2,430,177 2,229,366

252,178 375,977 382,878 399,669 429,097 454,477 441,873
1,660,676 2,516,356 2,540,587 2,647,135 2,813,101 2,884,654 2,671,239
4,208,065 6,401,888 6,449,868 6,717,308 7,120,250 7,241,082 6,617,786



ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036 ANNO 2037 ANNO 2038 ANNO 2039 ANNO 2040
60,905,262

-
6,912,510
1,606,805

69,424,577
35,689,407
12,013,851

47,703,258
21,721,319
12,647,826
9,073,493
2,554,096

6,519,397
1,564,655

353,866
1,918,522
4,600,876



ANNO 2041 ANNO 2042 ANNO 2043 ANNO 2044 ANNO 2045 ANNO 2046 ANNO 2047



ANNO 2048 ANNO 2049 ANNO 2050 ANNO 2051 ANNO 2052 ANNO 2053 ANNO 2054



ANNO 2055 ANNO 2056 ANNO 2057 ANNO 2058 ANNO 2059 ANNO 2060 ANNO 2061



ANNO 2062 ANNO 2063



sono presenti errori

 €                               -   


	Microsoft Word - Atto Integrativo Piemonte 02.12.2025.docx
	INTERVENTO 99 - 47_A_4
	INTERVENTO 63 - 11_FD_4
	Piano Tariffario
	Rendiconto Finanziario
	Conto Economico




