

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all'acquisizione dei pareri necessari alla realizzazione dei "*Interconnessione Valle Bormida con sistema Acqui Terme (AL). Tratto Quartino di Melazzo - Gaini*".

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **04** del mese di Luglio alle **ore 10:30** presso la sede dell'Ente di Governo d'Ambito n. 6 Alessandrino in Alessandria C.so Virginia Marini 95, si è riunita la Conferenza dei Servizi indetta con Det. n° 128/2019 del Direttore dell'ATO6 e convocata con nota dell'Autorità d'Ambito n. 927 del 25 Giugno 2019 relativa al Progetto "*Interconnessione Valle Bormida con sistema Acqui Terme*".

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici:

- Regione Piemonte;
- Provincia di Alessandria;
- Comune di Melazzo
- Comune di Cartosio
- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Prov. di Alessandria, Asti e Cuneo
- ASL AL;
- ARPA
- ENEL Distribuzione Spa
- SARPOM srl
- AMAG Reti Idriche

Risultano presenti i seguenti soggetti, come risulta da apposito foglio presenze allegato:

- Silvio PROCCHIO, AMAG Reti Idriche
- Giorgio CREMONTE, Progettista
- Nicola SPINA, Progettista
- Nicola LANZA, Progettista
- Simonetta TOCCI, ASL
- Massimiliano GIROTTI, Provincia di Alessandria
- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6
- Adriano SIMONI, EGATO6

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti:

- Regione Piemonte;
- Comune di Melazzo
- Comune di Cartosio
- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Prov. di Alessandria, Asti e Cuneo

- ARPA
- ENEL Distribuzione Spa
- SARPOM srl

I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.45 con la verifica dei presenti e l'apposizione delle firme su apposito registro.

Adriano Simoni apre i lavori della Conferenza ricordando ai presenti che ai sensi del comma 3 art 14-ter della Legge 241/90 e smi, i lavori della Conferenza dovranno concludersi entro il 04/10/2019, tuttavia, al fine di rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata, prevedendo, compatibilmente con la ricezione del parere tecnico da parte dei partecipanti, di convocare la seconda seduta della Conferenza nel giro di 2 o 3 settimane.

Evidenzia come l'intervento, oggetto di approvazione da parte della Conferenza dei Servizi, costituisca il quarto lotto di un programma di infrastrutturazione che coinvolge anche altri interventi : due a servizio del Comune di Ponzone (Lotto 1 e Lotto 2) e il collegamento dell'interconnessione Predosa – Acqui Terme con l'attuale impianto di potabilizzazione sita a Quartino di Melazzo (Lotto 3). I suddetti interventi fanno parte del Piano previsto dalla Ordinanza commissariale n. 2/A16.000/526 in data 30 novembre 2018 ad oggetto *“Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6.”*.

Informa inoltre che ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 11 giugno 2018 (GU n.139 del 18-6-2018) e stante il carattere emergenziale che riveste l'intervento in oggetto, i lavori della Conferenza dei Servizi si dovranno concludere al più presto prevedendo tempi più ristretti per la conclusione del procedimento considerando che il termine per le deroghe previste sia Febbraio 2020 (Delibera del 7 marzo 2019 del Consiglio dei Ministri con la quale proroga lo stato di emergenza previsto dalla Delibera del 11 giugno 2018 del Consiglio dei Ministri).

Dal punto di vista della copertura economica- finanziaria evidenzia come l'intervento sia oggetto di finanziamento grazie ai fondi per il superamento dell'emergenza di cui agli atti sopra citati.

Nicola SPINA illustra il progetto dell'intervento chiarendo che il quarto lotto oggetto di approvazione consiste nella realizzazione della stazione di sollevamento, con predisposizione sia per il pompaggio della risorsa proveniente da Acqui fino all'impianto Gaini di Cartosio, sia per un futuro rilancio fino al serbatoio di Bistagno. La posa della condotta, circa 6 Km, prevede l'interferenza con alcuni sottoservizi (fibra, en. Elettrica, gas ed oleodotto) per le quali sono stati già contattati tutti i soggetti interessati concordandone le modalità di realizzazione dell'opera.

Simonetta TOCCI chiede un chiarimento in merito all'interferenza con l'oleodotto

Nicola SPINA chiarisce che non è stato possibile posare la condotta sopra l'oleodotto per cui è stato necessario prevederne la posa con l'incamiciatura dello stesso a maggior protezione

Adriano Simoni chiede al proponente come intende procedere per la risoluzione degli espropri che coinvolgono una decina di proprietari

Nicola SPINA chiarisce che al momento non sono ancora stati contattati i proprietari e che le soluzioni prospettabili sono quelle di richiedere una occupazione temporanea di suolo attraverso l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o pervenire agli accordi bonari

Adriano Simoni evidenzia come nel primo caso si dovrebbe produrre la documentazione di variante urbanistica, auspica di pervenire agli accordi bonari, coinvolgendo il Comune di Cartosio, per abbreviare i tempi di autorizzazione e realizzazione dell'opera

Terminati tutti gli interventi, la Conferenza dei Servizi stabilisce quanto di seguito e decide di riconvocarsi non il proponente ha chiarito gli aspetti relativi ai diritti di terzi per la riunione finale decisoria. I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.30.

CONCLUSIONI:

La Conferenza dei servizi stabilisce che :

- L'EGATO6 coinvolga il Comune di Cartosio relativamente alla possibilità di addivenire ad accordi bonari;
- Il proponente, sentito il Comune di Cartosio si attivi, contattando i proprietari dei terreni attraversati dall'opera, al fine di pervenire agli accordi bonari

Alessandria, 05 Luglio 2019

Il Direttore dell'Egato6
Ing. Adriano Simoni
(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)