

ID intervento pianificato	Titolo Intervento pianificato	Località interessata/e intervento	Realizzato 2023	TERMINATO
A4 2 2016	Nuove prese acqua	Alessandria	Vengono eseguite nuove prese acqua su richieste degli utenti (interventi non programmabili)	-
A4 3 2016	Nuove prese acqua	Sale	Vengono eseguite nuove prese acqua su richieste degli utenti (interventi non programmabili)	-
AM A 1 2023	Adeguamento serbatoi Spinetta e Cascinagrossa e demolizione serbatoio Mandrogne	Alessandria	In attesa del progetto esecutivo della demolizione del serbatoio di Mandrogne. Anche per gli altri 2 serbatoi è in corso la revisione progettuale	NO
AM A 10 2022	Comune di Solero - Estendimento rete Zona Industriale III	Solero	Eseguite le prove sulle tubazioni. Rilevata anomalia delle pressioni nell'impianto. Stiamo collaborando col comune per trovare una soluzione condivisa con gli interessati	NO
AM A 11 2022	Comune di Alessandria - Rifacimento reti ed allacci in concomitanza con il cantiere di sostituzione della rete gas in ghisa grigia	Alessandria	Canone in Langa - Langa San Martino in corso di ultimazione, Spalto Marengo e via Di Vittorio contratto in fase di stipula - sono in corso le procedure di affidamento di altri 5 lotte	NO
AM A 2 2024	Potenziamento sistema acquedottistico Pietra Marazzi-Montecastello	Pietra Marazzi - Montecastello	Fatta la conferenza dei servizi. Stiamo predisponendo i documenti di gara	NO
AM A 27 2018	UM/APQ - Collegamento centrale Cortemilia alla condotta Castino Puschera	Langa Astigiana	In corso la procedura di gara	NO
AM A 3 2022	Rifacimento acquedotto Via Alessandria Valle San Bartolomeo	Alessandria	I lavori verranno affidati al termine dei lavori di via Dazio	NO
AM A 38 2018	CROMO - inserimento filtri con resine per riduzione del cromo VI a Oviglio (da inserire tutto nel 2020 180.000 Euro)	Oviglio		SI
AM A 4 2022	Rifacimento acquedotto Via Comunale Valmadonna	Alessandria	In fase di studio	NO
AM A 45 2019	EMERGENZA IDROPOTABILE - invaso artificiale Ponzone	Ponzone	Stiamo individuando il nuovo direttore dei lavori. Opere di riparazione in fase di approvazione dalla Provincia.	NO
AM A 46 2019	EMERGENZA IDROPOTABILE - sostituzione condotta idrica Ponzone	Ponzone	Stiamo individuando il nuovo direttore dei lavori.	NO
AM A 47 2018	CROMO - inserimento filtri con resine per riduzione del cromo VI a Rivarone (da inserire tutto nel 2020)	Rivarone		SI
AM A 47 2020	APQ - sostituzione condotte Roccaverano Vengore Garroni	Roccaverano	Lavori in corso si prevede di ultimarli entro l'estate	NO
AM A 48 2018	APQ - Sostituzione rete idrica Roccaverano - Serbatoi località San Giovanni	Roccaverano	Lavori in corso si prevede di ultimarli entro l'estate	NO
AM A 5 2021	Sostituzione rete e prese idriche via Dazio	Alessandria	Lavori in corso si prevede di ultimarli entro l'estate	NO
AM A 5 2022	Comune di Molare - Manutenzione pozzi esistenti e realizzazione nuovo pozzo	Molare	avviato lo studio e migliorata la presa a San Luca di Molare	NO
AM A 53 2018	CROMO - inserimento filtri con resine per riduzione del cromo VI a Solero e collegamento a rete idrica di Alessandria (da inserire tutto nel 2020 430.000 Euro)	Solero		SI
AM A 54 2018	UM - condominio Gandolfo strada vallebormida 35	Spigno Monferrato		SI
AM A 58 2020	PIANO ACQUEDOTTI - Collegamento Acqui - Valle Bormida (LOTTO 3 tratto Acqui - Melazzo)	Comuni SII Valle Bormida	In attesa degli accordi bonari e delle autorizzazioni è in corso la predisposizione della documentazione di gara	NO
AM A 58 2020	PIANO ACQUEDOTTI - Collegamento Acqui - Valle Bormida LOTTO 4 Tratto Quartino - Gaini)	Comuni SII Valle Bormida	Realizzato impianto di pompaggio, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della condotta	NO
AM A 6 2018	inserimento filtri con resine per riduzione del cromo VI a Bergamasco (da inserire tutto nel 2020)	Bergamasco		SI
AM A 6 2022	Comune di Cassine - Realizzazione nuovo pozzo ad uso potabile	Cassine	Progetto terminato per la parte di competenza del geologo, ancora da sviluppare calcoli strutture in c.a.	NO
AM A 7 2018	Interconnessione reti idriche del comune di Bergamasco con il comune di Carentino per riduzione carenza approvvigionamento idrico (da inserire -25.000 nel 2021 - 120.000 nel 2022)	Bergamasco - Carentino	Lavori conclusi	SI
AM A 7 2022	Potenziamento sistemi di captazione nel territorio della Langa Astigiana	Langa Astigiana	Contattati professionisti per la progettazione	NO
AM A 8 2018	riposizionamento condotta idrica Buggia-Bistagno e ripristino passerella	Bistagno	L'impresa esecutrice è stata individuata, si stanno predisponendo le documentazioni propedeutiche alla firma del contratto	NO
AM A 8 2022	Sostituzione condotta acquedotto pista ciclabile - scuola di polizia Cabanette	Alessandria	Lavori consegnati. Verranno eseguiti a cura del Comune di Alessandria	NO
AM A 9 2022	PIANO ACQUEDOTTI - Potenziamento campo pozzi Predosa	Comuni ATO6	Stiamo verificando la possibilità di acquisire dei terreni per ampliare il campo pozzi	NO

AM ALL 1 2022	Ripristino danni alluvionali 4 e 5 ottobre 2021	Cassinelle	lavori affidati si dovranno concludere entro fine luglio c.a.	NO
AM ALL 2 2022	Ripristino danni alluvionali 4 e 5 ottobre 2021	Cremolino	lavori affidati si dovranno concludere entro fine luglio c.a.	NO
AM D 1 2020	Danni alluvionali depuratore Bistagno	Bistagno		SI
AM D 1 2022	Riqualificazione ambientale depuratore di Casalbagliano	Alessandria	In corso la revisione progettuale	NO
AM D 11 2019	UM - ripristino depuratore concentrico	Vesime	Intervento da togliere dal piano degli investimenti	NO
AM D 2 2021	Sollevamento Orti	Alessandria	lavori in corso - verranno ultimati entro fine anno	NO
AM D 2 2022	Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti di trattamento acque reflue loc. Concentrico, Vo e del serbatoio del concentrico nel Comune di Castelletto d'Erro	Castelletto d'Erro	Progettazione da aggiornare, in attesa di autorizzazione paesaggistica	NO
AM F 1 2022	Comune di Cassine - Rifacimento fognatura strada Collinara intervento in collaborazione con Comune	Cassine	I lavori saranno da realizzare a cura del Comune di Cassine, AMAG parteciperà esclusivamente con un finanziamento	NO
AM F 2 2022	Estendimenti fognatura e ristrutturazione sollevamento fognario nel Comune di Terzo	Terzo	Progettazione da aggiornare fognatura e sollevamento, in attesa di autorizzazione paesaggistica	NO
AM F 2 2024	Sostituzione collettore Alessandria Cantalupo 3 lotti	Alessandria	Ultimata l'aggiornamento progettuale di un lotto	NO
AM F 3 2022	Rifacimento tratti di fognatura e rete idrica nelle vie Garibaldi e Magenta nel comune di Bistagno	Bistagno	i lavori inizieranno il 20 maggio p.v.	NO
AM F 4 2022	Estendimento fognatura di Alessandria in località Astuti	Alessandria	affidato l'incarico di redazione della progettazione preliminare e definitiva-bozza del progetto preliminare consegnato	NO
AM M 1 2018	MANUT. STRAORD	Comuni SII	Appalto manutenzioni in corso	NO
AM M 2018	Fabbricati Industriali	Comuni SII	Diversi appalti di manutenzioni in corso	NO
AM M 2018	Altre immobilizzazioni	Comuni SII	Appalto manutenzioni in corso	NO
AM M 2018	Gruppi di misura meccanici	Comuni SII	Sostituzioni contatori programmate	NO
AM M 2018	Laboratori	Comuni SII	Ottenuta certificazione ACCREDIA	SI
AM M 2018	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	Comuni SII	Depurare 2.0	NO
AM PNRR 1 2022	PNRR - Procedure per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.	Comuni SII	Gara per l'individuazione del progettista in fase di ultimazione	NO
AM PNRR 2 2022	PNRR - Potenziamento linea fanghi per depuratore Orti	Alessandria	Procedure di affidamento del progettista in corso	NO
AM POST 2019 16	Intervento depuratore Ricaldone (collettamento con Cassine)	Ricaldone	progetto preliminare consegnato - predisposizione delle procedure per individuare il progettista	NO
B1 8 2014	Estendimenti e sostituzioni acquedotto	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
B7 1 2016	APQ - Potenziamento reti idriche produttive Terzo Bistagno (da inserire tutto nel 2020)	Terzo/Bistagno		SI
C1 1 2014	Realizzazione nuovi tratti fognari	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
C1 1 2016	APQ - Potenziamento rete fognaria produttive Terzo Bistagno (da inserire 15.000 nel 2020 - 5.000 nel 2021 - 210.000 nel 2022)	Terzo/Bistagno	Da realizzare porzione di tratto fognario per la zona industriale, la progettazione è in corso di revisione	NO
C1 2 2014	APQ - Realizzazione nuovi tratti fognari e acquedotto Comune di Acqui Terme (da inserire tutto nel 2020 - 168,105 fatto nel 2019)	Acqui Terme	Concluso il rifacimento di via Einaudi lotto 1, revisione progettuale in corso lotto 2	SI/NO
C1 3 2014	APQ - Interventi del SII (Visone) (da inserire tutto nel 2020 216.000 Euro)	Visone	è stato dismesso il depuratore	SI
C1 3 2016	APQ - Collettamento fognatura frazioni Val San Bartolomeo e Val Madonna in Comune di Alessandria" (RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE 2008)	Alessandria	Per il tratto Val Madonna - Alessandria le opere sono state appaltate e si è in attesa delle autorizzazioni di ANAS, per il tratto in strada Cerca è stato affidato l'incarico di progettazione dell'acquedotto fognario	NO
C2 10 2014	APQ - Interventi del SII (Castelletto d'Erro)	Castelletto D'Erro	progettata rete acquedotto	NO

C2 11 2014	APQ - Interventi del SII (Spigno Monferrato) (da inserire tutto nel 140.000 nel 2020)	Spigno Monferrato	estendimento ss 30 finito	SI
C2 12 2014	APQ - Interventi SII Comune di Terzo (da inserire tutto nel 2021)	Terzo	Intervento da togliere dal piano degli investimenti (imhoff reliazzata dal comune)	SI
D1 1 2014	APQ - Realizzazione opere fognarie in località Cascina Chiappona e Località Spandonara nel territorio del Comune di Alessandria 61644 (da inserire nel 2021 125.000 Euro)	Alessandria		SI
D1 1 2014	APQ - Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Lobbi (da inserire tutto nel 2021)	Alessandria	Lavori conclusi in attesa di collaudo	NO
D2 11 2016	APQ - Intervento depuratore Alice bel Colle	Alice bel colle	l'impianto verrà dismesso una volt accolletato Alice - Acqui	NO
D2 2 2016	Apparecchiature depurazione 59013	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
D2 3 2014	APQ - Intervento di miglioramento depuratore Orti 61695	Alessandria	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
D2 5 2014	APQ - Potenziamento depuratore di Cassine 61090005	Cassine	Lavori in corso	NO
D2 6 2014	APQ - Potenziamento depuratore Bistagno 61092027 (da inserire 355.000 pianificato - 95082-193259 realizzato = circa 70000 tra 2020 e 2021 2021)	Bistagno	Lavori finiti	SI
M 2 2014 c	Elettropompe ed impianti sollevamento acqua 50400	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
M 2 2014 e	Costruzione rete fognaria Strada Cerca Via Pissarotto VSB (da inserire tutto nel 2022)	Alessandria	In attesa di accordi bonari	NO
M 2 2014 f	Rifacimento rete fognaria Via Casoni (da inserire tutto nel 2020)	Alessandria		SI
POST 2019 15	Impianto trattamento sabbia e ghiaia da caditoie	Comuni SII	Come da accordi verrà eseguito da Gestione Acque	-
POST 2019 19	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Captazioni	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 21	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Interventi sui misuratori	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 22	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Potabilizzatori	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 23	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Rete di distribuzione	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 24	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Telecontrollo acquedotti	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 25	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	Comuni SII		NO
POST 2019 26	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Serbatoi	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 27	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE FOGNATURA - Collettori	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 28	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE FOGNATURA - Impianti di sollevamento reflui	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 29	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE FOGNATURA - Rete fognaria	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 30	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE FOGNATURA - Scolmatori/scaricatori di piena	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 31	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE FOGNATURA - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	Comuni SII		NO
POST 2019 32	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE FOGNATURA - Telecontrollo fognature	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 33	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURAZIONE - Fosse Imhoff	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 34	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURAZIONE - Impianti di depurazione < 2.000 AE	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 36	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURAZIONE - Impianti di depurazione 10.000 < AE <= 100.000	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO

POST 2019 37	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURAZIONE - Impianti di depurazione 2.000 < AE <= 10.000	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 38	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURAZIONE - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	Comuni SII		NO
POST 2019 39	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURAZIONE - Telecontrollo depurazione	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 40	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE SII - INFORMATIZZAZIONE	Comuni SII		NO
POST 2019 43	PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Ricerca perdite	Comuni SII	lavori in corso come da programma manutenzioni	NO
POST 2019 6	PIANO ACQUEDOTTI - Messa in sicurezza Comune di Alessandria (Molinetto)	Comuni SII	In corso la fase progettuale preliminare	NO
POST 2019 7	PIANO ACQUEDOTTI - Collegamento Alessandria (Molinetto) / Predosa	Comuni SII	In corso la fase progettuale preliminare	NO
TOTALE				